

REGIO DEAL OOST-GRONINGEN



JAARVERSLAG
2022



maart 2023

1. INLEIDING

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van de Regio Deal Oost-Groningen. De Regio Deal is een samenwerking tussen de Oost-Groninger gemeenten: Midden-Groningen¹, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde, de provincie Groningen en het Rijk. Samen zetten we ons in om de brede welvaart in Oost-Groningen te versterken. De Regio Deal is een programma van vier jaar waarvoor 30 miljoen beschikbaar is. Hiervan komt 15 miljoen vanuit de regio en 15 miljoen van het rijk.

Dit is het tweede jaarverslag van de Regio Deal Oost-Groningen. In dit jaarverslag geven we een overzicht van de voortgang op de lopende projecten, de besteding van middelen, de stuurgroepbesluiten en de communicatie. Na een voorzichtige start, onder andere vanwege de Corona-maatregelen, kunnen we nu zeggen dat we op stoom zijn. In alle vier de pijlers zijn veel projecten gestart en de samenwerking met andere (maatschappelijke) partijen verloopt soepel. Vanwege de start van het programma tijdens de Corona-pandemie hebben Rijk en regio met elkaar afgesproken dat de looptijd van de Regio Deal met een jaar verlengd wordt, tot de zomer van 2025.


Naast de uitvoering van het lopende programma werken we ook aan borging van de aanpak. Zo hebben de Oost-Groninger gemeenten met elkaar een langere termijn agenda opgesteld, namelijk de Regionale agenda Oost-Groningen. Deze agenda is ook opgenomen in de Strategische Toekomstagenda Groningen (STAG). Daarbij zijn we continu met elkaar in gesprek over de continuïteit en financiering van onze opgave: het verbeteren van de brede welvaart en het bieden van perspectief aan alle Oost-Groningers. De opgave is groot, maar de wil is er, de kansen zijn er en de samenwerking bloeit. Hierop moeten we én willen we blijven investeren.

LEESWIJZER

Het jaarverslag begint met een rapportage over de uitvoering van de projecten. Per pijler geven we een overzicht van de lopende projecten, de stuurgroepbesluiten en de financiële stand van zaken. In hoofdstuk drie geven we een korte beschrijving van de governance en de personele inzet binnen de Regio Deal. Hoofdstuk vier beschrijft de monitoring en evaluatie van het programma. In hoofdstuk vijf staan we stil bij de communicatie rondom de Regio Deal.

¹ Midden-Groningen is aangesloten bij de Regio Deal Oost-Groningen voor het gebied dat valt onder de voormalige gemeente Menterwolde.

2. UITVOERING 2022 PER PIJLER



Hieronder volgen de projecten per pijler. Bij elk project wordt aangegeven of de gestelde doelen voor 2022 zijn behaald m.b.v. de volgende kleurcodering;

- Doel loopt volgens planning
- Doel deels behaald
- Doel niet behaald



Door nagekomen facturen kunnen de bedragen afwijken van de jaarrekening 2021. De getoonde cijfers in dit overzicht zijn de werkelijke uitgaven.

LEREN

2.1 Actielijn; We verbeteren het opleidingsniveau

Ondersteuningsroute PO / VO	
Wat valt er onder dit project?	
<p>De ondersteuningsroute beschrijft de stappen in en de wijze van samenwerking tussen gemeenten en onderwijs op het moment dat een jeugdige ondersteuning nodig heeft die nauwe afstemming en samenwerking vereist tussen de jeugdige, het gezin, school, gemeente en zorgorganisaties.</p> <p>De uitwerking van de route past binnen de wens van onderwijs en gemeenten en de opdracht zoals omschreven in de Transformatieagenda, om op dit onderwerp gezamenlijk te werken aan thema's die voortvloeien uit de gezamenlijke taken binnen het sociaal domein.</p>	
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	Ontschotting van onderwijs, jeugdhulp en opvoed- en opgroeihulp door een integrale aanpak aan de jeugdige en hun ouders/verzorgers.
Wat zouden we daarvoor gaan doen?	
Doelen/activiteiten volgens UVP 2022	● Gemeenten moeten uiterlijk begin schooljaar 2022/2023 een aanvraag op basis van een plan van aanpak hebben ingediend.
Besluiten Bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten Oost Groningen 2022	
<ul style="list-style-type: none"> • Geen 	

Financiën				
Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
€ 360.000	€ 4.875	€ 345.208	€ 350.083	€ 9.917
Toelichting/aandachtspunten				
<p>Iedere gemeente heeft een plan ingediend waarin ze hebben aangegeven hoe ze invulling gaan geven aan de integrale ondersteuning van jeugdigen in het primair en voortgezet onderwijs. Deze invulling is voor iedere gemeente anders omdat deze ondersteuning aan moet sluiten bij de inrichting van de al bestaande ondersteuningsstructuur vanuit de gemeenten richting het onderwijs. Komend schooljaar 2022-2023 ontvangen we een eerste inhoudelijke update en zal ook per gemeente gekeken worden hoe we de ondersteuningsroute kunnen borgen.</p>				

(Voortraject) Ervaringsdeskundige	
Wat valt er onder dit project?	
<p>Noorderpoort en de Tintengroep zijn een aantal jaren geleden een samenwerking aangegaan om de opleiding Ervaringsdeskundige te faciliteren. De opleiding duurt in totaal 2 jaar. In beide leerjaren is aandacht voor de eigen levensgeschiedenis en ontwrichtende ervaringen. Studenten leren hun ervaringskennis op een professionele manier in te zetten.</p> <p>Doordat we al een aantal jaren ervaring hebben met de opleiding Ervaringsdeskundige, weten we dat voor sommige studenten een voortraject nodig is. Voor deze groep studenten is het noodzakelijk om randzaken en ervaringen uit het verleden goed achter zich te laten, zodat ze daarna voldoende tot leren komen. Derhalve willen we een voortraject aanbieden aan deze studenten. In dit voortraject bereiden we de studenten voor op leerbaarheid in een reguliere schoolsetting en kijken we naar de haalbaarheid van een diploma.</p>	
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	<p>De studenten die deze opleiding gaan volgen willen we (uiteeraard) een arbeidsmarktperspectief bieden. Dit om (mogelijk opnieuw) een teleurstelling te voorkomen. Door samen te werken met 'De Alliantie van Kracht', waarbij rond de 30 organisaties zijn aangesloten, komt er arbeidsperspectief. Deze 30 organisaties hebben namelijk de inzet van ervaringsdeskundigen tot speerpunt gemaakt. Zij hebben als doel geformuleerd om 250 banen te creëren voor mensen die langdurig in de bijstand en in armoede leven. De deelnemende organisaties hebben een inspanningsverplichting om de mensen ook daadwerkelijk aan een baan te helpen.</p>
Wat zouden we daarvoor gaan doen?	
Doelen/activiteiten volgens UVP 2022	<ul style="list-style-type: none">  We gaan 22 studenten opleiden voor Ervaringsdeskundige.  Er zullen 11 stoelen gedurende één jaar beschikbaar zijn voor het voortraject. Deze stoelen worden bij vroegtijdige uitstroom van een student zo snel mogelijk weer bezet door een nieuwe kandidaat.
Besluiten Bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten Oost Groningen 2022	
<ul style="list-style-type: none"> • Akkoord te gaan met een 2^e groep ervaringsdeskundige (december 2021) • Akkoord te gaan te starten met een 2e groep 'Voortraject Ervaringsdeskundige'. De kosten hiervoor bedragen €40.000,- (30 juni 2022). 	

Financiën				
Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
€ 294.000	€ 35.537	€ 125.202	€ 160.739	€ 133.261
Toelichting/aandachtspunten				
<p>Er is voor twee volledige klassen budget beschikbaar gesteld. Gelukkig zitten de klassen vol, alleen zijn het niet allemaal studenten uit de gemeenten van de Regio Deal. Hierdoor is er ruimte binnen de bestaande besluiten van de eerste en tweede groep.</p> <p>In september 2022 is een derde groep gestart, hiervoor is dan ook niet weer apart een besluit genomen. Er is nog voldoende budget om ook deze derde groep te financieren.</p> <p>Bij de eerste en de tweede groep zien we dat een deel van de studenten uitvallen. Van een gemiddelde klas van 22 studenten blijven er gemiddeld 14 over die hun diploma gaan halen. Soms kon uitval voorkomen worden door maatwerk te bieden of door het bieden van extra tijd voor het behalen van het diploma. Van de groep die in september 2022 is gestart, is er nog geen uitvaller en ook maatwerk is nog niet nodig geweest.</p> <p>Een groot deel van de studenten die diplomeert heeft voor of direct na de diplomering een betaalde baan en komt daarmee uit de uitkering. Ook zijn er studenten die willen doorstromen naar de kop-opleiding Persoonlijke Begeleider Specifieke Doelgroepen, niveau 4.</p> <p>Van de eerste groep komen 13 studenten uit de Regio Deal gemeenten en in de tweede groep zitten 14 studenten uit de Regio Deal gemeenten. In de derde groep, welke in september 2022 is gestart, zitten 18 studenten van de Regio Deal gemeenten.</p> <p>De eerste groep die het voortraject Ervaringsdeskundigen hebben gevolgd, hebben dit in de zomer van 2022 afgerond. Van de in totaal 11 deelnemers, komen er 9 uit de Regio Deal gemeenten. 1 Regio Deal deelnemer is gestopt tijdens het traject vanwege nieuwe ontwrichtende life events. De overige 8 deelnemers hebben het traject succesvol afgerond en zijn doorgestroomd naar de opleiding Begeleider Maatschappelijke Zorg met Ervaringsdeskundigheid (niveau 3).</p> <p>De tweede groep van het voortraject Ervaringsdeskundigen is gestart in september 2022. Deze groep bestaat uit 9 deelnemers, waarvan 5 deelnemers uit de Regio Deal gemeenten. Het gaat om een groep studenten tussen de 26 en 18 jaar oud. Vooralsnog geven de studenten aan na dit schooljaar te willen doorstromen naar de opleiding Begeleider Maatschappelijke Zorg met Ervaringsdeskundigheid.</p>				

Impuls praktijkleren



Wat valt er onder dit project?

Studenten volgen een Mbo-opleiding in één van de drie leerwegen: de beroeps opleidende leerweg (BOL), de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of de derde leerweg. Deze derde leerweg biedt studenten de mogelijkheid om met een flexibel opleidingsaanbod in te spelen op de scholingsbehoeften. Dit kan via een mbo-certificaat en/of via een Praktijkverklaring. De praktijkverklaring biedt mogelijkheden om de in de praktijk geleerde werkzaamheden inzichtelijk te maken. Doordat de praktijkverklaring in mbo-taal is opgesteld wordt deze herkend door zowel bedrijven, brancheorganisaties en mbo-instellingen en biedt deze meerwaarde op de arbeidsmarkt.

Wat willen we bereiken?

Ambitie	In de regio Oost-Groningen willen we een impuls geven aan het Praktijkleren voor die groep jongeren, werkenden en werkzoekenden, voor wie een MBO-diploma of MBO-certificaat (nog) niet haalbaar is.
---------	--

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen/activiteiten volgens UVP 2022	<ul style="list-style-type: none"> Het in beeld brengen van alle betrokken partijen, doelgroepen, huidige subsidiemogelijkheden en bekendheid geven aan Praktijkleren. Het inrichten en stroomlijnen van het proces
--------------------------------------	--

Besluiten Bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten Oost Groningen 2022

- Het voorstel om te beginnen met de pilot Praktijkleren is aangenomen (23-09-21)

Financiën

Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
€ 260.000	€ 3.750	€ 39.416	€ 43.166	€ 216.834

Toelichting/aandachtspunten

Alle betrokken partijen, doelgroepen en huidige subsidiemogelijkheden zijn in beeld gebracht. En de samenwerkings- en overlegstructuur in de regio is ingericht. Eveneens zijn de betrokken organisaties nu klaar om een toestroom van deelnemers van Praktijkleren te kunnen verwerken en te monitoren.

We zijn doorgedaan met het informeren van werkgevers, RMC trajectbegeleiders en gemeenten over het instrument Praktijkleren.

Doordat er meerdere rijksbudgetten beschikbaar zijn waar de Praktijkverklaringen uit gefinancierd kunnen worden en deze budgetten een kortere looptijd hebben, zijn er nog geen Praktijkverklaringen door de Regio Deal gefinancierd. Het beschikbare budget hiervoor is doorgeschoven naar 2023.

Vanwege het vertrek van de projectleider is een vacature ontstaan. Deze wordt naar verwachting begin 2023 opnieuw ingevuld. Als gevolg van het vertrek van de projectleider en de beschikbaarheid van reguliere middelen voor de praktijkverklaringen heeft het project eind 2022 op een laag pitje gestaan. Met de komst van een nieuwe projectleider zal het project weer in vaart worden getrokken.

Hoogbegaafdheid

Wat valt er onder dit project?

De schoolbesturen van het PO en VO willen graag werken aan een geïntegreerd ondersteuningsaanbod, juist voor deze groep leerlingen. Nu krijgen hoogbegaafde leerlingen met aanvullende problematiek, aparte ondersteuning en jeugdzorg thuis, welke onvoldoende aansluit bij het onderwijs.

Door een geïntegreerd ondersteuningsaanbod in te richten verwachten we hier winst te behalen. Dit zodat er minder jongeren thuis komen te zitten. Bovendien verwachten we dat door collectieve jeugdzorg op school aan te bieden er minder individuele jeugdzorg thuis nodig is.

Wat willen we bereiken?

Ambitie	Een regionaal passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod bieden voor hoogbegaafde leerlingen op ieder VO school in de regio. Welke is afgestemd met de PO scholen in iedere gemeente
---------	--

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen/activiteiten volgens UVP 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Starten met een pilot in Stadskanaal ● Opzetten werkgroepen die een voorstel doen voor verbreding van de pilot formuleren naar de andere gemeenten. En een werkgroep die zich richt op de inhoudelijke thema's als doorgaande leerlijn PO-VO, inrichting zorgaanbod en afstemming PO en VO.
--------------------------------------	--

Besluiten Bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten Oost Groningen 2022

- Akkoord te gaan met de pilot Hoogbegaafdheid op het Ubbo Emmius en het Primair Onderwijs van Stadskanaal (schooljaar 2022-2023). De kosten hiervoor bedragen €165.000 (18 mei 2022).
- Een werkgroep gaat een voorstel formuleren voor de verbreding van de pilot naar andere gemeenten. Per gemeente zal onderzoek gedaan worden naar nut en noodzaak van een dergelijke voorziening. Op basis van uitkomsten van de pilot wordt een voorstel geformuleerd over de (aangepaste) continuering na de pilotperiode. Hiervoor zal een budget gereserveerd worden van €540.000 (18 mei 2022).
- Uiterlijk eind april 2023 besluit de stuurgroep over de uitbreiding van de pilot in de andere gemeenten en scholen zodat die schooljaar 2023-2024 kunnen starten (18 mei 2022).



Financiën

Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
€ 705.000	€ -	€ 3.613	€ 3.613	€ 701.387

Toelichting/aandachtspunten

Op het Ubbo Emmius Stadskanaal zijn in september 12 jongeren gestart met een zorgarrangement Hoogbegaafdheid. Hierbij zijn gelden vanuit het onderwijs samen met gelden vanuit de Regio Deal ingezet om hoogbegaafde jongeren met extra problematiek (bv. ASS of Autisme) op school te houden en beter te begeleiden. Hierbij gaat een jeugdzorginstelling zijn kennis inzetten op de school. Dit zodat we de jongeren dichterbij kunnen begeleiden, en ook om kennis over te brengen naar het onderwijs.

2.2 Actielijn; We verhogen de participatie in het onderwijs

Route Rubicon + De Boeg				
Wat valt er onder dit project?				
<p>Route Rubicon is een opleidingstraject voor jongeren in een kwetsbare positie die vanwege allerlei redenen zijn uitgestroomd uit het reguliere onderwijs maar alsnog een MBO 2 diploma willen behalen. Het opleidingstraject is aangepast waarbij rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van de studenten en belemmeringen worden aangepakt. Eveneens krijgen de jongeren ondersteuning in hun zoektocht naar een vervolg zoals een nieuwe opleiding of werk. Waarmee ze een betere uitgangspositie krijgen op de arbeidsmarkt en een kans op een betere toekomst.</p> <p>De Boeg is eveneens een opleidingstraject voor jongeren in een kwetsbare positie. Zij hebben nog meer ondersteuning nodig dan dat vanuit Route Rubicon geboden kan worden. Bijvoorbeeld bij schulden, trauma, ontwrichting en verslavingen). Studenten van De Boeg kunnen zowel een Entree diploma halen (MBO 1 niveau) als een MBO 2 diploma en is een maatwerk traject. De studenten werken op hun eigen tempo en op hun eigen niveau, lokalen voelen als huiskamers en er is ruimte voor ontspanning.</p> <p>Met een SROI maken we zichtbaar welke waarde gecreëerd wordt met Route Rubicon en De Boeg. We meten de veranderingen die relevant zijn voor de studenten en de andere betrokken partners en vertalen dit naar hoeveel waarde dit oplevert.</p>				
Wat willen we bereiken?				
Ambitie	Het aantal voortijdig schoolverlaters terugdringen. Het aantal jongeren met een startkwalificatie verhogen en deze jongeren te behouden in het onderwijs. Eveneens kan deze groep, na het behalen van hun diploma, een bijdrage leveren aan de krappe arbeidsmarkt.			
Wat zouden we daarvoor gaan doen?				
Doelen/activiteiten volgens UVP 2022	<ul style="list-style-type: none"> Route Rubicon: Het streven is dat de studenten in 2 jaar een diploma halen voor Service Medewerker Breed niveau 2. En jongeren begeleiden naar een goede, passende vervolgstap. De Boeg: deze studenten streven naar het behalen van hun Entree diploma (niveau 1) of een MBO 2 diploma. En jongeren begeleiden naar een goede, passende vervolgstap. <p> We gebruiken uitkomsten van de SROI om de meerwaarde van deze beide projecten te duiden.</p> <p> En we streven ernaar om de met behulp van de SROI beide trajecten te borgen in de regio. Ook na de Regio Deal.</p>			
Besluiten Bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten Oost Groningen 2022				
<ul style="list-style-type: none"> Akkoord te gaan met het laten uitvoeren van een SROI-onderzoek voor De Boeg en Route Rubicon (18 mei 2022) Akkoord te gaan met het starten van een 3e groep Route Rubicon in Winschoten (30 juni 2022). Akkoord te gaan met het starten van een 3e groep De Boeg in Veendam (30 juni 2022). 				
Financiën				
Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
€ 1.461.000	€ 444.875	€ 408.731	€ 853.606	€ 607.394

Toelichting/aandachtspunten

De eerste 14 studenten van Route Rubicon, die gefinancierd zijn vanuit de Regio Deal, hebben hun diploma gehaald. Hiervan zijn 8 studenten gestart met een vervolgopleiding, 5 studenten zijn gaan werken en 1 student is wel geslaagd maar heeft nu nog even geen vervolgstap gezet. Helaas zijn ook 7 studenten gestopt met Route Rubicon.

De andere studenten Route Rubicon in Winschoten (2^e en 3^e groep) en de studenten van de eerste groep in Stadskanaal zijn nog bezig met hun opleiding.

Van de eerste groep studenten van De Boeg (50 studenten in totaal) hebben de eerste 18 studenten hun diploma gehaald. Een aantal studenten van deze groep is doorgestroomd naar een betaalde baan of zijn gestart met een vervolgopleiding. 9 studenten van deze eerste groep zijn nog bezig om het diploma binnen te slepen. Ook zijn 23 studenten gestopt met de opleiding.

De tweede en de derde groep studenten van De Boeg zijn nog bezig (respectievelijk 57 studenten en 71 studenten), een deel van hen loopt stage, ook vaak bij een regulier bedrijf. Dit is een bijzondere prestatie omdat dit niet vanzelfsprekend was in het verleden. Komend schooljaar zal weer een grote groep (naar verwachting 28 studenten) hun diploma gaan halen.

Omdat wij geloven dat we met de beide opleidingen inmiddels een mooie vorm van onderwijs hebben ontwikkeld die veel kwetsbare jongeren een kans geeft hun diploma te halen, hebben wij een SROI laten maken. Hierbij tonen we aan wat het maatschappelijke effect is van deze beide opleidingsvormen. Dit zodat we met alle partners beter het gesprek kunnen voeren over de borging van deze beide opleidingsvormen.

Sluitende aanpak MBO


Wat valt er onder dit project?

We willen bereiken dat de mbo-jongeren na hun studie een sluitende vervolgstap gaan maken. Voor de ene jongere zal deze vervolgstap een andere opleiding zijn, voor de andere een plek op de arbeidsmarkt. Met deze pilot willen we onderzoeken hoe deze aansluiting nog beter kan. Dit zodat geen jongere na zijn mbo-opleiding thuis komt te zitten. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt zijn daarbij cruciaal en tegelijk ook ingewikkeld.

Wat willen we bereiken?

Ambitie	MBO schoolverlaters hebben perspectief op duurzame uitstroom zodat ze perspectief hebben op een zelfstandig bestaan.
---------	--

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen/activiteiten volgens UVP 2022	 Aanpak ontwikkelen om te zorgen dat mbo studenten aansluitend op hun opleiding een duurzame baan hebben of een vervolgopleiding doen. We gaan een tweetal projecten opzetten. De ene gaat over het stimuleren van het doorleren (vervolgopleiding) de tweede is erop gericht om het thuiszitten te voorkomen.
--------------------------------------	---

Besluiten Bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten Oost Groningen 2022

- Akkoord te gaan met een pilot Sluitende aanpak MBO waarin we onderzoeken hoe de aansluiting vanuit het MBO nog beter kan naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.

Financiën

Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
€ 35.000	€ 25.799	€ 5.531	€ 31.330	€ 3.670

Toelichting/aandachtspunten

De pilot 'Sluitende aanpak mbo-schoolverlaters' via de scrum aanpak heeft een rapport opgeleverd 'Onderdak of aan de bak'. Het scrumteam, waarin zowel ondernemers als het onderwijs in vertegenwoordigd waren, heeft ons geadviseerd om een O4-team op te richten. O4 staat voor Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Omgeving. Dit O4 team is gestart en zij gaan met z'n drieën de samenwerking aanjagen tussen het onderwijs, gemeenten en het bedrijfsleven.

De oorspronkelijke doelen worden o.a. via nieuwe projecten zoals 2BE! en het zorgarrangement Hoogbegaafdheid ingevuld. Ook is een extra impuls gegeven aan Ervaringsdeskundigen en Route Rubicon en De Boeg.

Een deel van het begrote budget voor 2022 van dit project wordt daarom overgeheveld naar de andere projecten, dit conform de besluitvorming van de stuurgroep van de pijler Leren.

Het O4 team is nog niet echt op stoom gekomen, o.a. doordat de Onderwijs-tak is afgehaakt. Wel zijn er ideeën om een banenbeurs te organiseren nadat jongeren examen hebben gedaan. Zodra het team weer compleet is wordt hier weer invulling aan gegeven.

2BE!

Wat valt er onder dit project?

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar worden in 10 weken begeleid door 2BE om op verschillende leefgebieden weer overzicht en structuur in hun leven te krijgen. Het is een school-fit en werk-fit programma waardoor ze na die 10 weken weer perspectief en een doel hebben.

Wat willen we bereiken?

Ambitie	Door in de regio een school-fit en werk-fit traject aan te bieden kunnen meer jongeren begeleid worden en aan hun toekomst bouwen.
---------	--

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen/activiteiten volgens UVP 2022	<ul style="list-style-type: none">● Het project 2BE! naar Oost-Groningen halen zodat ook jongeren in onze regio die uitgevallen zijn vanuit opleiding, werk of al langere tijd thuis zitten, weer toekomstperspectief kunnen krijgen. <p>We zien dat juist door trajecten in de regio aan te bieden een drempel wordt weggenomen om deel te nemen.</p>
--------------------------------------	--

Besluiten Bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten Oost Groningen 2022

- Akkoord te gaan met het implementeren en starten van het programma 2BE in Oost Groningen. Hiervoor gaan we 6 groepen jongeren begeleiden gedurende 2 jaren. De bijdrage vanuit de Regio Deal hiervoor is €168.500.

Financiën

Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikbaar t/m 2025
€ 193.500	€ -	€ 33.261	€ 33.261	€ 160.239

Toelichting/aandachtspunten

In september 2022 is een eerste groep met 10 jongeren van start gegaan. Deze jongeren waren afkomstig uit de hele regio en zijn aangemeld via werkcoaches, het RMC en leerplicht van verschillende gemeenten en ook een

zorgpartij heeft jongeren aangemeld. Na het volgen van dit traject zijn 2 jongeren aan het werk gegaan, 2 jongeren hebben zich weer aangemeld voor een opleiding, 1 jongere is gestart met een werkervaringsplaats en wil daarna een BBL-opleiding doen. Ook heeft 1 jongere een stap gezet om eerst naar een kliniek te gaan in het buitenland om van zijn/haar verslaving af te komen. En 3 jongeren weten wel dat ze weer naar school willen en zijn nog zoekende naar een passende opleiding. Tenslotte gaat ook 1 jongere nogmaals deelnemen aan een traject van 2BE, dit omdat hij denkt dat hij nog grotere stappen kan zetten. Hij is vooral bezig geweest om weer plezier in het leven terug te krijgen. Door nogmaals mee te doen denken we dat hij dan wel een stap kan zetten richting werk of een opleiding.

De jongeren hebben weer meer zelfvertrouwen, hebben vriendschappen gesloten en blijven betrokken bij elkaar en 2BE!

Het vinden van een geschikte bus is nog lastig. Deze is nog niet gevonden. Wel is er inmiddels een chauffeur (vrijwilliger), voor wie betaald werk nog een te grote stap is maar wel heel enthousiast is over deze vrijwilligersfunctie.

WERK EN INKOMEN

3.1 Actielijn; We versterken en ondersteunen de regionale economie en werkgelegenheid

Ontwikkelen Economische visie					
Wat valt er onder dit project?					
Onder dit project vallen activiteiten die bijdragen aan een regionale visie op het gebied en die kunnen worden gebruikt voor gebiedsmarketing en als toetsingskader voor economische projecten vanuit de Regio Deal.					
Wat willen we bereiken?					
Ambitie	De ambitie is om te komen tot een regionale visie en aanpak van de economie in Oost-Groningen.				
Wat zouden we daarvoor gaan doen?					
Doelen/activiteiten volgens UPV 2022	 Het doel is om aan de hand van een (ruimtelijk) economische visie de economische regiomarketing handen en voeten te geven en kaders te zetten voor projecten om de economie in het gebied te versterken.				
Besluiten Bestuurlijk overleg 2022					
Door de stuurgroep zijn in 2022 geen besluiten genomen die dit project betreft. In 2021 is besloten het project REV N366 te starten en door te laten lopen tot en met 2022.					
Financiën					
Projectbegroting	Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
REV N366	€ 60.000	€ 3.826	€ 63.980	€ 67.806	€ -7.806
Toelichting/aandachtspunten					
De regionale economische visie is inmiddels vastgesteld en opgenomen in de Regionale agenda Oost-Groningen. Het project Ruimtelijke economische visie (REV) N366 is afgerond in december 2022.					

Stimuleren van de ondernemende jeugd

Wat valt er onder dit project?

We gaan in samenwerking met de Ondernemersacademie en Kansrijke Groningers kijken of er nog meer scholen kunnen deelnemen. Hierbij wordt aangesloten op een lopend initiatief.

Wat willen we bereiken?

Ambitie	Stimuleren van ondernemerschap onder de jeugd en hen een goede aansluiting op de arbeidsmarkt bieden.
---------	---

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen/activiteiten volgens UPV 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Jongeren stimuleren om te leren ondernemen en voor eigen kansen te gaan. Dit doen we door in te zetten op onderwijsprogramma's. We sluiten aan bij de initiatieven: Kansrijke Groningers en de Ondernemersacademie. ● We onderzoeken verspreiding van deze onderwijsprogramma's. Bij de Ondernemersacademie heeft dit geleid tot medefinanciering van dit initiatief. ● We kijken naar mogelijkheden om meer ondernemers te betrekken en meer studenten toe te laten tot de Ondernemersacademie. ● Met Kansrijke Groningers wordt in 2022 verder gesproken over het indienen van een projectvoorstel.
--------------------------------------	--

Besluiten Bestuurlijk overleg 2022

- Door de stuurgroep zijn geen besluiten in 2022 genomen. In 2021 is het project Ondernemersacademie voor de duur van drie jaar gehonoreerd.

Financiën

Projectbegroting	Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
Ondernemersacade	€ 15.000	€ 1.499	€ 8.532	€ 10.031	€ 4.969

Toelichting/aandachtspunten

-Met Kansrijke Groningers zijn gesprekken gevoerd: dit heeft nog niet geleid tot een projectvoorstel.

-De eerste groep jongeren is in het cursusjaar 2021-2022 gestart met de Ondernemersacademie en het eerste jaar is 15 juni 2022 afgesloten met een slotbijeenkomst. Hierin hebben de jongeren hun onderneming gepitcht en hebben 7 jongeren hun certificaat ontvangen. In september 2022 is een nieuwe groep van 7 jonge aspirant-ondernemers gestart, die 13 juni 2023 hun certificaat ontvangen.

Stimuleren van duurzame innovatie

Wat valt er onder dit project?

De afgelopen jaren zijn in Oost-Groningen diverse broedplaatsen voor innovatie ingericht (innovatiehubs of innovatiewerkplaatsen). Deze broedplaatsen werken zoveel mogelijk samen, maar hebben wel hun eigen specialisme.

Wat willen we bereiken?

Ambitie	Het stimuleren van innovatieve bedrijvigheid in een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid, waarbij innovatiekansen worden opgewerkt naar uit het gebied verwerkt worden tot eindproducten. Deze nieuwe maakindustrie moet zorgen voor meer banen. We willen met deze innovatieagenda bijdragen aan een regionale economische visie en profilering.
---------	---

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen/activiteiten volgens UPV 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● We willen innovatieve en uitdagende projecten, start-ups en initiatieven ondersteunen die deze innovaties een duw in de rug geven en daarmee de economie versterken en werkgelegenheid voor inwoners creëren. ● We verkennen (i.s.m. de Innovatiehub Oost-Groningen, Innovatiehub Makeport Mercurius en andere initiatieven zoals innovatiewerkplaatsen) mogelijkheden om aan te sluiten bij veelbelovende initiatieven. Hierbij ligt de focus op het creëren van nieuwe banen in de logistiek, techniek, agro en maakindustrie.
--------------------------------------	--

Besluiten Bestuurlijk overleg 2022

- De stuurgroep heeft in 2022 geen besluiten genomen over de Innovatiehub Oost-Groningen. In 2021 heeft de stuurgroep besloten om het initiatief te ondersteunen met een bijdrage voor de gehele looptijd van de Regio Deal.
- Makeport Mercurius heeft in 2021 een bijdrage vanuit de Regio Deal gekregen voor 1 jaar. Zij hebben in 2022 verlenging gekregen voor de uitvoering van het projectplan. Zij dienen begin 2023 een vervolgaanvraag voor een bijdrage in.

Financiën

Projectbegroting	Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikbaar t/m 2025
IHOG	€ 397.100	€ 179.732	€ 171.481	€ 351.213	€ 45.887
Makeport	€ 118.327	€ 54.880	€ 45.068	€ 99.947	€ 18.380
Totaal	€ 515.427	€ 234.611	€ 216.549	€ 451.160	€ 64.267

Toelichting/aandachtspunten

Innovatiehub Oost-Groningen (IHOG)

IHOG is in 2022 gestart met een 7-tal projecten waar studenten bij betrokken worden. In deze projecten wordt gezocht naar producten die worden gemaakt van grondstoffen uit Oost-Groningen (zetmeel, magnesium en hennep). Naast Regio Deal-middelen wordt het project ook gefinancierd met NPG-middelen.

Makeport Mercurius

Makeport Mercurius heeft er enige tijd over gedaan om een geschikte HUB-manager te vinden. Begin 2022 is hij gestart. Gevolg is dat de looptijd van het project is verlengd tot december (in plaats van juni). In 2022 zijn de volgende doelstellingen gerealiseerd:

- De marketing en communicatie van het initiatief is ingericht.
- Er zijn twee innovatie-opdrachten bij MKB-ondernemers binnen en buiten de regio geworven.
- Innovatieteams zijn opgestart.
- De samenwerking met onderwijsinstellingen Ubbo Emmius en Noorderpoort is concreet ingericht.

- Er zijn stageplaatsen geworven en met IHOG wordt verdere samenwerking onderzocht.
- De huisvesting is georganiseerd.
- Er zijn leden geworven voor de coöperatie.

ICT Oost-Groningen

Wat valt er onder dit project?

Het stimuleren van de digitalisering in de regio en het investeren in glasvezel en 5G. Hierbij wordt aangesloten op een lopend initiatief.

Wat willen we bereiken?

Ambitie Bijdragen aan het streven van de provincie Groningen om de meest digitale provincie van Nederland te worden.

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen/activiteiten volgens UPV 2022

- We stimuleren digitalisering bij MKB, helpen hen bij het digitaal vermarkten van hun producten/diensten en stimuleren hiermee de groei van deze bedrijven en daarmee de werkgelegenheid.
- Samen met CDO inventariseren we projecten en kijken we welke initiatieven vanuit de Regio Deal ondersteund moeten worden. We willen hierbij de bewustwording van de kansen van ICT vergroten en meer bedrijvigheid op een goede glasvezel- en 5G-infrastructuur stimuleren.
- Om digitale laaggeletterdheid tegen te gaan starten we met de Digital Literacy Coalition een tweetal proeftuinen:
 1. Bevorderen digitale geletterdheid laaggeletterden;
 2. Bevorderen digitale geletterdheid binnen MKB.
 De eerste proeftuin is gestart in 2021 (digitalisering MKB). De tweede proeftuin voor laaggeletterden is begin 2023 gestart.
- Voor mensen met een kleine beurs willen we het ook mogelijk maken om glasvezel in huis te halen. Dat doen we door een subsidieregeling in te stellen in de kleine kernen voor sociale huurwoningen en particuliere woningen met een WOZ-waarde <= € 130.000,-

Besluiten Bestuurlijk overleg 2022

In oktober 2022 heeft het BO WiZ besloten om het project digitalisering laaggeletterden te steunen met een bijdrage van € 221.268,- voor de periode 2022-2023.

Financiën

Projectbegroting	Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
Digitalisering MKB	€ 247.140	€ 261.393	€ 10.076	€ 271.469	€ -24.329
Dig Laaggeletterden	€ 221.268	€ -	€ -	€ -	€ 221.268
Glasdraad	€ 287.670	€ 17.228	€ 35.538	€ 52.766	€ 234.904
Totaal	€ 756.078	€ 278.621	€ 45.614	€ 324.235	€ 431.843

Toelichting/aandachtspunten

Digitalisering MKB

Er is begin 2022 een projectleider voor het project geworven. In het eerste halfjaar van het project is een Digiscan voor het MKB ontwikkeld, die inmiddels door 70 ondernemers is ingevuld. Er is een eerste versie van een

menukaart ontwikkeld, waarmee MKB-ers makkelijker toegang kunnen vinden naar het aanbod aan ICT-dienstverlening vanuit de kennisinstellingen in de regio.

Digitalisering laaggeletterden

Het project digitalisering laaggeletterden is begin 2023 gestart.

Glasdraad

Het project is inmiddels afgerond. In totaal hebben 240 huishoudens gebruik gemaakt van de regeling Glasvezel. Dit is minder dan gebudgetteerd, waardoor een bedrag van € 225.000 vrij komt te vallen. De resterende € 9904,- van het projectbudget gebruiken we om de laatste batch aanvragen uit te betalen die onder boekjaar 2023 vallen.

Aanbestedingen en kwaliteit dienstverlening

Wat valt er onder dit project?

De gemeente betrekken als partner in de ondernemersdienstverlening. Hierbij wordt aangesloten op een lopend initiatief.

Wat willen we bereiken?

Ambitie	Een goed werkende dienstverlening van de gemeente waarover ondernemers tevreden zijn. Gemeenten bevorderen het ondernemersklimaat door regionale of lokale partners te zoeken bij het door de gemeenten aanbestede werk.
---------	--

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen/activiteiten volgens UPV 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Via een ondernemerspeiling benchmarken we de prestaties van de gemeenten op dit terrein en halen we verbeterpunten op die we vertalen naar verbeterprogramma's. ● De Oost-Groningse Gemeenten krijgen de gelegenheid om specifieke lokale rapportages uit de Ondernemerspeiling te halen en op verzoek wordt met MKB Noord bekeken welke verbeteracties mogelijk zijn.
--------------------------------------	---

Besluiten Bestuurlijk overleg 2022

-

Financiën

Projectbegroting	Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
	€ 25.000	€ 723	€ 2.054	€ 2.777	€ 22.223

Toelichting/aandachtspunten

Dit project is nog niet gestart: In 2023 start weer een uitvraagronde. In het Uitvoeringsprogramma is daarom een budget voor het project gereserveerd. Op basis van de contacten met het onderzoeksbureau onderzoeken we of we aan kunnen sluiten bij de verkiezing van MKB-vriendelijkste gemeente.

3.2 Actielijn; We stimuleren de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt

Werken over de grens					
Wat valt er onder dit project?					
In Noord-Duitsland is een arbeidsmarkt waar mensen uit Oost-Groningen aan de slag kunnen. Hierbij wordt aangesloten op een lopend initiatief.					
Wat willen we bereiken?					
Ambitie	Het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking om daarmee meer banen voor de inwoners in de grensstreek te creëren of meer werk vanuit de grensstreek naar de regio te halen. Tevens wordt geïnvesteerd in het voorkomen van een brain-drain naar bestemmingen buiten de regio.				
Wat zouden we daarvoor gaan doen?					
Doelen/activiteiten volgens UPV 2022	<p>● We zetten in op een functionele grensregio, waarbij er voor ondernemen, werken en studeren over de grens geen belemmeringen zijn en grensoverschrijdende kansen optimaal benut worden.</p> <p>● In 2022 willen we een project ontwikkelen dat de jeugd bekender moet maken met taal en cultuur aan de andere kant van de grens.</p>				
Besluiten Bestuurlijk overleg 2022					
<ul style="list-style-type: none"> In februari 2022 heeft de stuurgroep besloten het initiatief Vroege Buurtaal te steunen met een bijdrage van €260.130,- voor de periode 2021-2023. 					
Financiën					
Projectbegroting	Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
EDRiT	€ 105.000	€ 115.760	€ 3.365	€ 119.125	€ -14.125
Vroege buurtaal	€ 260.130	€ -	€ 268.478	€ 268.478	€ -8.348
Totaal	€ 365.130	€ 115.760	€ 271.844	€ 387.603	€ -22.473
Toelichting/aandachtspunten					
<p>EDRiT Het project is gestart. Er zijn inmiddels vier onderzoeken door de studenten gedaan (Nieuwborgen.net, Stoomgemaal naar erfgoedlogies, Omnisport Scheemda, Gezonde Leefomgeving Noord-Nederland (GO! Methode). De studenten volgen workshops in de IWP. Het werft nieuwe MKB- ondernemers. De komende tijd werken wij hard verder om de verbinding met het MKB nog sterker te maken.</p> <p>Vroege Buurtaal Vroege Buurtaal is gestart en richt zich op vier actielijnen: Scholen, Bijeenkomsten, Workshops en de ontwikkeling van het Coördinatiepunt. Vijf Duitse scholen uit het gebied grenzend aan Oost-Groningen en vier scholen in Oost Groningen doen inmiddels mee aan het project. Er is een projectleider aangesteld. Na de zomer zet het project zich in drie thema's: Buurtaal, Duurzaamheid en Gezondheid.</p>					

Een werkend arbeidssysteem

Wat valt er onder dit project?

We willen de doorstroom van uitkering naar werk bevorderen en de doorstroom binnen de participatieketen Vergemakkelijken. We ontwikkelen projecten voor specifieke doelgroepen en branches waar vraag en aanbod ver uiteen liggen en bij elkaar gebracht moeten worden.

Wat willen we bereiken?

Ambitie	We willen de keten naar werk beter laten functioneren en werkgelegenheid voor de groep mensen waarvoor regulier werk nog te hoog gegrepen is creëren. Onze ambitie is om meer werkgelegenheid te creëren via instapbanen in de eigen leefomgeving van de inwoner, een participatieketen waarin overheid, onderwijs en ondernemers nauw met elkaar samenwerken en de uitvoering daarop is geprofessionaliseerd.
---------	--

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen/activiteiten volgens UPV 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Via instap- of basisbanen in de directe leefomgeving willen we de doorstroom van uitkering naar werk bevorderen. ● Op wijkniveau initiatieven ontplooiën om nieuwe werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. ● Versterken samenwerking overheid, onderwijs en ondernemers. ● Om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ook kansrijk te laten instromen is in een aantal gevallen een voorbereidings- of voorschakeltraject nodig. ● Via ontmoeting, kennissessies en intervisie willen we investeren in de professionaliteit van de medewerkers met als doel om werkzoekenden nog beter te begeleiden naar werk.
--------------------------------------	--

Besluiten Bestuurlijk overleg 2022

- In februari 2022 heeft de stuurgroep besloten het initiatief Dorpsbedrijf Musselkanaal te steunen met een bijdrage van maximaal € 160.000,- voor de periode 2022-2024;
- In mei 2022 heeft de stuurgroep besloten het initiatief Overbruggen te steunen met een bijdrage voor tweeënehalf jaar; De investeringskosten vanuit de Regio Deal bedragen in totaal € 322.500,- en zijn in twee fasen gesplitst:
 - Fase 1: Inzet van een kwartiermaker, die de voorbereidingen voor de invoering van het instrument Overbruggen verder gaat overnemen, draagvlak creëert, een dekkingsvoorstel doet en de monitoring inregelt. Voor monitoring van het gehele project is een post van € 40.000,- begroot.
 - Fase 2: De rol van de kwartiermaker wordt omgezet in die van een projectleider voor een periode van twee en een half jaar. De kosten voor de kwartiermaker/projectleider worden in totaal begroot op € 282.500,-.
- In mei 2022 heeft de stuurgroep besloten het initiatief inburgeraars tussen wal en schip te steunen met een bijdrage van €495.000,- voor een periode van 2022-2024.

Financiën

Projectbegroting	Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
Jongeren	€ 90.000	€ 5.440	€ 92.888	€ 98.328	€ -8.328
Werkgeversbenade	€ 58.000	€ 38.791	€ 373	€ 39.165	€ 18.835
Extra handen in de	€ 60.000	€ 3.103	€ 87.005	€ 90.108	€ -30.108
Dorpsbedrijf	€ 160.000	€ -	€ 165.133	€ 165.133	€ -5.133
Overbruggen	€ 397.500	€ -	€ 125.278	€ 125.278	€ 272.222
Inburgeraars tussen	€ 495.000	€ -	€ 510.917	€ 510.917	€ -15.917
Totaal	€ 1.260.500	€ 47.335	€ 981.594	€ 1.028.928	€ 231.572

Toelichting/aandachtspunten

Jongeren:

13 jongeren zijn in het project ondersteund. De ondersteuning bestond/bestaat uit het beschikbaar stellen van laptops, het behalen van het rijbewijs, het beschikbaar stellen van fietsen, eenmalige betaling van huur, ondersteuning bij het afronden van een opleiding en een weerbaarheidstraining.

Werkgeversbenadering:

De samenwerking tussen de werkgeversadviseurs in Oost-Groningen is verder versterkt. Dit geldt ook voor de samenwerking met het programmabureau WiZ en de subregio Oost-Groningen: de lijnen zijn korter, informatiestromen zijn georganiseerd en er wordt over en weer kennis uitgewisseld.

Extra handen in de zorg:

Op 1 augustus 2022 hebben 15 inwoners deelgenomen aan fase 1. Hiervan zijn er 14 doorgestroomd naar fase 2 op een tweejarige BBL2 opleiding in Oldambt. Dit loopt nog één schooljaar door. Per half juni is na overleg met Meander en NP Veendam fase 0 weer opgestart om een nieuwe groep van 10 leerlingen te werven. Omdat fase 1 niet langer beschikbaar is zullen er extra taallessen door het Noorderpoort College verzorgd worden.

Dorpsbedrijf Musselkanaal:

Er zijn een leermeester, een coördinator en communicatie medewerkers aangesteld. Inmiddels werken er 30 vrijwilligers in verschillende functies. Een plek waar de ruimte is gerealiseerd om te experimenteren, te ontmoeten en te ondernemen. Voor de klusjes heeft het bestuur besloten om te integreren in een dagbesteding, waar de materialen en kennis al aanwezig zijn. Dit is een opstapje voor Dorpsbedrijf om zich te profileren, en opdrachten binnen te halen. Daarna kunnen ze een eigen ruimte creëren.

Overbrugbanen:

De projectorganisatie is ingericht en er is inmiddels een kwartiermaker is aangesteld. Hij onderzoekt onder meer de financierbaarheid van de banen. Op basis van zijn bevindingen zal een go/no go op verdere implementatie plaatsvinden.

Inburgeraars tussen wal en schip:

De voorbereiding is voltooid. Er is intern een consulent aangewezen om dit project te begeleiden

3.3 Actielijn; We verkleinen de intergenerationale armoede en schuldenproblematiek

Intergenerationele armoede aanpakken via een integrale werkwijze

Wat valt er onder dit project?

Het verkleinen van intergenerationale armoede door met een integrale aanpak te komen waarbij de pijler Woonomgeving, Leren en Gezondheid bij betrokken zijn. Hierbij wordt aangesloten bij een lopend initiatief.

Wat willen we bereiken?

Ambitie

Werk is een belangrijke factor om mensen uit de armoede te krijgen, maar dan moet er tegelijkertijd ook aandacht zijn voor de mechanismen die werken binnen het gezin en die werk en het daaruit voortvloeiende inkomen overstijgen. Hiermee wordt voorkomen dat armoede van generatie op generatie wordt overgedragen.

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen/activiteiten volgens UPV 2022

 We zetten in op samenwerking met de Alliantie van Kracht.

	<ul style="list-style-type: none"> ● We werken hierbij toe naar een integrale aanpak waarbij we in gezinssituaties evidence-based interventies toepassen en nieuwe aanpakken uitproberen. Projecten; <ul style="list-style-type: none"> - Ieder kind telt mee - Kansen voor kinderen 				
Besluiten Bestuurlijk overleg 2022					
<ul style="list-style-type: none"> • In mei 2022 heeft de stuurgroep besloten het initiatief Ieder kind telt mee te steunen met een bijdrage voor drie jaar voor een totaalbedrag van €356.375,-. 					
Financiën					
Projectbegroting	Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikbaar t/m 2025
Ieder kind telt mee	€ 456.500	€ -	€ 100.134	€ 100.134	€ 356.366
Kansen voor	€ -	€ 26.385	€ 4.936	€ 31.321	€ -31.321
Totaal	€ 456.500	€ 26.385	€ 105.070	€ 131.455	€ 325.045
Toelichting/aandachtspunten					
Ieder kind telt mee: Er is een projectleider aangesteld. Met elke gemeente is een plan van aanpak gemaakt en het project is begin 2023 gestart.					
Kansen voor Kinderen: Er zijn startgesprekken met de deelnemende gemeenten gevoerd en er is inmiddels een plan van aanpak met en voor de gemeente Pekela gemaakt. Begin 2023 is het project gestart.					

Aanpak schulden via experimenten	
Wat valt er onder dit project?	
Door middel van innovatieve projecten wordt ingespeeld op de problemen van inwoners en naar oplossingen en preventiemogelijkheden gezocht.	
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	Het aantal Oost-Groningers dat gebruik maakt van de schuldhulpverlening en/of met geldzorgen kampt loopt terug.
Wat zouden we daarvoor gaan doen?	
Doelen/activiteiten volgens UPV 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Nieuwe aanpak ontwikkelen om schulden van inwoners te verminderen. ● Tijdens gezamenlijke werksessies met stakeholders worden nieuwe experimenten verkend. ● Op basis van die resultaten wordt een uitvoeringsagenda opgesteld en de ideeën uitgewerkt. De uitgewerkte plannen zullen begin 2022 voorgelegd worden en in afstemming met de stakeholders zal in 2022 met een/enkele pilots worden gestart. ● Gedurende de looptijd van het project wordt expertkennis ingekocht als het gaat om gedragskundige interventies, fiscale effecten en juridische mogelijkheden.
Besluiten Bestuurlijk overleg 2022	
Er zijn geen besluiten genomen over de projecten Ervaringsdeskundigen en Armoede en Schulden MKB. In november 2022 heeft het BO WiZ besloten bij te dragen aan het project Oost-Groningen Geld Geletterd met een bedrag van € 345.592,50 voor de periode 2022-2023.	

Financiën					
Projectbegroting	Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
Ervaringsdeskundig	€ 100.000	€ 42.926	€ 5.568	€ 48.493	€ 51.507
Armoede en	€ 47.500	€ 3.510	€ 58.223	€ 61.732	€ -14.232
Oost-Groningen	€ 345.593	€ -	€ 345.593	€ 345.593	€ -
Totaal	€ 493.093	€ 46.435	€ 409.383	€ 455.818	€ 37.274
Toelichting/aandachtspunten					
<p>Ervaringsdeskundigen: Veertien deelnemers zijn vorig jaar gestart en hebben een certificaat gehaald. Hiervan zijn er zeven uit Oost-Groningen, waardoor er vrijval ontstaat in het beschikte budget. Zij kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld in het kader van het project Ieder Kind Telt Mee of Kansen voor kinderen.</p> <p>Armoede en Schulden MKB: Er zijn interviews gehouden met werkgevers en er is een survey uitgezet met 40 bedrijven als respondenten. Het onderwerp is bekend bij werkgevers en zij hebben er belangstelling voor, maar het hulpaanbod is maar in beperkte mate bekend. Er wordt weinig gebruik gemaakt van externe hulp, vanwege wantrouwen ten aanzien van commerciële dienstverleners.</p>					

GEZONDHEID

4.1 Actielijn; We stimuleren en ondersteunen een gezonde leefstijl

De Verrijkte Schooldag				
Wat valt er onder dit project?				
<p>Tijd voor Toekomst, de verrijkte schooldag geeft kinderen een bredere invulling van de schooldag. Naast het reguliere onderwijs komt er door de verrijkte schooldag ruimte voor cultuur, sport, muziek, eten & drinken, wereldoriëntatie en andere onderwerpen. Hierdoor krijgen kinderen meer mee over het belang van een gezonde levensstijl en van voldoende bewegen, en leren kinderen over onderwerpen waar zij anders niet mee in aanraking komen. Door te investeren in de verrijkte schooldag krijgen kinderen de mogelijkheid om in aanraking te komen met hun interesses en talenten, en ontwikkelen ze zich breder. Zo kijken zij verder dan alleen hun eigen omgeving en zijn zij niet afhankelijk van de mogelijkheden van hun ouders. De kanselijkheid wordt gestimuleerd omdat de school verrijkende activiteiten aanbiedt, en deze activiteiten samen met ouders, leerkrachten en betrokken partijen worden gedragen.</p>				
Wat willen we bereiken?				
Ambitie	<p>We bieden betere kansen voor alle kinderen in Oost-Groningen, te beginnen op 12 scholen die samen ongeveer 1500 leerlingen hebben, en doorbreken de vicieuze cirkel. Gaandeweg leren we van onze ervaringen met de verrijkte schooldag en verbeteren we het concept zodat de verrijkte schooldag na 4 jaar een begrip is in Oost-Groningen.</p>			
Wat zouden we daarvoor gaan doen?				
Doelen/activiteiten volgens UVP 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Alle scholen beginnen met de pilotfase, waarna er een evaluatiemoment plaatsvindt. Deelnemende scholen dienen een plan van aanpak in bij de ambtelijke projectgroep. ● Bij gebleken succes en voldoende financiering wordt een verrijkte schooldag structureel ingevoerd op de betreffende school. ● Het project loopt over een aantal jaren en wordt gezien als een groeiproces. ● We sluiten hierbij aan bij de provinciale beweging geïnitieerd vanuit het NPG om te komen tot borging na 2024. 			
Besluiten Bestuurlijk overleg Gezondheid 2022				
<p>Op 23 juni 2022 is door het bestuurlijk overleg Gezondheid het volgende besluit genomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In te stemmen met het vrijmaken van de financiële middelen à € 1.964.900, -- zoals initieel begroot voor 2022 en 2023 voor de uitvoering en procesbegeleiding van het project en; • Het mandaat voor de vrijgemaakte gelden te beleggen bij de programmamanager van de Pijler Gezondheid. 				
Financiën				
Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
€ 2.304.000	€ 163.609	€ 852.550	€ 1.016.160	€ 1.287.840
Toelichting/aandachtspunten				
<p>Het programma Tijd voor Toekomst, de verrijkte Schooldag, is in september 2021 van start gegaan. De opzet was, dat in 2021 12 scholen een start zouden maken met de pilotfase. Het programma heeft bij de uitvoering ernstige hinder gehad van de maatregelen rondom Corona.</p>				

Overzicht fase van uitvoering per school op 31 december 2022

		1 ^e pilot	2 ^e pilot	Structurele fase
Westerwolde	R.K. Bonifatiuschool	afgerond		
	CBS De Zaaier	afgerond		
Stadskanaal	OBS Neuteboomschool		beschikt	
	OBS NB Wereldwijs		beschikt	
M-Groningen	CBS De Parel		beschikt	
	OBS De Menterhorm		beschikt	
Veendam	CBS De Kern		beschikt	
	OBS Noorderbreedte		beschikt	aanvraag
Oldambt	OBS Heiligerlee	Bijna afgerond		
	CBS Mons Sinai		beschikt	
Pekela	OBS De Linde		beschikt	
	Feicko Clock		beschikt	

Toelichting

R.K. Bonifatiuschool start binnenkort met de 2^e pilot.

De Zaaier is met de voorbereiding van de 2^e pilot bezig en start daarmee in maart.

OBS Heiligerlee rond de 1^e pilot in feb. af.

OBS Noorderbreedte heeft een aanvraag voor een deel van de structurele fase gedaan, tot aan de zomervakantie.

Uitgaven 2022

8 scholen ontvingen een bedrag van € 56.150, -. Samen is dat een bedrag van € 449.200, -.

Vitalisering ouderen in Oost-Groningen

Wat valt er onder dit project?

Net zoals in de rest van Nederland vergrijsst de bevolking van Oost-Groningen. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig (thuis)wonen en we zien in deze fase dat de zorgvraag toeneemt. Veelal is dit een wens en keuze van de oudere zelf. Soms is het noodgedwongen door gebrek aan goede opvang.

We zien ook, dat leefstijl gerelateerde ziektebeelden op oudere leeftijd leiden tot problemen in de zelfredzaamheid met als gevolg een toename van het benutten van voorzieningen in het kader van de WMO of Zorgverzekeringswet.

Wij streven ernaar dat ouderen zo lang mogelijk fit, vitaal en gezond kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Inzicht in eigen gezondheid en het creëren van veiligheidsgevoel in je eigen woning zijn daarbij belangrijk om fysiek en mentaal gezond te blijven. Onder de noemer "Vitalisering ouderen in Oost-Groningen" willen wij de komende drie jaar vier (lopende) projectideeën vanuit de Regio Deal Oost-Groningen ondersteunen. We willen nadrukkelijk de kennis, ervaringen en resultaten die deze projecten opleveren met elkaar delen.

- Leefsamen: slimme domotica kan ouderen helpen langer en veilig thuis te blijven wonen;
- Cursussen valpreventie: behoud van kracht en het voorkomen van valincidenten;
- Sociaal Vitaal: een beweeg- en gezondheidsproject voor senioren die aan hun fitheid, gezondheid en sociale contacten willen werken;
- Eén tegen eenzaamheid.

Wat willen we bereiken?

Ambitie

- We geven ouderen de mogelijkheid om langer en zelfstandiger thuis te blijven wonen.
- We bereiken hiermee dat ouderen langer zelfredzaam blijven en minder of later gebruik hoeven te maken van zorg (bijv. WMO).
- We willen eenzaamheid onder ouderen bestrijden.
- We bevorderen de algehele fitheid van ouderen, zodat zij langer gezond en vitaal oud kunnen worden in hun eigen woonomgeving.

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

- We ondersteunen de gemeenten in de uitvoering van genoemde projecten.
- Gemeenten dienen een plan van aanpak in met welk project ze aan de slag willen en wat hiervoor de kosten zijn.

Besluiten Bestuurlijk overleg Gezondheid 2022

Er zijn hierover geen besluiten genomen in 2022.

Financiën

Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
€ 500.000	€ -	€ 11.761	€ 11.761	€ 488.239

Toelichting/aandachtspunten

Dit project is nog niet gestart in Regio Deal-verband. Op lokaal niveau worden er wel activiteiten ontplooid rondom het vitaliseren van ouderen, maar nog niet actief ondersteund vanuit de Regio Deal Oost-Groningen. De planning was om hier in het tweede half jaar 2022 mee te starten. Helaas hebben we hier nog geen prioriteit aan kunnen geven. De planning is nu om dit in het 1^e kwartaal van 2023 op te starten.

Goede & kansrijke start

Wat valt er onder dit project?

Kansrijke Start/Goede Start staat in verbinding met de geboortezorg in zijn algemeenheid. Hierin investeren vergroot de kansen van alle kinderen in de Regio Deal-gemeenten om een goede start te maken bij de geboorte. We willen stimuleren dat we van elkaar leren, dat er verbindingen worden gemaakt tussen de regionale ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen en sociaal domein en dat we goed werkende zorgpaden ontwikkelen. In meerdere gemeenten lopen projecten rondom Goede Start/Kansrijke Start, maar mist het voldoende slagkracht en financiële middelen voor uitvoering en borging op de lange termijn.

Provinciaal wordt vanuit het Thematische Programma NPG een project gestart, waarbij provincie breed ingezet wordt op Kansrijke Start. Regio Deal Oost-Groningen sluit aan bij deze provinciale werkgroep om de al gestarte initiatieven in de eigen gemeenten verder te ondersteunen en te versterken, daar waar nodig.

Wat willen we bereiken?

Ambitie	<p>Kansrijke Start is een landelijk programma van het ministerie van VWS en specifiek gericht op een goede start van het kind.</p> <ul style="list-style-type: none">• Met Kansrijke Start willen we (aanstaande) kwetsbare ouders helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. De eerste 1000 dagen van het kind zijn hierbij van doorslaggevend belang. Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in deze periode.• Vanuit het programma Kansen voor de Veenkoloniën draait in een aantal gemeenten een gelijksoortig project: Goede Start. Dit project stopt per medio 2023. De Regio Deal kan in voorkomende situaties zorgen voor continuïteit van de uitvoering van dit project met een vervolfinanciering.
---------	---

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen/activiteiten volgens UVP 2022	<ul style="list-style-type: none">● Aansluiten bij provinciale werkgroep● Daar waar nodig lopende trajecten binnen de Regio Deal - gemeenten versterken.
--------------------------------------	---

Besluiten Bestuurlijk overleg Gezondheid 2022

Er is over dit project nog geen besluit genomen in 2022.

Financiën

Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
€ 200.000	€ -	€ 11.761	€ 11.761	€ 188.239

Toelichting/aandachtspunten

Goede Start is een programma, dat al een aantal jaren loopt in de Oost-Groningse gemeenten. De basis van Goede Start is dat ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven verdient. De financiering is vanuit het programma Kans voor de Veenkoloniën. Dit programma loopt tot december 2023.

Daarnaast is landelijk door het ministerie van VWS het programma Kansrijke Start geïntroduceerd: de eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor het gezond opgroeien. Deze twee programma's lijken in de basis veel op elkaar.

Provinciaal is een aanvraag ingediend bij het Nationaal Programma Groningen voor een verdere intensieve regionale samenwerking. Zodra hier meer duidelijkheid over is, gaan we vanuit Regio Deal Oost-Groningen bijdragen aan dit programma waarbij borging een belangrijk aandachtspunt is.

De verwachting is, dat we begin 2023 een start kunnen maken met dit project. Doel is vooral te zorgen voor borging op de langere termijn en verbinding te maken tussen regio en provincie.

JOGG – Gezonde jeugd, Gezonde toekomst

Wat valt er onder dit project?

JOGG Nederland (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst) is een landelijk programma met als doel de gezondheid van jongeren te verbeteren, en daarmee die van de hele maatschappij, zodanig dat welvaartsziekten als overgewicht en obesitas geen kans meer maken. De focus ligt nog te veel op het genezen van ziekten of het geven van zorg. JOGG wil een maatschappij, waarin het uitgangspunt 'gezond leven' is. Een samenleving die niet alleen de verantwoordelijkheid legt bij het individu, maar collectief een gezonde manier van leven mogelijk maakt. Om dit te bereiken maakt JOGG de fysieke en sociale omgeving waarin de jeugd opgroeit gezonder.

JOGG is een aanpak, waarbij de gehele leefomgeving van het kind betrokken wordt om te komen tot een gezonde generatie. Hierbij is JOGG een aanvulling op Tijd voor Toekomst.

Een aantal gemeenten binnen de Regio Deal zijn al JOGG-gemeente (Westerwolde) of willen graag starten hiermee (Pekela).

Wat willen we bereiken?

Ambitie	De doelstelling van JOGG Nederland vat het goed samen: "JOGG wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland opgroeien in een gezonde leefomgeving, met aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor gezonde voeding, voldoende bewegen, ontspanning en slaap in het bijzonder. Een gezonde jeugd creëert een gezonde toekomst."
---------	--

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen/activiteiten volgens UVP 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Een JOGG-gemeente wordt ondersteund in het opstellen van een plan van aanpak, de uitvoering hiervan en de borging op langere termijn. ● We ondersteunen de gemeenten financieel om de ambities en doelen van JOGG te behalen. ● Elke JOGG-gemeente stelt een JOGG-regisseur aan voor minimaal 16 uur per week. De wijze waarop verschilt per gemeente. Vanuit de Regio Deal dragen wij 50% bij in de kosten hiervan.
--------------------------------------	--

Besluiten Bestuurlijk overleg Gezondheid 2022

Op 23 juni 2022 heeft de stuurgroep Gezondheid de volgende besluiten genomen:

- Het gereserveerde bedrag van € 45.000, -- per gemeente voor de uitvoering van het programma JOGG aan de gemeenten voor de periode 2022 - 2024 toe te kennen.
- Mandaat te verlenen aan de programmamanager van de pijler Gezondheid voor het accorderen van de aanvragen JOGG van de gemeenten.

Eerder was in februari 2022 separaat een besluit genomen voor de gemeente Pekela met dezelfde besluitpunten.

Financiën

Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
€ 225.000	€ -	€ 146.761	€ 146.761	€ 78.239

Toelichting/aandachtspunten

Het project ligt op schema.

Aan de drie gemeenten Pekela, Stadskanaal en Westerwolde is een bedrag van € 45.000, -- beschikbaar. Gemeente Midden-Groningen kan alleen aanspraak doen op de "oude gemeente Menterwolde". Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Gemeente Oldambt neemt in 2023 een besluit over aansluiten bij JOGG.

Gemeente Veendam wordt in 2023 JOGG-gemeente.

Preventie zonder Professionals

Wat valt er onder dit project?

Een belangrijk doel van de decentralisaties in het sociaal domein is het versterken van de leefwereld van de inwoners. Op welke manier zorg je ervoor dat inwoners wanneer ze een probleem ervaren in hun eigen netwerk naar antwoorden zoeken? Het doel hierachter is het de-medicaliseren van problematiek.

Een voorwaarde voor het benutten van hun netwerk, is dat er voldoende mogelijkheden zijn voor bewoners om elkaar te ontmoeten en om gezonde keuzes te maken. Wat kan er in de sociale structuur in dorpen en wijken verbeterd zodat inwoners gezonder gaan leven?

Het is interessant om te kijken welke oplossingen er komen vanuit inwoners/ verenigingen dorpsbelangen/ maatschappelijke organisaties op de vraag: bedenkt een gezond initiatief wat aansluit in het dorp/de wijk, zonder dat er een gezondheidsprofessional nodig is voor de uitvoering ervan, of waarin deze alleen een rol heeft tijdens de opstartfase. Voorwaarde is ook dat het project zich na verloop van tijd zelf kan bedruipen.

Vanwege de ambitie om op wijkniveau integraal te werken willen we dit project verbinden aan het project de gebiedsgerichte aanpak (GGA) dat al in verschillende gemeenten is gestart. Lokale welzijnsorganisaties kunnen een rol vervullen bij de opstartfase of bij de begeleiding van wijkbewoners/ervaringsdeskundigen die anderen helpen bij sociale vraagstukken.

Het project bestaat eruit dat er voor een bedrag van € 100.000, - initiatieven kunnen worden ingediend die beoordeeld worden door het Bestuurlijk Overleg.

Wat willen we bereiken?

Ambitie

1. Het informele netwerk van inwoners wordt versterkt
2. Het de-medicaliseren van problematiek
3. Er worden goede voorbeelden ontwikkeld van activiteiten die lokaal aan slaan, die wellicht ook overdraagbaar zijn.
4. Er komt een infrastructuur die gebruik maakt van de ideeën in de samenleving, die ook een volgende keer weer gebruikt kan worden.

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

- De vraagstelling, randvoorwaarden en communicatiestrategie worden uitgewerkt en uitgezet
- De initiatieven worden inclusief ambtelijk advies voorgelegd aan het bestuurlijk overleg die een besluit neemt over de uit te voeren projecten.
- De uitgevoerde projecten worden gevolgd
- Borging van het project op langere termijn maakt onderdeel uit van de uitvoering van de initiatieven.

Besluiten Bestuurlijk overleg Gezondheid 2022

-

Financiën				
Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
€ 100.000	€ -	€ 11.761	€ 11.761	€ 88.239
Toelichting/aandachtspunten				
Er is nog geen start gemaakt met dit project. De kaders hiervoor worden in 2023 verder uitgewerkt.				

4.2 Actielijn; We organiseren bereikbare en toegankelijke zorg/ Preventie in de keten

Preventie in de keten – Ondersteuner Sociaal Domein	
<p>Wat valt er onder dit project?</p> <p>Huisartsen geven aan, dat ze vaak patiënten/inwoners in hun praktijk krijgen met leefstijl gerelateerde klachten, of dat er sprake is van niet-medische factoren (bijv. schuldenproblematiek/armoede/laaggeletterdheid/eenzaamheid) die de gezondheid negatief beïnvloeden. Specifiek is aandacht nodig voor de cliënten die soms langdurig op de wachtlijst staan voor specialistische GGZ en kwetsbare ouderen die steeds langer thuis blijven wonen. Vanuit landelijk beleid wordt ingezet op ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Het realiseren van een goede samenwerking tussen het sociaal en medisch domein is daarbij één van de opgaven.</p> <p>Wat daarin ontbreekt is een goede verwijsmogelijkheid en/of contactpersoon voor huisartsen vanuit gemeenten of welzijnsorganisaties en een ICT-systeem om de ondersteuningsvorm vast te leggen.</p> <p>Wij streven ernaar dat een Ondersteuner Sociaal Domein binnen elke huisartsenpraktijk gaat fungeren als aanspreekpunt voor huisartsen en POH-ers beschikbaar als het om inwoners gaat die beter ondersteund kunnen worden door het sociaal domein.</p> <p>Vanuit de Regio Deal willen wij de lokale (bestaande) projecten in de gemeenten, zoals bijv. Welzijn op Recept versterken. We zetten daarbij ook in op borging na afloop van de Regio Deal. Ook wordt hierbij verbindingen gezocht met de Regionale Taskforce Terugdringen Wachttijden GGZ en pilots die in dit kader in de regio lopen en door middel van dit project kunnen worden gecontinueerd.</p>	
<p>Wat willen we bereiken?</p>	
<p>Ambitie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Met de introductie van de Ondersteuners Sociaal Domein ontstaat er een effectieve communicatie tussen het sociaal domein en de huisartsen; • We willen binnen de Regio Deal Oost-Groningen gemeenten escalatie van problematiek helpen voorkomen; • Eind 2023 zijn alle Ondersteuners Sociaal Domein goed gepositioneerd en weten ze inwoners met leefstijl gerelateerde klachten te vinden, zodat ze de juiste begeleiding krijgen, of weten deze inwoners hen te vinden; • Eind 2024 hebben de Ondersteuners Sociaal Domein hun waarde bewezen, en is meetbaar dat escalatie van problemen en onnodige verwijzing naar specialistische zorg is voorkomen; • De Ondersteuners Sociaal Domein dragen bij aan het verspreiden van de benadering ‘Positieve Gezondheid’. Kwetsbare inwoners zijn meetbaar beter in staat om beter om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven, en zijn in staat om zoveel mogelijk eigen regie over hun leven te voeren en cliënten ervaren geen schotten tussen de zorgwetten.
<p>Wat zouden we daarvoor gaan doen?</p>	
<p>Doelen/activiteiten volgens UVP 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● We ondersteunen en faciliteren gemeenten bij de verdere ontwikkelingen van lokale projecten en initiatieven, zoals bijv. Welzijn op Recept, de Dorpsondersteuner ● Gemeenten dienen hiertoe een plan van aanpak in bij het programmabureau. Hierin wordt beschreven welke lokale oplossingen het beste passen (in samenspraak met de huisartsen en de welzijnsorganisaties). ● Dit project komt ook tegemoet aan de opgaven voortkomend uit de Regionale Taskforce Wachttijden GGZ. We zorgen hiermee voor verbinding met de daarin genoemde projecten. ● De kaders hiervoor worden door de ambtelijke projectgroep opgesteld in samenspraak met het programmateam pijler Gezondheid.

Het project heeft een doorlooptijd van twee jaar. Regio Deal Oost-Groningen financiert dat deel waarvoor uitbreiding nodig is. Van huidige initiatieven en projecten is het uitgangspunt dat financiering al geborgd is.				
Besluiten Bestuurlijk overleg Gezondheid 2022				
In het bestuurlijk overleg van 7 april 2022 is het volgende besluit genomen:				
<ul style="list-style-type: none"> • In te stemmen met het vrijmaken van de financiële middelen à € 528.000, - zoals begroot voor 2022; • Voor de looptijd van de Regio Deal Oost Groningen een totaalbedrag ter beschikking te stellen van € 1.056.000, -- voor de projecten in de Oost-Groningse gemeenten onder de noemer Ondersteuner Sociaal Domein /Welzijnscoach /Welzijn op Recept. • Het mandaat voor de vrijgemaakte gelden te beleggen bij de programmamanager van de Pijler Gezondheid. 				
Financiën				
Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
€ 1.056.000	€ -	€ 298.316	€ 298.316	€ 757.684
Toelichting/aandachtspunten				
Gemeente Oldambt en gemeente Veendam zijn dit jaar gestart met de uitvoering van dit project. Beide gemeenten hebben hiervoor de toegezegde middelen aangevraagd. De andere gemeenten starten in 2023.				

Gemeentelijke aansluiting Zorg Domein	
Wat valt er onder dit project?	
<p>Een verwijzing naar de juiste zorg en/of ondersteuning is essentieel voor zowel de patiënt als de zorgprofessional en de Ondersteuner Sociaal domein. Het liefst willen we problemen vóór zijn of voorkomen dat het erger wordt. Daarom is voor het zorgprofessionals en Ondersteuners Sociaal Domein belangrijk om op een makkelijke manier, op elk moment, een actueel inzicht te hebben van alle verwijsopties. Daarnaast is het belangrijk dat er één methode wordt gebruikt voor verwijzingen tussen organisaties en professionals. Als laatste is het van belang dat informatiedeling op een veilige manier gebeurt.</p> <p>Voor gemeenten is er de zekerheid dat – alleen – gecontracteerd aanbod beschikbaar is voor verwijzing. Gemeenten kunnen aansturen op verwijzing naar het sociaal domein en naar voorliggende voorzieningen. Zowel door het medisch domein als binnen de domeinen. Door middel van dit project zijn de lokale voorzieningen zichtbaar en verwijsbaar gemaakt; dicht bij de inwoner. Deze voorzieningen zullen met dit project altijd actueel en compleet zijn.</p> <p>De gemeenten gaan in eerste instantie aan de slag met de implementatie van de Ondersteuners Sociaal Domein. Daarna wordt bekeken welk verwijssysteem het beste aansluit bij de doelstellingen van de verbinding tussen het sociaal domein en de huisartsen.</p> <p>Binnen de gemeente Westerwolde heeft een pilot met Zorgdomein, één van de mogelijke ICT-systemen, inmiddels uitgewezen dat een systeem dat aansluit bij een kleinschalige zorginfrastructuur meer passend is. De gemeenten kijken nu naar alternatieven. De systemen waarmee welzijnsinstellingen al werken zouden een optie kunnen zijn om een verbinding te kunnen maken tussen medisch, sociaal en het voorliggende veld.</p>	
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	<p>Verwijzen tussen medisch domein, sociaal domein en het voorliggend veld is makkelijk en kan met één druk op de knop. Uitwisseling van gegevens gebeurt op een veilige wijze.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er wordt meer doorverwezen van medisch domein naar sociaal domein en voorliggend veld. - Dit leidt tot passende zorg en ondersteuning:

	<ul style="list-style-type: none"> o dicht bij de inwoner o die minder specialistisch is o meer integraal is en gebruik maakt van lokaal/plaatselijk beschikbare voorzieningen en diensten o minder duur is o waarbij de vraag naar complexe zorg en ondersteuning afneemt <p>- Hulp- en zorgverleners hebben altijd inzicht in de actuele beschikbare zorg en ondersteuning in de gemeente. In het geval van niet-medische-zorg betreft dit (door gemeente) gecontracteerde aanbieders/ welzijnsorganisaties binnen de gemeente. Iedere hulp- en zorgverlener kan op een veilige en eenvoudige wijze doorverwijzen.</p>			
Wat zouden we daarvoor gaan doen?				
Doelen/activiteiten volgens UVP 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Met de deelnemende gemeenten worden afspraken gemaakt over coördinatie en beheer. ● Voor reservering van budget in de Regio Deal wordt uitgegaan van 300 cliënten en 3 schermvermeldingen per gemeente. 			
Besluiten Bestuurlijk overleg Gezondheid 2022				
<p>In het bestuurlijk overleg van 7 april 2022 is het volgende besluit genomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In te stemmen met het vrijmaken van de financiële middelen à € 102.000, - zoals begroot voor 2022; • het mandaat voor de vrijgemaakte gelden te beleggen bij de programmamanager van de Pijler Gezondheid. 				
Financiën				
Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
€ 177.000	€ -	€ 11.761	€ 11.761	€ 165.239
Toelichting/aandachtspunten				
<ul style="list-style-type: none"> • Dit project heeft een grote samenhang met het project 'Ondersteuner Sociaal Domein'. De zes gemeenten gaan dat project in 2022 implementeren. Na de start van de ondersteuners sociaal domein wordt een keuze gemaakt voor een informatie uitwisselingssysteem. • Eén van de aanbieders van een informatie uitwisselingssysteem is de organisatie Zorgdomein. In gemeente Westerwolde zijn in het afgelopen jaar gesprekken gevoerd over een mogelijke pilot in deze gemeente. Uit gesprekken met de huisartsen bleek dat zij een andere behoefte hebben. Daarom is er in 2022 even een pas op de plaats gemaakt. In 2023 wordt dit weer opgepakt in samenspraak met ZorgAdvies Groningen. • Gemeente Pekela is eveneens in gesprek geweest met ZorgAdvies over aansluiting op ZorgDomein. Zij ziet kansen om op korte termijn te starten. Er wordt een vervolg ingepland met ZorgDomein en de welzijnsorganisaties. • Naast het systeem van Zorgdomein bestaan er alternatieve systemen die momenteel door huisartsen worden gebruikt. Het is mogelijk dat gemeenten hierin verschillende keuzen gaan maken. 				

AED-netwerk Oost-Groningen

Wat valt er onder dit project?

In regio Oost-Groningen willen we zorgen voor een dekkend netwerk van AED's in alle gemeenten, en voldoende burgerhulpverleners, waarbij ook geïnvesteerd wordt in het opleiden van burgerhulpverleners en in innovatie.

We sluiten hierbij aan bij het toegekende project vanuit het NPG-programma Toukomst.

Wat willen we bereiken?

Ambitie	<p>Het aantal overlevenden na een hartstilstand ligt in de regio zuidoost Groningen lager dan in andere delen van Nederland en onder het landelijk streefcijfer van 25 %. Reanimatie in de eerste zes minuten na een hartstilstand is cruciaal. De aanrijtijden voor de ambulance na melding dient maximaal 15 minuten te zijn. Het is mogelijk, dat deze aanrijtijd in een uitgestrekt gebied als Oost-Groningen niet altijd kan worden gehaald.</p> <p>Reanimatie door een gealarmeerde burgerhulpverlener ondersteund met een AED verhoogt de overlevingskans.</p> <p>Een dekkend netwerk van AED's die 24/7 bereikbaar zijn kennen we nog niet in Oost-Groningen. Daarnaast dienen er voldoende burgerhulpverleners opgeleid te worden, en kan de support en nazorg versterkt worden.</p> <p>We beogen hiermee te bereiken, dat na een hartstilstand de overlevingskans van 25% wordt verhoogd naar 40%.</p>
---------	--

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen/activiteiten volgens UVP 2022	<ul style="list-style-type: none">● Het aantal opgeleide en geregistreerde hulpverleners verhogen naar 1% van het inwonersaantal naar 2%.● Dekkend netwerk aan AED's in alle gemeenten● Toereikend aantal burgerhulpverleners● Inzicht in het aantal burgerhulpverleners● Innovaties m.b.t. communicatie tussen meldkamer en burgerhulp● Support en Nazorg burgerhulpverleners● Vanuit Stan/ Hartslag nu is een projectvoorstel geschreven. Via NPG heeft Burgerhart ook een plan ingediend voor een dekkend aantal AED's. Bekeken moet worden waar beide projectplannen elkaar kunnen versterken en of er overlap is. <p>De kosten betreffen de investeringen die nodig zijn. Voor de structurele nazorg-kosten (onderhoud AED's, nazorg en support, worden met partners afspraken gemaakt. Deze zijn niet per definitie voor gemeenten.</p>
--------------------------------------	---

Besluiten Bestuurlijk overleg Gezondheid 2022

Vanuit het bestuurlijk overleg is op 7 april 2022 over dit project het volgende aangevuld:

- Belangrijk om aan te sluiten bij plaatselijke en lokale initiatieven, vanuit Westerwolde lijken er bijvoorbeeld verschillende AED's te missen. Dit geldt ook voor andere gemeenten. Als het project wordt gestart, wordt er per gemeente een inventarisatie gedaan.
- Ook vanuit het perspectief van burgerhulpverleners is het belangrijk dat het lokaal speelt, pas als het leeft in dorp komen er burgerhulpverleners en wordt bijv. onderhoud plaatselijk opgepakt. Dat gebeurt niet als het 'van bovenaf' wordt georganiseerd. Daarom wordt nogmaals het belang van aansluiten bij plaatselijke initiatieven benadrukt. Per gemeente zal er een projectgroepje worden gevormd om o.a. hiermee aan de slag te gaan.

De volgende besluiten zijn vastgesteld door het bestuur:

- In te stemmen met het projectplan van STAN;
- In te stemmen met het opdrachtgeverschap per gemeente;

- In te stemmen met het vrijmaken van de financiële middelen à € 300.000, - zoals begroot voor 2022;
- het mandaat voor de vrijgemaakte gelden te beleggen bij de programmamanager van de Pijler Gezondheid.

Financiën

Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
€ 330.000	€ -	€ 27.509	€ 27.509	€ 302.491

Toelichting/aandachtspunten

De uitvoering van het project is gestart in juni 2022. Het tempo van invoering verschilt per gemeente, maar heeft ook te maken met personeelwisseling bij STAN. Hierdoor is vertraging opgelopen.

WOONOMGEVING

5.1 Actielijn; We verbeteren dorpen en wijken gebiedsgericht en gericht op de toekomst

Gebiedsgerichte aanpak	
Wat valt er onder dit project?	
<p>De gebiedsgerichte aanpak (GGA) is een tactisch lange termijnplan, een methode om gericht te kunnen ingrijpen in de woningvoorraad en de leefbaarheid. Hiermee kan ook de particuliere woningvoorraad van een casus-gestuurde aanpak gebiedsgericht worden aangepakt. Wij investeren in deze GGA, waarbij intensief wordt samengewerkt met de regionale woningcorporaties. Op die manier worden de opgaven in de sociale en particuliere woningvoorraad integraal, regionaal en in samenwerking aangepakt. Binnen de GGA wordt niet alleen naar de woningvoorraad gekeken; maar wordt breder naar de opgave in de betreffende dorpen en wijken gekeken door ook in te zetten op verbetering van de woonomgeving en waar nodig en wenselijk worden ook sociale programma's en gezondheid, zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening en gezonde leefstijl, aangepakt. Binnen de GGA wordt maatwerk per gemeente toegepast. De middelen die beschikbaar zijn vanuit de Pijler Woonomgeving zijn met name voor de inzet op wonen en woonomgeving. De inzet op sociale programma's vraagt wel om aanvullende middelen vanuit de andere pijlers van de Regio Deal (Leren, Werk & Inkomen, Gezondheid) of elders vandaan.</p>	
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	<p>In 2025* is de kwaliteit van de woningvoorraad en woonomgeving in tenminste zes dorpen of wijken verbeterd. Dit betekent concreet dat er een koersdocument (met opgaven) en uitvoeringsplan (met projecten) uitgewerkt en uitgevoerd (of gestart met de uitvoering als het een lange termijnplan betreft. In deze plannen gaat het over verduurzaming, verbetering. Bij elke gebiedsgerichte aanpak wordt geïnvesteerd in de woningvoorraad en daar waar nodig in de verbetering van de openbare ruimte. Waar nodig en mogelijk combineren we dit met een sociaal programma vanuit de andere Pijlers van de Regio Deal. We willen zoveel mogelijk dat de aanpak aansluit bij de opgave en de behoefte in de betreffende dorpen en wijken, waarmee de toekomstkracht van de wijken en buurten waar we werken wordt verbeterd.</p> <p>*de looptijd van de Regio Deal was t/m 2024 maar is vanwege corona verlengd t/m 2025.</p>
Wat zouden we daarvoor gaan doen?	
Doelen/activiteiten volgens UVP 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Analyses van kwaliteit van de woningvoorraad worden omgezet in een aanpak voor verduurzaming en woningverbetering. In 2022 worden 250 huizen geïsoleerd, getransformeerd en verbeterd. ● We maken samen met de bewoners een verbeter- en beheerplan voor hun woning. ● (Sociale) programma's uit overige pijlers worden indien mogelijk en wenselijk ingezet binnen de gebiedsgerichte aanpakken.
Besluiten bestuurlijk overleg RWLP 2022	
<p>De stuurgroep is akkoord met: De manier van verdelen van de middelen per gemeente (GGA) vanuit de Pijler Woonomgeving, dit betekent:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Per gemeente is per GGA € 1.000.000,- beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en de verbetering van de woonomgeving. ○ Vanuit deze € 1.000.000,- is er per GGA een gemaximeerde bijdrage van €150.000,- voor de analysefase om te komen tot een uitvoeringsplan. 	

Financiën				
Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
€ 6.231.165	€ 326.220	€ 503.422	€ 829.641	€ 5.401.524
Toelichting/aandachtspunten				
Doel 2022	Uitgevoerd 2022	Toelichting		
250 huizen geïsoleerd, getransformeerd en verbeterd.	50 huizen	We zijn in 2022 gestart met de uitvoering en hebben ervaren dat tussen het eerste contact met inwoners en het daadwerkelijk verduurzamen van de woning veel tijd zit. Daarnaast is besluitvorming van gemeenten nodig op beleidsregels om extra subsidies te verstrekken. Dit duurt ook langer dan verwacht.		
We maken samen met de bewoners een verbeter- en beheerplan voor hun woning.	We hadden met 150 eigenaren contact			
(Sociale) programma's uit overige pijlers worden indien mogelijk en wenselijk ingezet binnen de gebiedsgerichte aanpakken.	3 GGA's bevatten nu onderdelen vanuit de andere pijlers	Zie de stand van zaken per GGA. De andere 3 GGA's zitten nog in de analyses.		
Gemeente/GGA		Fase eind 2022		
Gemeente Veendam, Veendam Noordwest		Uitvoeringsfase		
Gemeente Oldambt, Bad Nieuweschans		Analysefase, afronding uitvoeringplan		
Gemeente Stadskanaal, Stadskanaal Maarsveld		Analysefase, koersdocument vastgesteld		
Gemeente Westerwolde, Vlagtwedde		Analysefase, analyseren gestart		
Gemeente Pekela, Nieuwe Pekela		Analysefase, analyseren gestart		
Gemeente Midden-Groningen, Muntendam		Analysefase, analyseren gestart		
<p><i>Gemeente Veendam, Veendam Noordwest (Noordwest op zijn best):</i> Bevindt zich momenteel in de uitvoeringsfase. Het uitvoeringsplan kent 4 programmalijnen: aanpak particuliere woningvoorraad, aanpak sociale huurvoorraad, aanpak openbare ruimte en sociaal programma. De programmalijnen sociaal en aanpak particuliere woningvoorraad zijn opgestart. Er wordt door sociaal maatschappelijke partijen met bewoners samengewerkt aan de doelen voor sociaal en het actieplan schoon, heel en veilig. Voor de particuliere woningvoorraad is de bespaarcoach van het programmabureau RWLP actief aan de slag met eigenaren om de woning te verduurzamen. Voor de programmalijn aanpak sociale huurvoorraad zijn gesprekken gestart met huurders over de woningverbetering in het najaar. Voor de programmalijn openbare ruimte en infrastructuur is direct na de zomer de andere uitwerking van de binnenterreinen in opdracht gegeven aan de bureaus KAW/LAOS voor het uitwerken van een schetsontwerp voorlopig ontwerp.</p>				
<p><i>Gemeente Oldambt, Bad Nieuweschans (Kans voor Schans):</i> In Bad Nieuweschans zijn we bijna klaar met het uitvoeringsplan. Door de verschillende werkgroepen is het afgelopen half jaar hard gewerkt aan dit uitvoeringsplan dat eind vorig jaar door de stuurgroep in concept is vastgesteld. Het uitvoeringsplan geeft een mooi breed programma dat goed aansluit op wat bewoners in het voorproces hebben aangegeven. Zoals de aanpak particuliere woningvoorraad door het ondersteunen van particulieren bij het verduurzamen, pilot met ontspikkelen van de wijk in samenwerking met de woningcorporatie, het verbeteren van de sociale huurvoorraad, opstarten van een dorpsruiskamer als spil voor het dorp voor nieuwe initiatieven, verbeteren wandel- en fietspaden, natuurlijk spelen mogelijk maken etc.</p>				
<p><i>Gemeente Stadskanaal, Stadskanaal Maarsveld:</i></p>				

De analysefase is afgerond door professionals van gemeente, corporatie, programmabureau RWLP en welzijn met een afvaardiging van bewoners. In september en oktober zijn er zes oplooptjes geweest met bewoners in de wijk. Met de input van de bewoners hebben we onze analyse compleet gemaakt en is het koersdocument uitgewerkt en eind 2022 door project- en stuurgroep vastgesteld. Het koersdocument is het kader voor de werkgroepen die begin 2023 zijn gestart met als doelen voor de zomer van 2023 het uitvoeringsplan gereed te hebben. In Maarsveld zijn drie werkgroepen ontstaan (wonen, openbare ruimte en sociaal).

In 2022 zijn de volgende werkzaamheden gestart:

- Lefier is gestart met de uitvoering van haar verduurzamingsprojecten
- De bespaarcoach is reeds gestart in de wijk met het actief benaderen van eigenaren in blokjes waar ook Lefier gaat verduurzamen. Hier wordt het verduurzamingspakket van de huurders ook aangeboden aan de eigenaren met daarbij alle middelen die voor de eigenaar beschikbaar zijn voor subsidies / financiering. In dit kader zijn 106 eigenaren bezocht, waarvan 45 interesse hebben in uitvoering, 13 akkoord hebben gegeven voor opvragen offertes, 8 eigenaren geen interesse hadden / alles al hadden gedaan en 40 eigenaren niet thuis waren.

Gemeente Westerwolde, Vlagtwedde:

In Vlagtwedde zijn we direct na de zomer van 2022 gestart met de analysefase. In de eerste week van september heeft de eerste visiedag plaatsgevonden. Grote verschil met andere GGA's is dat dorpsbelangen in Vlagtwedde net een nieuwe dorpsvisie heeft uitgewerkt samen met het dorp. We hebben in gezamenlijkheid besloten dat we de input van deze dorpsvisie meenemen in de GGA en niet een apart bewonersproces gaan doen voor de GGA. Dit betekent dat onze analysefase alleen bestond uit het verzamelen van alle data en input van professionals en dus de dorpsvisie. Dit heeft geleid tot een concept koersdocument eind 2022. De eerste helft van 2023 zal in het teken staan van het uitwerken van het uitvoeringsplan. Ook in Vlagtwedde willen we kijken of we de bespaarcoach al eerder aan het werk kunnen zetten.

Gemeente Pekela, Nieuwe Pekela:

In 2022 is door de gemeente Pekela het GGA proces opgestart. De gemeente heeft hiervoor een procesmanager aangesteld en een projectorganisatie ingericht waarin ook het RWLP zitting neemt voor de analyse van de particuliere woningvoorraad.

Gemeente Midden-Groningen, Muntendam:

De gemeente Midden-Groningen wil in het dorp Muntendam focussen op de aanpak van de goedkope particuliere woningvoorraad. In 2022 is het PB RWLP gestart met de analyse van de goedkope particuliere voorraad.

5.2 Actielijn; We stimuleren en ondersteunen particuliere huiseigenaren bij de energietransitie

Klantreis Woonlastenverlaging	
Wat valt er onder dit project?	
<p>Er is bij veel woningeigenaren in Oost-Groningen een gebrek aan investeringsvermogen. Daardoor gaat het energetisch verbeteren van de woningvoorraad hier moeilijker dan in andere delen van Nederland. Door een aanpak die specifiek is gericht op rendabel investeren voor particulieren en door de koppeling te leggen tussen de opgave op de particuliere markt en de verduurzaming door de woningcorporaties, worden woningeigenaren gestimuleerd om zelf in de kwaliteit en duurzaamheid van hun woning te investeren. Naast de positieve milieueffecten van investeren in een duurzame woningvoorraad is ook het verlagen van de woonquote voor inwoners van Oost-Groningen een belangrijke doelstelling bij de energietransitie.</p> <p>2022 is een jaar van uitvoering geweest. De doelen die we hebben gesteld, zijn grotendeels behaald. Meer dan 10.000 inwoners uit Oost-Groningen hebben één van de diensten van JouwBespaarCoach (JBC) afgenomen (Energiecoach, Energiebespaarpakket, Quick Scan, Warmtebeeld etc). De bespaarcoach is succesvol gelanceerd, we hebben meer besparing gerealiseerd dan in 2021 en het grootste gedeelte van het team is intact gebleven. JBC als “merk” is bekender geworden dankzij optredens in diverse media en op het prinsjesfestival en de samenwerking met de beleidsadviseurs duurzaamheid is hechter.</p> <p>De behoefte aan onze diensten is ook een stuk groter geworden. Het jaar 2022 kenmerkt zich door de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de oplopende rente. Een steeds groter wordende groep inwoners krijgt direct te maken met energiearmoede. Dit heeft het belang van het programma doen toenemen. Zowel vanuit gemeenten, inwoners als de andere pijlers van de Regio Deal (Leren, Werk & Inkomen en Gezondheid).</p>	
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	In 2024 hebben alle particuliere huiseigenaren in Oost-Groningen de mogelijkheid gekregen gebruik te maken van instrumentarium dat zij nodig hebben bij het verduurzamen van hun woning.
Wat zouden we daarvoor gaan doen?	
Doelen/activiteiten volgens UVP 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Uitgifte van 10.000 tasjes met energiebesparende middelen; ● Uitvoeren van 1.500 energiecoachbezoeken; ● Uitvoeren van 500 Quick Scans; ● Maken van 2.500 Warmtebeelden; ● Uitvoeren van zes collectieve inkoopacties; ● Uitvoeren van vijf bijeenkomsten; ● Uitvoeren van 2 doe-het-zelf acties; ● Inzet van 250 sociale kredieten via de budgetcoach; ● Inzet van Junior Energiecoach bij 6 scholen;
Besluiten Bestuurlijk overleg RWLP 2022	
<p>De stuurgroep is akkoord met:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het inzetten van de instrumenten volgens beschreven werkwijze; • Het veranderen van 20% in 40% in de GGA-subsidie voor inwoners zonder kredietwaardigheid; • Het voorstel om de uitvoering van de GGA-subsidie, de ORT-subsidie en het garantiefonds centraal via Oldambt te laten verlopen. 	

Financiën				
Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
€ 3.273.835	€ 657.611	€ 1.112.045	€ 1.769.656	€ 1.504.178
Toelichting/aandachtspunten				
Doel 2022	Uitgevoerd 2022	Toelichting		
10.000 tasjes uitgeven met energiebesparen de middelen	4889	Door problemen met de levering bij onze uitgiftepunten (de bouwmarkten) is het versturen van brieven tijdelijk stil gelegd. Terwijl brieven de basis zijn voor het contact met inwoners voor de gesprekken met energiecoaches.		
1.500 gesprekken met energiecoaches	970	Zie de uitleg hierboven. Brieven met codes voor tasjes zijn het belangrijkste leadkanaal voor energiecoacha aanvragen.		
500 Quick Scans	522			
2.500 Warmtebeelden	2.617			
6 collectieve inkoopacties	5			
5 bijeenkomsten	7			
2 doe-het-zelf acties	0	Het is niet gelukt een uitvoerder te vinden die mee wil werken in een doe-het-zelf actie. Hiervoor zijn de uitvoerders te druk		
250 sociale kredieten inzetten via de budgetcoach	150 duurzame maatregelen	<p>Een sociaal krediet is een middel, waarmee we zorgen dat inwoners verduurzamingsmaatregelen kunnen bekostigen. Daarom is het doel van het UVP verkeerd geformuleerd. Het doel moet zijn om zoveel mogelijk adviezen door bespaarcoaches te laten uitbrengen zodat inwoners in staat zijn om duurzaamheidsmaatregelen te treffen.</p> <p>Er is inmiddels landelijk een alternatief gekomen voor het sociaal krediet. Dit is de energiecombinatielening vanuit het warmtefonds.</p> <p>Het doel is te hoog gesteld. Het opleiden van bespaarcoaches en de besluitvorming van de beleidsregels voor het inzetten van middelen duurt langer dan gedacht.</p>		
6 Junior Energiecoach inzetten bij scholen	5			
<p>Extra activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opzet van energiesprekken in 2 gemeenten <i>Nieuwe wijze om op laagdrempelige manier in gesprek te komen met inwoners. Per spreekuur van 1 uur gemiddeld 2 bezoekers per keer.</i> 3 gezamenlijke uitdeelacties energiebespaarpakketten op aanvraag van een lokaal initiatief <i>Vrijwilligers brengen energiebespaarpakketten huis-aan-huis, specifiek gericht op de kwetsbare doelgroep. Op deze wijze ruim 100 tasjes uitgedeeld</i> Uitvoer 1 warmtesafari 				

Tijdens een warmtesafari worden met bewoners in een dorp of wijk warmtebeelden gemaakt om samen te ontdekken waar de woningen warmte lekken. Dit is een nieuwe wijze om vervolg te geven aan het product warmtebeeld. Eerste safari deelname van 4 woningen in gemeente Veendam.

2022 stond vooral in het teken van uitvoering, het verbeteren wat we al doen en het vergroten van onze zichtbaarheid.

Gerealiseerde besparing bij inwoners:

- € meer dan 1 miljoen
- Kg CO2 meer dan 2 miljoen

5.3 Actielijn; We investeren in aantrekkelijke dorps- en stadscentra

Vitale Kernen				
Wat valt er onder dit project?				
<p>Het behouden van aantrekkelijke centra met voldoende voorzieningen staat in Oost-Groningen staan onder druk. Dat is geen specifiek Oost-Gronings probleem. Toch vraagt het aantrekkelijk houden van de centra in Oost-Groningen extra aandacht. Door het gebrek aan alternatieve invulmogelijkheden is het moeilijk om een businesscase voor het aantrekkelijk houden van de centra sluitend te krijgen. Met de Regio Deal krijgen gemeenten de kans geven om projecten voor het aantrekkelijk houden van de centra mogelijk te maken die zonder deal niet haalbaar zijn.</p>				
Wat willen we bereiken?				
Ambitie	<p>In 2024 zijn met gerichte investeringen, toegespitst op de specifieke situatie per kern, de centra aantrekkelijker en toekomstbestendig gemaakt. De leegstand in de kernwinkelgebieden is niet verder toegenomen en inwoners waarderen hun woon- en leefomgeving beter.</p>			
Wat zouden we daarvoor gaan doen?				
Doelen/activiteiten volgens UVP 2022	<p>● Doel voor 2022 was dat er meerdere aanvragen voor de aanpak worden ingediend en gehonoreerd.</p>			
Besluiten Bestuurlijk overleg RWLP 2022				
<p>De stuurgroep is akkoord met:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De aanvraag Vitale Kernen Westerwolde en Veendam en het toekennen € 370.000 subsidie per gemeente. 				
Financiën				
Beschikt t/m 2025	Uitgegeven tot 01-01-2022	Uitgegeven in 2022	Totaal uitgegeven	Resterend beschikt t/m 2025
€ 3.230.000	€ 2.121	€ 1.215.527	€ 1.217.648	€ 2.012.351

Toelichting/aandachtspunten


De uitvoering van de plannen conform de aanvraag is de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. Voor 4 van de 6 gemeenten zijn aanvragen ingediend en goedgekeurd (Stadskanaal, Oldambt, Veendam en Westerwolde). In 2022 hebben de gemeente Westerwolde en Veendam een aanvraag ingediend en goedgekeurd. De laatste 2 gemeenten, Pekela en Midden Groningen, hebben aanvragen in voorbereiding. Besluitvorming hierover wordt begin 2023 verwacht.

3. GOVERNANCE EN ORGANISATIE

GOVERNANCE REGIO DEAL

De idee- en besluitvorming van de projecten binnen de Regio Deal wordt georganiseerd via bestaande overlegstructuren binnen de vier pijlers. Voor de pijler Leren is de Regio Deal ondergebracht op de agenda van het RMC/OGOO overleg, dit is een overleg tussen gemeenten en onderwijsinstellingen. Voor de pijler Werk en Inkomen hebben we kunnen aansluiten bij Werk in Zicht, een bestuurlijk en ambtelijk samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-Bedrijven in de regio. Voor de pijler gezondheid is er wel een nieuwe overlegstructuur opgezet. De pijler woonomgeving maakt gebruik van de bestaande RWLP-structuur.

Om de integraliteit van het programma te bewaken en over het totale programma besluiten te kunnen nemen, is er een stuurgroep Regio Deal opgezet. Ook hebben we een projectgroep ingericht voor het bewaken van het proces en de integraliteit. Deze projectgroep bereidt, met het programmateam, de stuurgroepen voor.



STUUR- EN PROJECTGROEP

Elk bestuurlijk overleg op de vier pijlers vaardigt een portefeuillehouder af naar de Stuurgroep Regio Deal. Op deze manier is een Stuurgroep ingericht die zowel elke pijler als elke overheid vertegenwoordigt. De stuurgroep Regio Deal wordt voorgezeten door Cora-Yfke Sikkema, de burgemeester van de gemeente Oldambt.

Cora-Yfke Sikkema	Gemeente Oldambt, burgemeester	Voorzitter
Tjeerd van Dekken	Provincie Groningen, gedeputeerde	Vice voorzitter
Ans Grimbergen	Gemeente Veendam, wethouder	Pijler gezondheid
Harm Kuper	Gemeente Westerwolde, wethouder	Pijler woonomgeving
Ellen van Klaveren	Gemeente Pekela, wethouder	Pijler leren
Jur Mellies	Gemeente Stadskanaal, wethouder	Pijler werk & inkomen
Erik Drenth	Gemeente Midden-Groningen, wethouder	Agendalid

In de projectgroep Regio Deal nemen de gemeentesecretarissen van de gemeenten en een directeur van de provincie plaats. Daarnaast is per overheidsorganisatie één strategisch adviseur aanwezig, die op inhoud betrokken is bij het programma. Voor elk type overleggroep zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Deze is vastgesteld door de Stuurgroep Regio Deal. De projectgroep is dit jaar gesplitst in een overleg met de gemeentesecretarissen en een overleg met de adviseurs. Op deze manier richten de gemeentesecretarissen zich op de bedrijfsvoering en capaciteit en richten de adviseurs zich op de inhoud, de integrale aanpak en de inhoudelijke aansluiting bij overige nieuwe en toekomstige regionale programma's.

RIJK-REGIO OVERLEG

Rijk en Regio zijn in 2022 tweemaal digitaal bij elkaar geweest, zowel ambtelijk als bestuurlijk. In de ambtelijke overleggen is op inhoud met elkaar uitgewisseld en werden de bestuurlijke overleggen voorbereid. Het eerste bestuurlijk overleg vond plaats op 30 juni 2022. In dit RRO is de jaarrekening 2021 vastgesteld en is er goedkeuring gegeven aan een verlenging van de Regio Deal met één jaar. Het tweede RRO vond plaats op 15 december 2022. In dit overleg is het uitvoeringsprogramma 2023 vastgesteld en is een nieuwe opzet van de RRO's goedgekeurd.

Vanaf 2023 zijn er geen ambtelijke RRO's meer, maar worden de beleidsadviseurs van de verschillende ministeries rechtstreeks betrokken bij hun pijler. Op deze manier worden de ministeries eerder en vaker betrokken bij de inhoud. De bestuurlijke RRO's worden in kleiner comité voorbereid door het programmateam samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

PROGRAMMABUREAU

Hieronder volgt een lijst van medewerkers van het programmateam Regio Deal en het RWLP Oost-Groningen (de uitvoeringsorganisatie voor de pijler Woonomgeving). Een aantal medewerkers verricht werkzaamheden voor zowel Regio Deal als RWLP, daardoor worden ze twee keer genoemd.

Het betreft een totaaloverzicht van alle medewerkers in 2022. Niet alle medewerkers zijn het volledige jaar in dienst geweest.

Naam	Functie	UPW
Regio Deal		
Magda Söllner	Teamleider Programmabureau Regio Deal en RWLP	36
Tijmen Hordijk	Programmamanager Regio Deal	24
Marja Hovenkamp	Programmamanager Leren	8
Marcel Moes	Programmamanager Werk en Inkomen	8
Hieke Ferwerda	Programmamanager Gezondheid	8
Bart Gorter	Programmamanager Woonomgeving	8
Robert v Adrichem	Projectleider Werk en Inkomen/Leren	8
Afsaneh Moghadam	Projectleider Werk en Inkomen	24
Janet van der Heide	Projectleider Gezondheid	32
Norbert van de Kamp	Projectsecretaris	16
Matthijs Sloot	Projectleider onderzoek, monitoring en financiën	18
RWLP Woonomgeving		
Bart Gorter	Strategie en lobby	12
Marjolein Klahsen	Strategie en lobby	32
Theo Adema	Senior projectleider GGA	24
Yoka Bartelds	Senior projectleider Kwetsbare Panden + GGA + coördinatie personeel RWLP	24
Arjan Hermanides	Senior projectleider woonlasten	24
Mathilde Pruntel	Projectleider GGA	24
Norbert van de Kamp	Projectleider GGA	16
Kristian Kloen	Projectleider GGA	36
Erwin Jalving	Projectleider woonlasten	32
Robin Groenewold	Projectleider woonlasten	36
Annelinde Tent	Junior projectleider	36
Orville Frijde	Junior projectleider / coördinator energiecoaches	36
Maurice Karsten	Junior projectleider	36
Rianne Staal	Projectmedewerker woonlasten	24
Jeroen Lefrandt	Energieadviseur	24
Gert Woering	Energiecoach	36
Johan Herbers	Energiecoach	24
Margarita Strijker	Energiecoach	36
Tanne Engels	Energiecoach	36
Matthijs Sloot	Projectleider onderzoek, monitoring en financiën	18
Iris Tromp	Marketing communicatie adviseur	8
Pauline Brode - Verschoor	Communicatiemedewerker	24

4. MONITORING EN EVALUATIE

De Regio Deal wordt op twee onderdelen door een onafhankelijke partij gemonitord; op het bereiken van de doelstellingen (op basis van vooraf gestelde indicatoren) en op proces (d.m.v. een jaarlijkse enquête onder partners en stakeholders). De monitoring op doelstellingen gebeurt tegen het einde van de looptijd. Dit is een bewuste keuze, omdat voor veel van de beoogde effecten en resultaten een meerjarige inzet nodig is. Door middel van projectregistratie, kwartaalrapportages en jaarverslagen bewaakt het programmteam zelf continu de voortgang. De jaarlijkse enquête onder partners en stakeholder richt zich op de ‘zachte kant’ van het programma. De vragen betreffen de samenwerking, de onderlinge communicatie en het imago. Op 9 september 2022 gaf het consortium tijdens de brede Regio Deal-bijeenkomst een presentatie over de uitkomsten van de stakeholders-analyse.

5. COMMUNICATIE

De uitvoering van de projecten is bij alle vier de pijlers in volle gang. Veel projecten raken op stoom en er wordt dan ook op allerlei kanalen gecommuniceerd over de voortgang en positieve resultaten. De projecten hebben hun eigen organisatie en zijn ook zelf verantwoordelijk voor de communicatie met hun doelgroepen, maar het is wel van belang dat de behaalde successen ook afstralen op de Regio Deal. Dit geldt vooral richting ons bestuurlijk netwerk. Regio Deal heeft daarom de communicatiestrategie aangescherpt en de samenwerking met gemeenten en uitvoeringspartners op dit vlak geïntensiveerd. De strategie bestaat uit de volgende onderdelen:

- De boodschap van Regio Deal Oost-Groningen is de “paraplu” die boven de projecten hangt
- We verbinden de projectresultaten aan Regio Deal Oost-Groningen
- We laten zien wat het project voor iemand persoonlijk heeft gedaan (storytelling)
- We maken regelmatig eigen content (tekst, beeld, video, podcast)
- We delen het succes van en met alle betrokken partners

In 2022 hadden we de volgende personele bezetting op communicatie:

Brian Hesseling: communicatiemedewerker (36 upw)

Iris Tromp: marketing en communicatie jouwbespaarcoach.com (8 upw)

Marieke Ensing: strategisch communicatieadviseur (18 upw)

Hieronder geven we een overzicht van de activiteiten en middelen die we in 2022 hebben ingezet.

Website

Op de website www.regiodealoostgroningen.nl staat algemene informatie over de Regio Deal: wie doen er mee, hoeveel geld is er mee gemoeid, wat houdt het programma op hoofdlijnen in en hoe werkt de besluitvorming. Daarnaast is er voor elk project binnen de Regio Deal een projectpagina. Eind 2022 zijn we begonnen met een voorstel om de website in 2023 een update te geven.

Twitter @ RegioDealOG

Op Twitter hebben we een account RegioDealOG, hierop plaatsen we nieuws over projecten of samenwerkingen.

LinkedIn

Vanaf juli 2022 zijn we als Regio Deal Oost-Groningen een bedrijfspagina gestart op LinkedIn. We hebben hiervoor gekozen omdat ons zakelijk/bestuurlijk netwerk erg goed vertegenwoordigd is op LinkedIn. Via LinkedIn kunnen we informatie, updates en kennis delen en kunnen we onze projecten en samenwerkingspartners letterlijk in naam verbinden met Regio Deal. We hebben gezien dat deze aanpak snel het gewenste resultaat opleverde, in de zomer had ons account al bijna 200 volgers, inmiddels zijn dat er meer dan 500 en het aantal blijft groeien. We merken dat posts met een video het erg goed doen, daarvan willen we dan ook meer maken in 2023. Daarnaast willen we ook enkele podcasts ontwikkelen.

Nieuwsbrief

Met de digitale nieuwsbrief zijn we halverwege 2022 gestopt, omdat de doelgroep van de nieuwsbrief nagenoeg hetzelfde is als de doelgroep die we nu via LinkedIn bereiken.

Online raadsbijeenkomsten

Om de raadsleden en staten op de hoogte te houden van de Regio Deal organiseerden we online twee regionale raadsbijeenkomsten. Op donderdag 22 september informeerden we de raden in een middag- en avondsessie over de voortgang aan de hand van een update vanuit de vier pijlers. In totaal waren hier ongeveer 30 raadsleden bij aanwezig.

Werkbezoeken

Er was in 2022 veel belangstelling vanuit ons netwerk voor onze aanpak en werkwijze. We zijn er trots op dat we zoveel kansen krijgen om te laten zien hoe de overheden en maatschappelijke organisaties in Oost-Groningen samen investeren in het verbeteren van de brede welvaart.

Op 6 juli mochten we minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen in Bad Nieuweschan en leidden we haar rond langs een aantal regionale projecten. Zo liet een inwoner van het dorp de minister zien hoe je met "Jouwbespaarcoach" je woning kunt verduurzamen en zo direct bespaart op je energierekening. Ook als dat van tevoren financieel niet haalbaar lijkt. Op basisschool Houwingaham demonstreerden de kinderen hoe zij hun interesses en talenten ontwikkelen dankzij "Tijd Voor Toekomst, een Verrijkte Schooldag".

Op 8 en 9 september organiseerden we een tweedaagse voor ons bestuurlijk en zakelijk netwerk. Onder de titel "Werken aan gelijke kansen" nodigden we bestuurders uit de regio en Den Haag op 8 september uit voor een rondje door de Regio, waarbij we ze langs projecten uit alle vier de pijlers meenamen. Op 9 september nodigden we alle overige betrokken partners uit in Makeport Mercurius. Op deze prachtige locatie gingen we door middel van workshops, excursies en discussies, met ruim 100 aanwezigen, in gesprek over de successen, valkuilen en verdere toekomstplannen van Regio Deal Oost-Groningen.

Media

We zijn in 2022 een pro-actiever mediabeleid gaan voeren. Dit betekent dat we media uitnodigen bij bijvoorbeeld werkbezoeken en dat we hen soms benaderen aan de hand van de actualiteit. Zo hebben we bij de berichtgeving afgelopen winter over de hoge energiekosten regelmatig informatie over Jouwbespaarcoach aangeleverd, wat door de media goed werd opgepakt.

(Regionaal) communicatieoverleg

Om de communicatie goed af te stemmen, organiseren we ieder kwartaal een regionaal communicatieoverleg. Hier schuift per deelnemende overheid een communicatieadviseur aan. We bespreken de voortgang, de geplande activiteiten en op welke onderwerpen aanvullende informatie

gecommuniceerd moet worden. Tussendoor worden de communicatieadviseurs op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen als hun organisatie of bestuurder daarbij betrokken is. Ook heeft het programmateam nauw contact met communicatieadviseurs van de overige uitvoeringspartners, zoals bijvoorbeeld van Noorderpoort, Afeer en Makeport Mercurius, om af te stemmen over projecten.

6. JAARREKENING REGIO DEAL

UITGAVEN REGIO DEAL

In het overzicht hieronder zijn de budgetten voor de pijlers en actielijnen weergegeven. De tabel daaronder toont de projecten met de bijhorende uitgaven tot en met 2022. In deze overzichten worden enkel projecten (en projectbudgetten) getoond die in 2022 in uitvoering waren.

Pijlers	Totaal per pijler	Actielijnen	Totaal
Leren	€ 5.380.000	Opleidingsniveau verbeteren	€ 3.641.000
		Onderwijsparticipatie verhogen	€ 1.739.000
Werk en inkomen	€ 5.380.000	Stimuleren regionale economie	€ 2.104.356
		Doorstroom reguliere arbeidsmarkt	€ 1.786.716
		Schuldenproblematiek	€ 1.488.928
Gezondheid	€ 5.380.000	Gezonde leefstijl	€ 3.519.650
		Bereikbare zorg	€ 1.860.350
Woonomgeving	€ 12.735.000	Gebiedsgerichte aanpak	€ 6.231.165
		Energietransitie	€ 3.273.835
		Vitale kernen	€ 3.230.000
Overheadkosten	€ 1.125.000		€ 1.125.000
	-3%		
Totaal	€ 30.000.000		€ 30.000.000

Pijler Leren						
Actielijn/project	Beschikt t/m 2025	Uitgaven tot 01-01-22	Uitgaven in 2022	Totaal uitgaven	Resterend beschikt t/m 2025	Vrijval
Opleidingsniveau verbeteren	€ 1.619.000	€ 44.162	€ 513.440	€ 557.602	€ 1.061.398	€ -
<i>Ondersteuningsroute PO/VO</i>	€ 360.000	€ 4.875	€ 345.208	€ 350.083	€ 9.917	
<i>(Voortraject) Ervaringsdeskundige</i>	€ 294.000	€ 35.537	€ 125.202	€ 160.739	€ 133.261	
<i>Impuls praktijkleren</i>	€ 260.000	€ 3.750	€ 39.416	€ 43.166	€ 216.834	
<i>Hoogbegaafdheid</i>	€ 705.000	€ -	€ 3.613	€ 3.613	€ 701.387	
Participatie verhogen	€ 1.689.500	€ 470.674	€ 447.523	€ 918.197	€ 771.303	€ 3.670
<i>Route Rubicon + De Boeg</i>	€ 1.461.000	€ 444.875	€ 408.731	€ 853.606	€ 607.394	
<i>Sluitende aanpak MBO</i>	€ 35.000	€ 25.799	€ 5.531	€ 31.330	€ 3.670	€ 3.670
<i>2BEI</i>	€ 193.500	€ -	€ 33.261	€ 33.261	€ 160.239	
Totaal Pijler	€ 3.308.500	€ 514.836	€ 960.963	€ 1.475.799	€ 1.832.701	€ 3.670
Pijler Werk en Inkomen						
Actielijn/project	Beschikt t/m 2025	Uitgaven tot 01-01-22	Uitgaven in 2022	Totaal uitgaven	Resterend beschikt t/m 2025	Vrijval
Versterken reg. economie en werkgelegenheid	€ 1.371.505	€ 519.834	€ 336.729	€ 856.563	€ 514.942	€ 225.000
<i>Stimuleren van ondernemende jeugd</i>	€ 15.000	€ 1.499	€ 8.532	€ 10.031	€ 4.969	€ -
<i>Duurzame (agro-)innovatie</i>	€ 515.427	€ 234.611	€ 216.549	€ 451.160	€ 64.267	€ -
<i>ICT Oost-Groningen</i>	€ 756.078	€ 278.621	€ 45.614	€ 324.235	€ 431.843	€ 225.000
<i>Aanbesteding en kwaliteit</i>	€ 25.000	€ 723	€ 2.054	€ 2.777	€ 22.223	€ -
<i>Economische visie</i>	€ 60.000	€ 4.380	€ 63.980	€ 68.360	€ -8.360	€ -
Doorstroom reguliere arbeidsmarkt	€ 1.625.630	€ 163.094	€ 1.253.438	€ 1.416.532	€ 209.098	€ 18.835
<i>Werken over de grens</i>	€ 365.130	€ 115.760	€ 271.844	€ 387.603	€ -22.473	€ -
<i>Een werkend arbeidssysteem</i>	€ 1.260.500	€ 47.335	€ 981.594	€ 1.028.928	€ 231.572	€ 18.835
Schuldenproblematiek	€ 949.593	€ 72.820	€ 514.453	€ 587.273	€ 362.320	€ 51.507
<i>Intergenerationele armoede</i>	€ 456.500	€ 26.385	€ 105.070	€ 131.455	€ 325.045	€ -
<i>Innovatieve schuldenaanpak</i>	€ 493.093	€ 46.435	€ 409.383	€ 455.818	€ 37.274	€ 51.507
Totaal Pijler	€ 3.946.728	€ 755.748	€ 2.104.620	€ 2.860.368	€ 1.086.359	€ 295.342
Pijler Gezondheid						
Actielijn/project	Beschikt t/m 2025	Uitgaven tot 01-01-22	Uitgaven in 2022	Totaal uitgaven	Resterend beschikt t/m 2025	Vrijval
Gezonde leefstijl	€ 3.329.000	€ 163.609	€ 1.034.596	€ 1.198.205	€ 2.130.795	€ -
<i>Verrijkte schooldag</i>	€ 2.304.000	€ 163.609	€ 852.550	€ 1.016.160	€ 1.287.840	
<i>Vitalisering ouderen in Oost-Groningen</i>	€ 500.000	€ -	€ 11.761	€ 11.761	€ 488.239	
<i>Goede & kansrijke start</i>	€ 200.000	€ -	€ 11.761	€ 11.761	€ 188.239	
<i>JOGG – Gezonde jeugd, Gezonde toekomst</i>	€ 225.000	€ -	€ 146.761	€ 146.761	€ 78.239	
<i>Preventie zonder Professionals</i>	€ 100.000	€ -	€ 11.761	€ 11.761	€ 88.239	
Bereikbare en toegankelijke zorg	€ 1.563.000	€ -	€ 337.586	€ 337.586	€ 1.225.414	€ -
<i>Preventie in de keten – Ondersteuner Sociaal Domein</i>	€ 1.056.000	€ -	€ 298.316	€ 298.316	€ 757.684	
<i>Gemeentelijke aansluiting Zorg Domein</i>	€ 177.000	€ -	€ 11.761	€ 11.761	€ 165.239	
<i>AED-netwerk Oost-Groningen</i>	€ 330.000	€ -	€ 27.509	€ 27.509	€ 302.491	
Totaal Pijler	€ 4.892.000	€ 163.609	€ 1.372.182	€ 1.535.791	€ 3.356.209	€ -

Actielijn/project	Beschikt t/m 2025	Uitgaven tot 01-01-22	Uitgaven 2022	Totaal uitgaven	Resterend beschikt	Vrijval
Gebiedsgerichte aanpak	€ 6.231.165	€ 326.220	€ 503.422	€ 829.641	€ 5.401.524	€ -
<i>Algemeen</i>	€ 231.165	€ 117.615	€ 191.303	€ 308.918	€ -77.753	
<i>"Noordwest op zijn best" – GGA Veendam</i>	€ 1.000.000	€ 73.544	€ 139.744	€ 213.288	€ 786.712	
<i>"Kans voor Schans" – GGA Oldambt</i>	€ 1.000.000	€ 99.556	€ 107.335	€ 206.891	€ 793.109	
<i>Maarsveld – GGA Stadskanaal</i>	€ 1.000.000	€ 11.381	€ 44.249	€ 55.629	€ 944.371	
<i>Vlagtwedde – GGA Westerwolde</i>	€ 1.000.000	€ 11.960	€ 15.157	€ 27.117	€ 972.883	
<i>Nieuwe Pekela – GGA Pekela</i>	€ 1.000.000	€ 12.163	€ 5.109	€ 17.272	€ 982.728	
<i>GGA Midden Groningen</i>	€ 1.000.000	€ -	€ 526	€ 526	€ 999.474	
Energietransitie	€ 3.273.835	€ 657.611	€ 1.112.045	€ 1.769.656	€ 1.504.178	€ -
<i>Klantreis Woonlastenverlaging algemeen</i>		€ 610.731	€ 632.286	€ 1.243.017		
<i>Veendam</i>		€ 9.707	€ 94.934	€ 104.641		
<i>Oldambt</i>		€ 7.046	€ 138.249	€ 145.294		
<i>Stadskanaal</i>		€ 16.261	€ 91.533	€ 107.794		
<i>Westerwolde</i>		€ 8.017	€ 70.302	€ 78.319		
<i>Pekela</i>		€ 5.849	€ 78.735	€ 84.584		
<i>Midden Groningen</i>		€ -	€ 6.007	€ 6.007		
Vitale kernen	€ 3.230.000	€ 2.122	€ 1.215.527	€ 1.217.649	€ 2.012.351	€ -
Totaal Pijler	€ 12.735.000	€ 1.643.909	€ 2.939.786	€ 4.583.695	€ 8.918.053	€ -
Actielijn/project	Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022)	Uitgaven tot 01-01-22	Uitgaven 2022	Totaal uitgaven	Resterend budget	Vrijval
Proceskosten	n.v.t.	€ 294.318	€ 228.647	€ 522.966	n.v.t.	n.v.t.
Overige *	n.v.t.	€ 143.718	€ 84.123	€ 227.841	n.v.t.	n.v.t.
Totaal	€ 1.125.000	€ 438.036	€ 312.771	€ 750.807	€ 374.193	n.v.t.