

REGIO DEAL OOST-GRONINGEN



JAARVERSLAG
2023



juni 2024

1. INLEIDING

Voor u ligt het jaarverslag 2023 van de Regio Deal Oost-Groningen. De Regio Deal is een samenwerking tussen de Oost-Groninger gemeenten: Midden-Groningen¹, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde, de provincie Groningen en het Rijk. Samen zetten we ons in om de brede welvaart in Oost-Groningen te versterken. De Regio Deal is een programma van vier jaar waarvoor 30 miljoen beschikbaar is. Hiervan komt 15 miljoen vanuit de regio en 15 miljoen van het rijk.

Dit is het vierde jaarverslag van de Regio Deal Oost-Groningen. In dit jaarverslag geven we een overzicht van de voortgang op de lopende projecten, de besteding van middelen, de stuurgroepbesluiten en de communicatie. Na een voorzichtige start, onder andere vanwege de Corona-maatregelen, kunnen we nu zeggen dat we op stoom zijn. In alle vier de pijlers zijn veel projecten gestart en de samenwerking met andere (maatschappelijke) partijen verloopt soepel. Vanwege de start van het programma tijdens de Corona-pandemie hebben Rijk en regio met elkaar afgesproken dat de looptijd van de Regio Deal met een jaar verlengd wordt, tot de zomer van 2025.

Naast de uitvoering van het lopende programma werken we ook aan borging van de aanpak. Zo hebben de Oost-Groninger gemeenten met elkaar een langere termijn agenda opgesteld, namelijk de Regionale agenda Oost-Groningen. Deze agenda is ook opgenomen in de Strategische Toekomstagenda Groningen (STAG) en krijgt vorm in het Masterplan Oost-Groningen dat is opgenomen in Nij Begun, de kabinetsreactie op de Parlementaire Enquête Gaswinning. Concreet is in 2023 een aanvraag gedaan voor een nieuwe Regio Deal voor Oost-Groningen, deze is in februari 2024 toegekend. Op dit moment zitten we voor de nieuwe Regio Deal in de convenantfase.

Binnen de regio en met het Rijk blijven we continu met elkaar in gesprek over de continuïteit en financiering van onze opgave: het verbeteren van de brede welvaart en het bieden van perspectief aan alle Oost-Groningers. De opgave is groot, maar de wil is er, de kansen zijn er en de samenwerking bloeit. Hierop moeten we én willen we blijven investeren.

LEESWIJZER

Het jaarverslag begint met een korte beschrijving van de governance en de personele inzet binnen de Regio Deal. Hoofdstuk drie beschrijft de monitoring en evaluatie van het programma. In hoofdstuk vier staan we stil bij de communicatie rondom de Regio Deal. Hoofdstuk vijf geeft een totaaloverzicht van de financiën van de gehele Regio Deal. Als laatste geven we een specifieke rapportage over de uitvoering van de projecten. Per pijler geven we een overzicht van de lopende projecten, de stuurgroepbesluiten en de financiële stand van zaken.

¹ Midden-Groningen is aangesloten bij de Regio Deal Oost-Groningen voor het gebied dat valt onder de voormalige gemeente Menterwolde.

2. GOVERNANCE EN ORGANISATIE

GOVERNANCE REGIO DEAL

De idee- en besluitvorming van de projecten binnen de Regio Deal wordt georganiseerd via bestaande overlegstructuren binnen de vier pijlers. Voor de pijler Leren is de Regio Deal ondergebracht op de agenda van het RMC/OGOO overleg, dit is een overleg tussen gemeenten en onderwijsinstellingen. Voor de pijler Werk en Inkomen sluiten we aan bij Werk in Zicht, een bestuurlijk en ambtelijk samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-Bedrijven in de regio. Voor de pijler gezondheid is een nieuwe overlegstructuur opgezet. De pijler woonomgeving maakt gebruik van de bestaande RWLP-structuur.

Om de integraliteit van het programma te bewaken en over het totale programma besluiten te kunnen nemen, is er een stuurgroep Regio Deal opgezet. Ook hebben we een projectgroepstructuur ingericht voor het bewaken van het proces en de integraliteit. Deze structuur bestaat uit twee overleggen. Het overleg met gemeentesecretarissen richt zich op de bedrijfsvoering en de governance. Het overleg met strategisch adviseurs richt zich op de inhoud en de integraliteit van het programma. Deze structuur zet zich inmiddels ook door buiten het Regio Deal programma; ook andere regionale programma's en samenwerking staan op de agenda van deze overleggen. Op die manier versterken de gemeenten de regionale samenwerking.

SAMENSTELLING STUURGROEP

Elk bestuurlijk overleg op de vier pijlers vaardigt een portefeuillehouder af naar de Stuurgroep Regio Deal. In deze Stuurgroep is daardoor zowel elke pijler als elke overheid vertegenwoordigd. De stuurgroep Regio Deal wordt voorgezeten door Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van de gemeente Oldambt.

Cora-Yfke Sikkema	Gemeente Oldambt, burgemeester	Voorzitter
Tjeerd van Dekken	Provincie Groningen, gedeputeerde	Vice voorzitter
Ans Grimbergen	Gemeente Veendam, wethouder	Pijler gezondheid
Harm Jan Kuper	Gemeente Westerwolde, wethouder	Pijler woonomgeving
Ellen van Klaveren	Gemeente Pekela, wethouder	Pijler leren
Jur Mellies	Gemeente Stadskanaal, wethouder	Pijler werk & inkomen
Erik Drenth	Gemeente Midden-Groningen, wethouder	Agendalid

RIJK-REGIO OVERLEG

Rijk en Regio zijn in 2023 tweemaal bestuurlijk bij elkaar geweest. Het eerste bestuurlijk overleg vond plaats op 23 maart en had de vorm van een werkbezoek aan het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en het ministerie van BZK. Het RRO zelf vond plaats bij BZK. In dit RRO is de jaarrekening 2022 vastgesteld en blikten we vooruit op de resterende looptijd van de Regio Deal en de mogelijkheden voor borging van de aanpak. Het tweede RRO vond plaats op 14 december 2023. In dit overleg is het uitvoeringsprogramma 2024-2025 vastgesteld.

Sinds 2023 zijn er geen ambtelijke RRO's meer, maar worden de beleidsadviseurs van de verschillende ministeries rechtstreeks betrokken bij hun pijler. Op deze manier worden de ministeries eerder en vaker betrokken bij de inhoud. De bestuurlijke RRO's worden in kleiner comité voorbereid door het programmateam samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

PROGRAMMABUREAU

Het programma van de Regio Deal wordt gecoördineerd door een gezamenlijk regionaal programmabureau. Hieronder volgt een overzicht van medewerkers van het programmateam Regio Deal. Het betreft een totaaloverzicht van alle medewerkers in 2023. Niet alle medewerkers zijn het volledige jaar in dienst geweest.

Naam	Functie	UPW
Magda Söllner	Teamleider Programmabureau Regio Deal en RWLP	36
Tijmen Hordijk	Programmamanager Regio Deal	20
Norbert van de Kamp	Programmasecretaris	32
Matthijs Sloot	Onderzoek, monitoring en financiën	36
Trineke Smit	Financiële administratie	24
Marike Ensing	Communicatieadviseur	18
Brian Hesseling	Communicatiemedewerker	8
Marcel Moes	Programmamanager Werk en Inkomen en Leren	16
Hieke Ferwerda	Programmamanager Gezondheid	8
Marjolein Klahsen	Programmamanager Woonomgeving	8
Afsaneh Moghadam	Projectleider Werk en Inkomen	24
Michiel Geerts	Projectleider Werk en Inkomen	8
Marja Hovenkamp	Projectleider Leren	12
Yvette Langes	Projectleider Leren	24
Janet van der Heide	Projectleider Gezondheid	32
Arjan Hermanides	Projectleider Woonomgeving (verduurzaming)	24
Theo Adema	Projectleider Woonomgeving (gebiedsgerichte aanpak)	8

3. MONITORING EN EVALUATIE

De Regio Deal wordt op twee onderdelen door een onafhankelijke partij gemonitord; op het bereiken van de doelstellingen (op basis van vooraf gestelde indicatoren) en op proces (d.m.v. een enquête onder partners en stakeholders). De monitoring op doelstellingen gebeurt tegen het einde van de looptijd (voorjaar 2025). Dit is een bewuste keuze, omdat voor veel van de beoogde effecten en resultaten een meerjarige inzet nodig is. Door middel van projectregistratie, kwartaalrapportages en jaarverslagen bewaakt het programmateam zelf continu de voortgang.

De enquête onder partners en stakeholder richt zich op de 'zachte kant' van het programma. De vragen betreffen de samenwerking, de onderlinge communicatie en het imago. Deze enquête is in 2023 niet uitgezet maar is uitgesteld naar 2024. Dit vanwege de verlening van de looptijd van het programma en de beoogde continuering van het programma via een nieuwe Regio Deal. Op die manier geeft het ons meer actuele input richting de afronding van het huidige programma en de doorontwikkeling van een nieuwe Regio Deal, waarbij we het partnerschap verder willen versterken. Wel heeft in 2023 een stakeholderbijeenkomst plaatsgevonden, waarin partners en stakeholders met elkaar in gesprek zijn gegaan over de Regio Deal en de borging daarvan in een nieuwe aanvraag.

4. COMMUNICATIE

De uitvoering van de projecten is bij alle vier de pijlers in volle gang. Veel projecten raken op stoom en er wordt dan ook op allerlei kanalen gecommuniceerd over de voortgang en positieve resultaten. De projecten hebben hun eigen organisatie en zijn ook zelf verantwoordelijk voor de communicatie met hun doelgroepen, maar het is wel van belang dat de behaalde successen ook afstralen op de Regio Deal. Dit geldt vooral richting ons bestuurlijk netwerk. Regio Deal heeft daarom de communicatiestrategie aangescherpt en de samenwerking met gemeenten en uitvoeringpartners op dit vlak geïntensiveerd. De strategie bestaat uit de volgende onderdelen:

- De boodschap van Regio Deal Oost-Groningen is de “paraplu” die boven de projecten hangt
- We verbinden de projectresultaten aan Regio Deal Oost-Groningen
- We laten zien wat het project voor iemand persoonlijk heeft gedaan (storytelling)
- We maken regelmatig eigen content (tekst, beeld, video, podcast)
- We delen het succes van en met alle betrokken partners

Hieronder geven we een overzicht van de activiteiten en middelen die we in 2022 hebben ingezet.

Website

Op de website www.regiodealoostgroningen.nl staat algemene informatie over de Regio Deal: wie doen er mee, hoeveel geld is er mee gemoeid, wat houdt het programma op hoofdlijnen in en hoe werkt de besluitvorming. Daarnaast is er voor elk project binnen de Regio Deal een projectpagina en verzamelen we verhalen over de projecten en over Oost-Groninger pioniers.

Twitter @ RegioDealOG

Op Twitter hebben we een account RegioDealOG, hierop plaatsen we nieuws over projecten of samenwerkingen.

LinkedIn

Vanaf juli 2022 zijn we als Regio Deal Oost-Groningen een bedrijfspagina gestart op LinkedIn. We hebben hiervoor gekozen omdat ons zakelijk/bestuurlijk netwerk erg goed vertegenwoordigd is op LinkedIn. Via LinkedIn kunnen we informatie, updates en kennis delen en kunnen we onze projecten en samenwerkingspartners letterlijk in naam verbinden met Regio Deal. We hebben gezien dat deze aanpak snel het gewenste resultaat opleverde, in de zomer had ons account al bijna 200 volgers, Eind 2022 waren dat er meer dan 500 en in 2023 is het aantal volgers opgelopen toot boven de 1000. Vanuit projecten en deelnemende organisaties wordt ook veel gepost waardoor niet alleen de projecten goed in beeld zijn, maar de groeiende netwerksamenwerking.

Nieuwsbrief

Bij aanvang van de Regio Deal verstuurd we regelmatig een digitale nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief zijn we halverwege 2022 gestopt, omdat de doelgroep van de nieuwsbrief nagenoeg hetzelfde is als de doelgroep die we nu via LinkedIn bereiken.

Online raadsbijeenkomsten

Om de raadsleden en staten op de hoogte te houden van de Regio Deal organiseerden we twee online regionale raadsbijeenkomsten. Op 18 januari hielden we een fysieke informatiebijeenkomst voor de Provinciale Staten op het provinciehuis in Groningen. Op 20 april informeerden we de raden in een middag- en avondsessie over de voortgang aan de hand van een update vanuit de vier pijlers. In totaal waren hier ongeveer 30 raadsleden bij aanwezig.

Werkbezoeken en netwerkbijeenkomsten

Er was in 2023 weer veel belangstelling vanuit ons netwerk voor onze aanpak en werkwijze. We zijn er trots op dat we zoveel kansen krijgen om te laten zien hoe de overheden en maatschappelijke organisaties in Oost-Groningen samen investeren in het verbeteren van de brede welvaart. Binnen de vier pijlers worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen. Vanuit het programmabureau Regio Deal organiseren we ook werkbezoeken en kennisbijeenkomsten. Hieronder een kort overzicht van de bijeenkomsten en werkbezoeken:

- 18 januari, bezoek CdK René Paas aan gebiedsgerichte aanpak Veendam Noordwest
- 23 maart, werkbezoek Stuurgroep Regio Deal en programmateam aan Nationaal Programma Rotterdam Zuid
- 6 juli, Regio Deal Oost-Groningen was gastheer en dagvoorzitter bij BZK congres 'Regio's aan de Grens, in Bad Nieuweschans
- 13 juli, bezoek minister Carola Schouten
- 11 september, stakeholderbijeenkomst Ommelanderswijk

(Regionaal) communicatieoverleg

Om de communicatie goed af te stemmen, organiseren we ieder kwartaal een regionaal communicatieoverleg. Hier schuift per deelnemende overheid een communicatieadviseur aan. We bespreken de voortgang, de geplande activiteiten en op welke onderwerpen aanvullende informatie gecommuniceerd moet worden. Tussendoor worden de communicatieadviseurs op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen als hun organisatie of bestuurder daarbij betrokken is. Ook heeft het programmateam nauw contact met communicatieadviseurs van de overige uitvoeringspartners, zoals bijvoorbeeld van Noorderpoort, Afeer en Makeport Mercurius, om af te stemmen over projecten.

5. FINANCIËEL OVERZICHT

5.1 BUDGET REGIO DEAL

Het budget van de Regio Deal is in het vaststellen van het uitvoeringsprogramma 2024-25 aangepast. Dit komt vanwege het verwerken van het budget naar aanleiding van het verhogen van de overheadkosten i.v.m. extra kosten voor coördinatie, uitvoering en communicatie. Daarnaast is het budget aangepast omdat we eerder uitgingen van een nettobijdrage van het Rijk van € 15.000.000,- in plaats van een bruto bijdrage. Dit is besproken in de stuurgroep van 19-10-2023.

Het budget van de Regio Deal Oost-Groningen ziet er daarmee als volgt uit.

Pijlers	Budget per pijler	Actielijnen	Budget per actielijn
Leren	€ 5.053.350		
		Opleidingsniveau verbeteren	€ 2.215.691
		Onderwijsparticipatie verhogen	€ 2.837.659
Werk & Inkomen	€ 5.077.284		
		Stimuleren regionale economie	€ 1.985.964
		Doorstroom reguliere arbeidsmarkt	€ 1.686.184
		Schuldenproblematiek	€ 1.405.136
Gezondheid	€ 5.053.350		
		Gezonde leefstijl	€ 3.305.955
		Bereikbare en toegankelijke zorg	€ 1.747.395
Woonomgeving	€ 12.262.133		
		Gebiedsgerichte aanpak	€ 5.758.298
		Verlagen Woonlasten	€ 3.273.835
		Vitale kernen	€ 3.230.000
Overhead & proceskosten	€ 1.346.884		
Totaal	€ 28.793.001		

5.2 UITGAVEN REGIO DEAL

In het overzicht hieronder zijn de budgetten en de bestedingen voor de pijlers en actielijnen weergegeven tot en met 2023. Voor het overzicht zijn de uitgaven van de projecten weggelaten, deze zijn voor elk project terug te vinden in de projectbladen.

Totaal beschikbaar budget – Het totaalbudget zoals dat aan het begin van de Regio Deal-periode is verdeeld over de vier pijlers en binnen de pijlers tussen de actielijnen.

Beschikt t/m 2025 – Bedragen waarover besluiten zijn genomen in de stuurgroepen van de pijlers.

Uitgaven tot 01-01-2023 – Uitgaven die vanaf het begin van de Regio Deal-periode zijn gedaan tot en met 01-01-2023, oftewel alle uitgaven van de jaren 2020 t/m 2022.

Uitgaven 2023 – Alle uitgaven die gedaan zijn in het jaar 2023.


Totaal uitgaven – Alle uitgaven die in de Regio Deal-periode zijn gedaan, dus van 2020 t/m 2023.

Resterend beschikbaar budget – Het budget waarover een besluit is genomen, maar waarvan nog niet alles is uitgegeven. Dit budget is dus al ‘gelabeld’ voor een specifieke activiteit en is beschikbaar om daaraan uit te geven in 2024-25

Resterend vrij beschikbaar budget – Het budget waarover nog geen specifieke besluiten zijn genomen en daarmee nog vrij is om beschikbaar te stellen voor een activiteit. Dit budget kan via stuurgroepbesluiten beschikbaar gesteld worden voor activiteiten.

Pijler Leren							
Actielijn/project	Totaal budget	Beschikt t/m 2025	Uitgaven tot 01-01-2023	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Rest. beschikt budget	Rest. Vrij beschik. budget
Opleidingsniveau verbeteren	€ 2.215.691	€ 1.874.000	€ 557.602	€ 652.342	€ 1.209.943	€ 664.057	€ 341.691
Participatie verhogen	€ 2.837.659	€ 2.069.500	€ 918.197	€ 526.301	€ 1.444.498	€ 625.002	€ 768.159
Totaal Pijler	€ 5.053.350	€ 3.943.500	€ 1.475.799	€ 1.178.642	€ 2.654.441	€ 1.289.059	€ 1.109.850
Pijler Werk & Inkomen							
Actielijn/project	Totaal beschikbaar budget	Beschikt t/m 2025	Uitgaven tot 01-01-2023	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Rest. beschikt budget	Rest. Vrij beschik. budget
Versterken reg. economie en werkgelegenheid	€ 1.985.964	€ 1.495.745	€ 875.953	€ 706.328	€ 1.582.280	€ -86.535	€ 490.219
Doorstroom reguliere arbeidsmarkt	€ 1.686.184	€ 2.001.030	€ 1.416.532	€ 519.424	€ 1.935.956	€ 65.074	€ -314.846
Schuldenproblematiek	€ 1.405.136	€ 1.518.723	€ 587.273	€ 355.719	€ 942.992	€ 575.731	€ -113.587
Totaal Pijler	€ 5.077.284	€ 5.015.498	€ 2.879.758	€ 1.581.470	€ 4.461.228	€ 554.270	€ 61.786
Pijler Gezondheid							
Actielijn/project	Totaal beschikbaar budget	Beschikt t/m 2025	Uitgaven tot 01-01-2023	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Rest. beschikt budget	Rest. Vrij beschik. budget
Gezonde leefstijl	€ 3.305.955	€ 3.447.425	€ 1.245.590	€ 470.572	€ 1.716.162	€ 1.731.263	€ -141.470
Bereikbare en toegankelijke zorg	€ 1.747.395	€ 1.625.276	€ 337.586	€ 813.799	€ 1.151.385	€ 473.891	€ 122.119
Totaal Pijler	€ 5.053.350	€ 5.072.701	€ 1.583.176	€ 1.284.371	€ 2.867.547	€ 2.205.154	€ -19.351
Overhead- & proceskosten							
Actielijn/project	Totaal beschikbaar budget	Beschikt t/m 2025	Uitgaven tot 01-01-2023	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Rest. beschikt budget	Rest. Vrij beschik. budget
Proceskosten	€ 1.346.884	€ 1.346.884	€ 750.807	€ 285.295	€ 1.036.102	€ 310.782	€ -

6. UITVOERING 2022 PER PIJLER



Hieronder volgen de projecten per pijler. Bij elk project wordt aangegeven of de gestelde doelen voor 2023 zijn behaald m.b.v. de volgende kleurcodering;

- Doel loopt volgens planning
- Doel deels behaald
- Doel niet behaald

Door nagekomen facturen kunnen de bedragen afwijken van de jaarrekening 2022. De getoonde cijfers in dit overzicht zijn de werkelijke uitgaven.

6.1 PIJLER LEREN

Ondersteuningsroute PO/VO	
Actielijn: We verbeteren het opleidingsniveau	
Nieuw project/doorlopend project: Doorlopend uit 2020	
Wat valt er onder dit project?	
De ondersteuningsroute beschrijft de stappen in en de wijze van samenwerking tussen gemeenten en onderwijs op het moment dat een jeugdige ondersteuning nodig heeft die nauwe afstemming en samenwerking vereist tussen de jeugdige, het gezin, school, gemeente en zorgorganisaties. De uitwerking van de route past binnen de wens van onderwijs en gemeenten en de opdracht zoals omschreven in de Transformatieagenda, om op dit onderwerp gezamenlijk te werken aan thema's die voortvloeien uit de gezamenlijke taken binnen het sociaal domein.	
Gemeenten hebben begin schooljaar 2022/2023 plannen ingediend waarin ze hebben aangegeven hoe ze invulling gaan geven aan de integrale ondersteuning van jeugdigen in het primair en voortgezet onderwijs. Deze invulling is voor iedere gemeente anders omdat deze ondersteuning aan moet sluiten bij de inrichting van de al bestaande ondersteuningsstructuur vanuit de gemeenten richting het onderwijs. Inmiddels is het project afgerond met een evaluatie per gemeente.	
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	Ontschotting van onderwijs, jeugdhulp en opvoed- en opgroeihulp door een integrale aanpak aan de jeugdige en hun ouders/verzorgers.
Wat zouden we daarvoor gaan doen?	
Doelen/activiteiten	● Het evalueren van de lokale aanpak van onderwijs en gemeenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde, met als doel de ondersteuning voor de jeugdige zo optimaal en integraal mogelijk te organiseren. Deze lokale aanpak zal de inzet van de projecten bepalen.
Stuurgroepbesluiten 2023	
Datum	Besluit

Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 360.000,-	€ 0,-	€ 350.083,-	€ 9.917,-
Toelichting / aandachtspunten				
Het project is afgerond.				

(Voortraject) Ervaringsdeskundige				
Actielijn: We verbeteren het opleidingsniveau				
Nieuw project/doorlopend project: Doorlopend uit 2021				
Wat valt er onder dit project?				
<p>Noorderpoort en de Tintengroep zijn een aantal jaren geleden een samenwerking aangegaan om de opleiding Ervaringsdeskundige te faciliteren. De opleiding duurt in totaal 2 jaar. In beide leerjaren is aandacht voor de eigen levensgeschiedenis en ontwrichtende ervaringen. Studenten leren hun ervaringskennis op een professionele manier in te zetten. Aan de MBO 3 opleiding Begeleider Maatschappelijke Zorg, is het traject Ervaringsdeskundigheid toegevoegd.</p> <p>Er is voor drie volledige klassen budget beschikbaar gesteld vanuit de Regio Deal, wel zijn er inmiddels vier klassen gestart. Deze ruimte is er omdat de klassen niet volledig bestaan uit studenten afkomstig van gemeenten van de Regio Deal. De studenten die diplomeren hebben voor of direct na diplomering een betaalde baan en komen daarmee uit een uitkerings situatie. Ook zijn er steeds meer studenten die na hun MBO 3 diploma nog één jaar doorleren om hun MBO 4 diploma te behalen.</p> <p>Uitval van studenten vindt vooral plaats in het eerste half jaar van de studie. Vaak gaat dit gepaard met onvoldoende herstel, terugval in verslaving of nieuwe ontwrichtende omstandigheden. Om dit te voorkomen is er een nieuwe intake en aanmeldprocedure ingezet. Eveneens wordt in de eerste weken veel aandacht besteed aan de 6 levensgebieden, inzetbaarheid en herstel van de studenten.</p>				
Wat willen we bereiken?				
Ambitie	De studenten die deze opleiding gaan volgen willen we arbeidsmarktperspectief bieden. Door samen te werken met 'De Alliantie van Kracht', waarbij rond de 30 organisaties zijn aangesloten, komt er arbeidsperspectief. Deze 30 organisaties hebben de inzet van ervaringsdeskundigen tot speerpunt gemaakt. Zij hebben als doel geformuleerd om 250 banen te creëren voor mensen die langdurig in de bijstand en in armoede leven. De deelnemende organisaties hebben een inspanningsverplichting om de mensen ook daadwerkelijk aan een baan te helpen.			
Wat zouden we daarvoor gaan doen?				
Doelen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> ● Er is voor 22 studenten per groep ruimte om op te leiden tot Ervaringsdeskundige. Daarnaast is er een voortraject voor 11 studenten geweest. In schooljaar 2023/2024 is er een nieuwe groep voor het voortraject en een nieuwe groep voor de opleiding gestart. ● De bestaande budgetten dekken het project vooralsnog. Voordat er een uitbreiding van het project aangevraagd wordt, mocht dat aan de orde komen, wordt eerst een evaluatie van het project gevraagd. ● We gaan onderzoeken hoe we een transparanter en samenhangend aanbod rond ervaringsdeskundigen kunnen organiseren. Hiervoor wordt een afzonderlijk voorstel geformuleerd. 			
Stuurgroepbesluiten 2023				
Datum	Besluit			
5 juli 2023	De stuurgroep heeft besloten een 4 ^e groep Ervaringsdeskundigen te starten. Hiervoor is een bedrag van €115.000,- toegekend.			
Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025

	€ 409.000,-	€ 102.934,-	€ 263.673,-	€ 145.327,-
Toelichting / aandachtspunten				
In 2023 zijn twee groepen ervaringsdeskundigen afgerond en is er een voortraject afgerond. Daarnaast is een nieuwe groep deelnemers begonnen met de opleiding.				

Impuls Praktijkleren				
Actielijn: We verbeteren het opleidingsniveau				
Nieuw project/doorlopend project: Doorlopend uit 2022				
Wat valt er onder dit project?				
<p>In de arbeidsmarktregio Groningen is inmiddels 5 jaar ervaring met Praktijkleren met de praktijkverklaring. Inmiddels zijn al meer dan 270 inwoners aan een verklaring geholpen. Praktijk-verklaringen zijn er vooral voor de doelgroep die vooralsnog niet in staat is om regulier onderwijs op school te volgen. In 2022 zijn er 125 verklaringen afgegeven, waarvan 35 verklaringen voor inwoners die 27 jaar of jonger zijn. Na het behalen van de Praktijkverklaring kiest meer dan 10% alsnog voor het vervolgonderwijs (vervolgtraject naar een verklaring van niveau 1, 2 en 3, een certificaat of diploma (BBL) route). Begin 2023 is er een nieuwe projectleider aangesteld die heeft gewerkt aan het verbeteren van het aanmeldproces en die gesprekken met het UWV heeft gevoerd om ervoor te zorgen dat het Praktijkleren wordt opgenomen in het scholingsaanbod. Hiermee wordt de toegang tot praktijkleren eenvoudiger.</p> <p>Inwoners zijn gebaat bij een integrale aanpak die hun situatie en wensen/behoefte als uitgangspunt neemt. De uitdaging is om samen te werken en zo een stevige basis te creëren. Niet alleen op het gebied van (zinnige) dagbesteding met onderwijs en/of werk, maar ook een woonplek, gezonde financiële situatie en een steunend sociaal netwerk. Praktijkleren blijkt een middel om integrale samenwerking verder te ontwikkelen. Onlangs zijn twee provinciale zorgaanbieders begonnen met de implementatie van praktijkleren binnen hun organisatie. De integrale samenwerking zorgt niet alleen voor betere aansluiting bij de behoefte van de inwoner, maar maakt de dienstverlening ook efficiënter. Zo kunnen dagbestedingslocaties bijvoorbeeld dienen als ontwikkel-leerbedrijf waar een Leven Lang Ontwikkelen centraal staat.</p> <p>Vanuit het project wordt samengewerkt met en binnen bestaande projecten van de Regio Deal (met o.a. Route Rubicon, De Boeg en 2BE)..</p>				
Wat willen we bereiken?				
Ambitie	<ul style="list-style-type: none"> - Uitgeven van maximaal 400 praktijkverklaringen; - Bevorderen integraal werken; - Waarborgen van de duurzaamheid van Praktijkleren. 			
Wat zouden we daarvoor gaan doen?				
Doelen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> ● Om 100 praktijkverklaringen uit te kunnen geven, gaan we het volgende doen: <ul style="list-style-type: none"> - Verbinden van bestaande partijen vanuit de vier pijlers; - Aansluiten van (meer) zorgaanbieders op de bestaande werkgroepen; - Inzetten van zorgaanbieders als werkgever, opleider en hulpverlener; - Opnemen Praktijkleren in het scholingsaanbod van het UWV 			
Stuurgroepbesluiten 2023				
Datum	Besluit			
	Door de stuurgroep zijn geen besluiten genomen in 2023.			
Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025

	€ 260.000,-	€ 45.660,-	€ 88.826,-	€ 171.174,-
Toelichting / aandachtspunten				
In 2024 is het doel afgestemd met AMR (arbeidsmarktregio) om 85 praktijkverklaringen af te geven. Op dit moment zijn er nog geen Praktijkverklaringen gefinancierd door de Regio Deal. Dit komt doordat er op dit moment meerdere rijksbudgetten beschikbaar zijn die een relatief korte looptijd hebben				

Hoogbegaafdheid	
Actielijn: We verbeteren het opleidingsniveau	
Nieuw project/doorlopend project: Doorlopend uit 2022	
Wat valt er onder dit project?	
<p>Het Ubbo Emmius in Stadskanaal is in het schooljaar 2022-2023 gestart met een zorgarrangement Hoogbegaafdheid. Hierbij worden gelden vanuit het onderwijs samen met gelden vanuit de Regio Deal ingezet om hoogbegaafde jongeren met extra problematiek (bv. ASS of Autisme) op school te houden en beter te begeleiden. Hierbij gaat een jeugdzorginstelling zijn kennis inzetten op de school. Dit zodat we hoogbegaafde jongeren dichterbij kunnen begeleiden en om kennis over te brengen naar het onderwijs.</p> <p>Er wordt gewerkt aan een doorgaande leerlijn voor hoogbegaafde jongeren tussen het PO en VO en we richten het onderwijsaanbod in. Een ander deel van de pilot richt zich op de monitoring en verbreding van de pilot naar de andere onderwijsinstellingen van de Regio Deal.</p>	
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	De ambitie is om passende begeleiding te bieden voor alle hoogbegaafde jongeren in Oost-Groningen in zowel het primair- als voortgezet onderwijs. Zowel voor de jongeren die op school zitten als de jongeren die nu nog thuis zitten.
Wat zouden we daarvoor gaan doen?	
Doelen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> ● De 4 VO scholen (Aletta Jacob, Dollard College, Ubbo Emmius en Winkler Prins) bieden hoogbegaafde (HB) jongeren een goed en passend onderwijsaanbod aan. In het schooljaar 2023/2024 zijn er 46 leerlingen verbonden aan deze pilot. Om het onderwijsaanbod passend te blijven maken voor de HB-leerlingen wordt kennis en informatie uitgewisseld tussen scholen. Daarnaast blijven ze onderzoeken of het aanbod voor de hele regio daarmee dekkend is en zorgen ze voor een goede in- en uitstroom van deze jongeren. ● Alle primair onderwijs (PO) instellingen van de regio Zuid Oost Groningen en gemeenten willen dat hoogbegaafde leerlingen zo nabij mogelijk een goed en passend onderwijsaanbod krijgen. Daardoor kunnen deze leerlingen zich goed ontwikkelen en een goede overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Er wordt een monitoring ingericht waarbij we kunnen volgen hoeveel HB-leerlingen er zijn en welke ondersteuning zij ontvangen (op school en na schooltijd) en hoeveel thuiszitters weer naar school gaan (welke leerlingen hadden een vrijstelling, en gaan nu weer naar school). Er wordt verkend hoe dit zorgarrangement geborgd kan worden in het structureel ondersteuningsaanbod.
Stuurgroepbesluiten 2023	
Datum	Besluit
5 juli 2023	De stuurgroep heeft besloten om de pilot Hoogbegaafdheid uit te breiden naar het Dollard College, Aletta Jacobs College, Ubbo Emmius en Winkler Prins met ingang van schooljaar 2023-2024. Hiervoor is een bedrag van €305.000,- toegekend.

Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 705.000,-	€ 503.748,-	507.361,-	€ 197.639,-
Toelichting / aandachtspunten				

Horeca-opleidingen				
Actielijn: We verbeteren het opleidingsniveau				
Nieuw project/doorlopend project: Nieuw project				
Wat valt er onder dit project?				
Leerlingen worden door TerraStart opgeleid op MBO niveau 1 tot Assistent Culinaire Medewerker. Deze opleiding wordt uitgevoerd door Terra in samenwerking met de Culinaire vakschool in Groningen en zorggroep Meander. De opleiding is een unieke combinatie tussen de teelt van de gewassen/vlees, de verwerking tot een mooi product voor de consument en het omgaan met de doelgroep ouderen (maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid). De opleiding duurt één jaar en wordt afgerond met een erkend vakdiploma van Stichting Vakopleiding Horeca (SVH) en een erkend certificaat van Terra.				
Relatie met andere pijlers	Werk en Inkomen			
Wat willen we bereiken?				
Ambitie	De ambitie is om studenten in Oost-Groningen op te leiden tot Assistent Culinaire Medewerker.			
Wat zouden we daarvoor gaan doen?				
Doelen/activiteiten	● Het doel voor 2024 is om een horeca-opleiding te starten bij Terra Start.			
Stuurgroepbesluiten 2023				
Datum	De Stuurgroep heeft hierover nog geen besluit genomen.			
Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 140.000,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 140.000,-
Toelichting / aandachtspunten				
De start van het project is vorig jaar vertraagd. We gaan in 2024 proberen een nieuw traject te starten.				

Route Rubicon en De Boeg	
Actielijn: We verhogen de participatie in het onderwijs	
Nieuw project/doorlopend project: Doorlopend uit 2020	
Wat valt er onder dit project?	
<p>Route Rubicon is ontstaan uit de behoefte aan een opleiding voor jongeren waarvoor de schoolse omgeving niet goed past, maar die wel de potentie hebben om een MBO2 diploma te behalen. Het zijn kwetsbare jongeren die vanwege allerlei redenen zijn uitgestroomd uit het reguliere onderwijs. Het opleidingstraject is aangepast naar de behoeften en mogelijkheden van deze jongeren. Zo zijn de klassen kleiner en krijgen ze extra begeleiding.</p> <p>De Boeg is ontstaan uit Route Rubicon. De problematiek die buiten school lag, beïnvloedde aanwezigheid en leervoortgang. De gedachte is dat als ze meer ondersteuning en begeleiding kunnen bieden in de 24-uurscontext, studenten minder snel met hun opleiding zouden stoppen en dat we hen beter kunnen begeleiden. Door samenwerking op te zoeken met interne en externe professionals word er geïnvesteerd in een blijvende verbinding met andere trajecten en organisaties waardoor er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat. Het verkleint de kans op handelingsverlegenheid binnen het onderwijs en de kans dat de student uitvalt en vsv-er wordt.</p> <p>Route Rubicon is een bestaand project dat loopt in Winschoten en Stadskanaal. Het streven is dat de studenten in 2 jaar een diploma halen voor Service Medewerker Breed niveau 2. Veendam is gestart met De Boeg, deze studenten streven naar het behalen van hun Entree diploma of een diploma Service Medewerker Breed niveau 2 in 2 jaar.</p> <p>Deze klassen zijn toegankelijk voor alle geschikte schoolverlaters van de Regio Deal Oost-Groningen. Intake vindt plaats bij de onderwijsinstellingen en het RMC.</p> <p>Er is een onderzoek gedaan naar het maatschappelijk effect van beide opleidingen.</p>	
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	Het aantal voortijdig schoolverlaters terugdringen en het aantal jongeren met een startkwalificatie verhogen en deze jongeren te behouden in het onderwijs.
Wat zouden we daarvoor gaan doen?	
Doelen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> ● In 2023 werd er ingezet op onderzoek naar de verduurzaming van de beide opleidingen. De uitkomsten van Alexander Impact naar het maatschappelijk effect helpen daarbij om met elkaar verder in gesprek te gaan in 2024. Het doel is om ook na de impuls van de Regio Deal deze vorm van onderwijs beschikbaar te houden voor Oost-Groningen. ● Er volgt een tweede groep in Stadskanaal met Route Rubicon. Hiervoor is budget opgenomen in de onderstaande begroting. Dit leidt tot overheveling van middelen uit de andere actielijn binnen de pijler Leren.
Stuurgroepbesluiten 2023	
Datum	Besluit
10 mei 2023	De stuurgroep heeft besloten een nieuwe groep te laten starten met Route Rubicon in Winschoten in het schooljaar 2023-2024. Daarvoor is € 108.500,- toegekend. Dit bedrag wordt tegelijkertijd overgeheveld van actielijn 1 (verbeteren opleidingsniveau) naar actielijn 2 (verhogen onderwijsparticipatie).
5 juli 2023	De stuurgroep heeft besloten een nieuwe groep te laten starten met De Boeg in Veendam in het schooljaar 2023-2024, de samenwerking te starten met Jongeren aan Zet en de SROI uit te breiden voor nog 2 schooljaren. Daarvoor is € 246.500,- toegekend. Dit bedrag wordt tegelijkertijd overgeheveld van actielijn 1 (verbeteren opleidingsniveau) naar actielijn 2 (verhogen onderwijsparticipatie).

Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 1.816.000,-	€ 404.988,-	€ 1.258.594,-	€ 557.406,-
Toelichting / aandachtspunten				
<p>Zowel De Boeg Veendam als Route Rubicon Stadskanaal en Winschoten starten elk schooljaar met een nieuwe groep.</p> <p>JaZ-deBoeg is ontstaan vanuit een samenwerking waarbij twee domeinen samen optrekken: een onderwijsinstelling, De Boeg en (specialistische) jeugdhulp, bestaande uit GGZ-instelling Molendrift en Team050, een instelling voor jongerenbegeleiding. Met JaZ-deBoeg wordt er een brug geslagen tussen de doorgaans 'geïsoleerde' behandelsetting in de GGZ en de hulp die op de opleiding geboden wordt. Er wordt nauw samengewerkt in de aansluiting tussen onderwijs en zorg met als doel dat een student zijn/haar startkwalificatie behaalt.</p> <p>Het onderzoek naar het maatschappelijk effect van beide opleidingen wordt medio mei 2024 gepresenteerd.</p>				


Vervolg sluitende aanpak MBO schoolverlaters	
Actielijn: We verhogen de participatie in het onderwijs/Verbeteren van het opleidingsniveau	
Nieuw project/doorlopend project: Nieuw project	
Wat valt er onder dit project?	
<p>We willen bereiken dat de gediplomeerde mbo-jongeren na hun studie een sluitende vervolgstap gaan maken. Voor de ene jongere zal deze vervolgstap een andere opleiding zijn, voor de andere een plek op de arbeidsmarkt. Met deze pilot willen we onderzoeken hoe deze aansluiting nog beter kan. Dit zodat geen jongere na zijn mbo-opleiding thuis komt te zitten. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt zijn daarbij cruciaal en tegelijk ook ingewikkeld.</p>	
Relatie met andere pijlers	Werk en Inkomen
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	MBO gediplomeerden hebben perspectief op duurzame uitstroom zodat ze perspectief hebben op een zelfstandig bestaan.
Wat zouden we daarvoor gaan doen?	
Doelen/activiteiten	<p>● We ontwikkelen een aanpak om te zorgen dat MBO studenten aansluitend op hun opleiding een duurzame baan hebben of een vervolgopleiding doen. De aanpak zal bestaan uit een experiment waar in 2023 een bestuurlijk besluit over wordt genomen. Dit experiment is een banenmarkt voor gediplomeerde MBO studenten.</p> <p>We gaan onderzoeken hoe we het onderwijs goed kunnen laten aansluiten op de ontwikkelingen op het terrein van de regionale arbeidsmarktinfrastructuur en levenslang ontwikkelen.</p>
Stuurgroepbesluiten 2023	
Datum	Besluit
	De stuurgroep heeft geen besluit genomen over dit project in 2023.
Kosten	

Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 25.000,-	€ 1.347,-	€ 1500,-	€ 23.500,-
Toelichting / aandachtspunten				
Dit initiatief wordt opgepakt binnen de reguliere uitvoering.				

2BE				
Actielijn: We verhogen de participatie in het onderwijs/Verbeteren van het opleidingsniveau				
Nieuw project/doorlopend project: Doorlopend uit 2022				
Wat valt er onder dit project?				
<p>Dit school-fit en werk-fit programma is in september 2022 gestart met een eerste groep jongeren. Toen nog in Vlagtwedde, daarna is 2BE verhuisd naar Sellingen. Door de beschikbaarheid van een busje kunnen jongeren uit de hele regio meedoen. Inmiddels hebben in totaal al 4 groepen jongeren een 2BE traject gevolgd. Deze jongeren hebben allemaal stappen gezet in hun eigen ontwikkeling.</p> <p>Het traject 2BE! is een mooie aanvulling op het aanbod van jongeren trajecten in de regio. Zowel voortijdig schoolverlaters starten met dit traject, maar ook jongeren die een uitkering hebben of jongeren die nu arbeidsmatige dagbesteding hebben en daar niet op hun plek zitten volgen het 2BE traject. De jongeren trekken met leeftijdsgenoten op en komen bij elkaar om te ontdekken wat ze willen, waar hun talenten liggen en krijgen weer vertrouwen in zichzelf, in anderen en in hun toekomst.</p> <p>Soms is het nodig om voor aanvang van een traject te investeren in de jongeren. Er moet een vertrouwensband worden opgebouwd met de jongeren. En omdat we 3x per jaar starten met een traject heb je soms te maken met een overbruggingsperiode. Ook na afloop van een traject is soms nog coaching nodig. Dit omdat bijvoorbeeld een vervolgopleiding nog niet start. Wat tot gevolg kan hebben dat de jongeren opnieuw thuis belanden, en hun opgedane structuur weer verliezen. Juist het vasthouden van nieuwe gewoonten kost tijd. Door nu ook coaching te koppelen aan 2BE houden we jongeren beter vast en kunnen we ze beter begeleiden naar een vervolgstap, zoals Praktijkleren of een werkervaringsplaats.</p>				
Wat willen we bereiken?				
Ambitie	2BE! moet Oost-Groningse jongeren met een achterstand in het onderwijs en daarmee ook op de arbeidsmarkt helpen in hun ontwikkeling. In totaal worden 6 groepen jongeren van ongeveer 10 personen geholpen.			
Wat zouden we daarvoor gaan doen?				
Doelen/activiteiten	● In 2023 starten drie nieuwe groepen met het programma. Daarnaast wordt gekeken of het programma structureel ingebed kan worden in het ondersteuningsaanbod.			
Stuurgroepbesluiten 2023				
Datum	Besluit			
25 september 2023	De stuurgroep heeft besloten 2BE te continueren tot augustus 2025. Hiervoor is een bedrag van €238.000 toegekend.			
Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 193.500,-	€ 116.143,-	€ 149.403,-	€ 44.097,-
Toelichting / aandachtspunten				
Voor de volledige periode van de Regio Deal, dus t/m augustus 2025, kunnen er jaarlijks 3 groepen starten. En ook de coaching van jongeren voorafgaand en na afloop van een traject is georganiseerd en gefinancierd.				

6.2 PIJLER WERK & INKOMEN

Ontwikkelen Economische visie				
Actielijn: We versterken en ondersteunen de regionale economie en werkgelegenheid				
Nieuw project/doorlopend project: Afgerond				
Wat valt er onder dit project?				
Onder dit project vallen activiteiten die bijdragen aan een regionale visie op het gebied en die kunnen worden gebruikt voor gebiedsmarketing en als toetsingskader voor economische projecten vanuit de Regio Deal.				
Relatie met andere pijlers		Leren, Wonen		
Wat willen we bereiken?				
Ambitie		De ambitie is om te komen tot een regionale visie en aanpak van de economie in Oost-Groningen.		
Wat zouden we daarvoor gaan doen?				
Doelen/activiteiten		<ul style="list-style-type: none"> ● Het doel is om aan de hand van een (ruimtelijk) economische visie de economische regiomarketing handen en voeten te geven en kaders te zetten voor projecten om de economie in het gebied te versterken. ● Een nieuw project in dit thema is in voorbereiding. Dit project, met de titel 'Vitale Kernen' wordt in 2023 bestuurlijk voorgelegd. 		
Stuurgroepbesluiten 2023				
Datum		Besluit		
		Door de stuurgroep zijn in 2023 geen besluiten genomen die deze projecten betreffen. In 2021 is besloten het project Regionaal Economische Visie N366 te starten en door te laten lopen tot en met 2022.		
Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 60.000,-	€ 9.870,-	€ 78.230,-	- € 18.230,-
Toelichting / aandachtspunten				
<p>Economische visie Er zijn twee visies opgesteld: de regionale economische visie en de ruimtelijke economische visie N366. De regionale economische visie is vastgesteld en opgenomen in de Regionale agenda Oost-Groningen. Het project Ruimtelijke economische visie (REV) N366 is opgedeeld in verschillende projectfasen, waarbij de projectfase dat wordt gefinancierd door de Regio Deal is afgerond in december 2022. Daarna volgde een feedback- en besluitvormingsfase in 2023.</p> <p>Vitale kernen Met de komst van het Masterplan Regiocentra is dit project overbodig geworden.</p>				

Stimuleren van de ondernemende jeugd				
Actielijn: We versterken en ondersteunen de regionale economie en werkgelegenheid				
Nieuw project/doorlopend project: Doorlopend uit 2021				
Wat valt er onder dit project?				
We gaan in samenwerking met de Ondernemersacademie en Kansrijke Groningers kijken of er nog meer scholen kunnen deelnemen. Hierbij wordt aangesloten op een lopend initiatief.				
Relatie met andere pijlers		Leren		
Wat willen we bereiken?				
Ambitie		Stimuleren van ondernemerschap onder de jeugd en hen een goede aansluiting op de arbeidsmarkt bieden.		
Wat zouden we daarvoor gaan doen?				
Doelen/activiteiten		 Het doel is om jongeren te stimuleren om te leren ondernemen en voor eigen kansen te gaan. Dat doen we door aan te sluiten bij de Ondernemersacademie en dit initiatief mede te financieren gedurende de looptijd van de Regio Deal. De Ondernemersacademie loopt in drie schooljaren: 2021-2022, 2022-2023 en 2023-2024. Aan het eind van het schooljaar 2023-2024 stopt de financiering vanuit de Regio Deal.		
Stuurgroepbesluiten 2023				
Datum		Besluit		
		Door de stuurgroep zijn geen besluiten in 2023 genomen. In 2021 is het project Ondernemersacademie voor de duur van drie jaar gehonoreerd.		
Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 15.000,-	€ 6.729,-	€ 16.761,-	- € 1.761,-
Toelichting / aandachtspunten				
Er wordt onderzocht of het project structurele borging kan krijgen in het onderwijsaanbod, als aanvullend programma op het lesprogramma van een of meerdere ROC-opleidingen.				

Stimuleren van duurzame innovatie				
Actielijn: We versterken en ondersteunen de regionale economie en werkgelegenheid				
Nieuw project/doorlopend project: Doorlopend project uit 2022				
Wat valt er onder dit project?				
De afgelopen jaren zijn in Oost-Groningen diverse broedplaatsen voor innovatie ingericht (innovatiehubs of innovatiewerkplaatsen). Deze broedplaatsen werken zoveel mogelijk samen, maar hebben wel hun eigen specialisme.				
Wat willen we bereiken?				
Ambitie		Het stimuleren van innovatieve bedrijvigheid in een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid, waarbij innovatiekansen worden opgewerkt naar uit het gebied verwerkt worden tot eindproducten. Deze nieuwe maakindustrie moet zorgen voor meer banen. We willen met deze innovatieagenda bijdragen aan een regionale economische visie en profilering.		

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> ● In Oost-Groningen zijn tal van innovatieve bedrijven die kansen bieden voor passend werk voor de potentiële beroepsbevolking in de regio. We willen met de Regio Deal innovatieve en uitdagende projecten, start-ups en initiatieven ondersteunen die deze innovaties een duw in de rug geven en daarmee de economie versterken en werkgelegenheid voor de inwoners in het gebied creëren. ● Met organisaties als de Innovatiehub Oost-Groningen, Innovatiehub Makeport Mercurius en andere initiatieven (zoals innovatiewerkplaatsen) verkennen we wat de mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij veelbelovende initiatieven en deze ontwikkelingen een impuls te geven. Hierbij ligt de focus van de Regio Deal op het creëren van nieuwe banen voor de inwoners in de logistiek, techniek, agro en maakindustrie.
---------------------	--

Stuurgroepbesluiten 2023

Datum	Besluit
20 februari 2023	Makeport Mercurius heeft in 2021 een eerste bijdrage van de Regio Deal gekregen. Begin 2023 heeft Makeport Mercurius een vervolgaanvraag ingediend voor een jaar. Deze is door de stuurgroep gehonoreerd en het project is begin 2024 afgerond.
	De stuurgroep heeft in 2023 geen besluiten genomen over de Innovatiehub Oost-Groningen. In 2021 heeft de stuurgroep besloten om het initiatief te ondersteunen met een bijdrage voor de gehele looptijd van de Regio Deal.

Kosten

Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 641.927,-	€ 241.279,-	€ 692.439,-	- € 50.512,-

Toelichting / aandachtspunten

Makeport Mercurius

- Er zijn diverse onderwijsopdrachten gestart door het jaar heen;
- De verbouwingen zijn in volle gang;
- Er zijn veel machines, zoals houtbewerkingsmachines, die geplaatst zijn bij Makeport en gebruikt worden door onderwijsinstellingen;
- Er zijn sinds dit jaar enkele start-ups gevestigd op Makeport. Een start-up is gericht op 3D-printen, een op producten van hout en hennep combinaties en een bedrijf is gericht op de kalibratie van meetapparatuur.

Innovatiehub Oost-Groningen (IHOG)

IHOG werkt in 2023 met 11 innovatieve projecten gericht op producten die worden gemaakt van grondstoffen uit Oost-Groningen (zetmeel, magnesium en hennep). Naast Regio Deal-middelen wordt het project ook gefinancierd met NPG-middelen.

Innovatienetwerk

Er wordt met IHOG, Makeport Mercurius, Innovatiewerkplaats EDRI, Noorderpoort en het Digitaal Centrum Oost-Groningen (vervolg op Digitalisering MKB) sinds eind 2023 gewerkt aan een innovatienetwerk Oost-Groningen.

ICT Oost-Groningen	
Actielijn: We versterken en ondersteunen de regionale economie en werkgelegenheid	
Nieuw project/doorlopend project: Doorlopend project	
Wat valt er onder dit project?	
Het stimuleren van de digitalisering in de regio en het investeren in glasvezel en 5G. Hierbij wordt aangesloten op een lopend initiatief.	
Relatie met andere pijlers	-
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	Bijdragen aan het streven van de provincie Groningen om de meest digitale provincie van Nederland te worden.
Wat zouden we daarvoor gaan doen?	
Doelen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> ● We stimuleren digitalisering in het Oost-Groningse MKB, helpen hen bij het digitaal vermarkten van hun producten of diensten en stimuleren de groei van deze bedrijven en daarmee de werkgelegenheid. Hiermee zetten we Oost-Groningen op de kaart. We stimuleren digitalisering in het Oost-Groningse MKB, helpen hen bij het digitaal vermarkten van hun producten of diensten en stimuleren hiermee de groei van deze bedrijven en daarmee de werkgelegenheid. Hiermee zetten we Oost-Groningen op de kaart. ● We inventariseren welke projecten er lopen en welke initiatieven vanuit de Regio Deal ondersteund moeten worden. We willen hierbij de bewustwording van de kansen van ICT vergroten en meer bedrijvigheid op een goede glasvezel- en 5G-infrastructuur stimuleren. Op basis van de uitkomsten organiseren we op projectbasis samenwerkingsverbanden om snel aan de slag te kunnen. ● Om digitale laaggeletterdheid tegen te gaan starten we met de Digital Literacy Coalition een tweetal proeftuinen: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bevorderen digitale geletterdheid laaggeletterden; 2. Bevorderen digitale geletterdheid binnen MKB. De eerste proeftuin is in 2021 gestart (Digitalisering MKB). De tweede proeftuin voor laaggeletterden is eind 2022 gestart. ● Voor mensen met een kleine beurs is het mogelijk gemaakt om glasvezel in huis te halen. Dat hebben we gedaan door een subsidieregeling in te stellen voor de aanleg van glasvezel in de kleine kernen voor sociale huurwoningen en particuliere woningen met een WOZ-waarde \leq € 130.000,-.
Stuurgroepbesluiten 2023	
Datum	Besluit
20 februari 2023	De proeftuin Digitalisering MKB heeft een vervolg gekregen met een toekenning van € 172.650,-. Dit vervolg heeft een looptijd tot juli 2024.
	Door de stuurgroep zijn geen besluiten over het project digitale geletterdheid in 2023 genomen. In oktober 2022 is besloten het project digitalisering laaggeletterden te starten.
Kosten	

Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 731.318,-	€ 448.449,-	€ 772.683,-	- € 41.365,-
Toelichting / aandachtspunten				
<p>Digitalisering MKB Het project haalt vraagstukken op het gebied van digitalisering (automatisering, online marketing, cybersecurity en dataverzameling) op en vertaalt dit vervolgens naar opdrachten voor studenten van de betrokken onderwijsinstellingen (Noorderpoort en Hanzehogeschool). In deze vervolgperiode worden nog meer ondernemers bereikt, worden events georganiseerd en ondernemers gericht 'getarget'. Daarnaast is de proeftuin aanwezig op evenementen om de bekendheid van het project te vergroten en ondernemers te informeren over digitalisering. In 2023 zijn er meer dan 60 vraagstukken opgehaald van ondernemers en 45 onderwijsopdrachten uitgezet. Tot slot wordt de werkwijze van de proeftuin na afloop overgenomen in het Digitaal Centrum Oost-Groningen.</p> <p>Digitalisering laaggeletterden Het project digitalisering laaggeletterden is begin 2023 gestart en loopt tot april 2024. Er zijn in 2023 meer dan 200 mensen geholpen met het verbeteren van hun digitale vaardigheden door o.a. spreekuren en evenementen die de Digicoaches hebben gehouden. De Digicoaches zijn mensen die een bijstandsuitkering hadden en per april 2024 een passend vervolg krijgen.</p> <p>Beide proeftuinen worden door de Rijksuniversiteit Groningen gemonitord zodat er optimaal geleerd kan worden van de ervaringen.</p> <p>Glasdraad Het project is afgerond.</p>				

Aanbestedingen en kwaliteit dienstverlening	
Actielijn: We versterken en ondersteunen de regionale economie en werkgelegenheid	
Nieuw project/doorlopend project: Nieuw project	
Wat valt er onder dit project?	
De gemeente betrekken als partner in de ondernemersdienstverlening. Hierbij wordt aangesloten op een lopend initiatief.	
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	Een goed werkende dienstverlening van de gemeente waarover ondernemers tevreden zijn. Gemeenten bevorderen het ondernemersklimaat door regionale of lokale partners te zoeken bij het door de gemeenten aanbestede werk.
Wat zouden we daarvoor gaan doen?	
Doelen/activiteiten	<p>● Via een ondernemerspeiling benchmarken we de prestaties van de gemeenten op dit terrein en halen we verbeterpunten op die we in de loop van de projectperiode vertalen naar verbeterprogramma's.</p> <p>De Oost-Groningse Gemeenten krijgen de gelegenheid om specifieke lokale rapportages uit de Ondernemerspeiling te halen en op verzoek wordt met MKB Noord bekeken welke verbeteracties mogelijk zijn.</p>
Stuurgroepbesluiten 2023	
Datum	Besluit
	Door de stuurgroep zijn geen besluiten genomen in 2023.
Kosten	

Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 25.000,-	€ 0,-	2777,-	€ 22.223,-
Toelichting / aandachtspunten				
De Ondernemerspeiling is in 2023 niet uitgevoerd en wordt momenteel doorontwikkeld. Het idee is om een platform te ontwikkelen met tussentijdse peilingen, inzichten en concrete tools. Deze doorontwikkeling maakt dat het project regulier kan worden uitgevoerd en niet meer via de RegioDeal hoeft te worden opgezet.				

Werken over de grens				
Actielijn: We stimuleren de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt				
Nieuw project/doorlopend project: Doorlopend project				
Wat valt er onder dit project?				
In Noord-Duitsland is een arbeidsmarkt waar mensen uit Oost-Groningen aan de slag kunnen. Hierbij wordt aangesloten op een lopend initiatief.				
Wat willen we bereiken?				
Ambitie	Het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking om daarmee meer banen voor de inwoners in de grensstreek te creëren of meer werk vanuit de grensstreek naar de regio te halen. Tevens wordt geïnvesteerd in het voorkomen van een braindrain naar bestemmingen buiten de regio.			
Wat zouden we daarvoor gaan doen?				
Doelen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> ● We zetten in op een functionele grensregio, waarbij er voor ondernemen, werken en studeren over de grens geen belemmeringen zijn en grensoverschrijdende kansen optimaal benut worden. ● In 2021 zijn we gestart met een initiatief (EDRiT) om in de grensregio vraagstukken en talenten met elkaar te verknopen en een netwerk voor grensoverschrijdende activiteiten te versterken. ● In 2022 zijn we gestart met het project Vroege Buurtaal, dat de jeugd bekender moet maken met taal en cultuur aan de andere kant van de grens. 			
Stuurgroepbesluiten 2023				
Datum	Besluit			
	Door de stuurgroep zijn geen besluiten over deze projecten genomen in 2023. IWP EDRiT is gestart in 2021 en Vroege Buurtaal in 2022.			
Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 365.130,-	€ 17.840,-	€ 405.443,-	- € 40.313,-
Toelichting / aandachtspunten				
Innovatiewerkplaats Eems-Dollard Regio in Transitie (IWP EDRiT)				
Het project is in 2021 gestart en heeft sindsdien diverse onderzoeken gedaan (Nieuwborgen.net, Stoomgemaal naar erfgoedlogies, Omnisport Scheemda, Gezonde Leefomgeving Noord-Nederland (GO! Methode)). Studenten van de Hanzehogeschool volgen workshops in de IWP en bedrijven verbinden zich aan de IWP. Het afgelopen jaar is veel ingezet op de CV boost, een project met diverse onderwijsinstellingen en gemeenten.				

Vroege Buurtaal

Vroege Buurtaal is gestart en heeft zich het afgelopen jaar gericht op Buurtaal, Duurzaamheid en Gezondheid. Er is één school betrokken bij het project. Er moet nog harder gewerkt worden aan bekendheid van het project om nog meer scholen te bereiken.

Een werkend arbeidssysteem

Actielijn: We stimuleren de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt

Nieuw project/doorlopend project: Doorlopend en nieuw project

Wat valt er onder dit project?

We willen de doorstroom van uitkering naar werk bevorderen en de doorstroom binnen de participatieketen vergemakkelijken. We ontwikkelen projecten voor specifieke doelgroepen en branches waar vraag en aanbod ver uiteen liggen en bij elkaar gebracht moeten worden.

Wat willen we bereiken?

Ambitie

We willen de keten naar werk beter laten functioneren en werkgelegenheid voor de groep mensen waarvoor regulier werk nog te hoog gegrepen is creëren. Onze ambitie is om meer werkgelegenheid te creëren via instapbanen in de eigen leefomgeving van de inwoner, een participatieketen waarin overheid, onderwijs en ondernemers nauw met elkaar samenwerken en de uitvoering daarop is geprofessionaliseerd.

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen/activiteiten

Creëren van nieuw werk

Via Overbruggen in de directe leefomgeving willen we de doorstroom van uitkering naar werk bevorderen. Inwoners met of zonder uitkering kunnen hieraan deelnemen en zich op een laagdrempelige manier richten op hun ontwikkeling. Centraal staat dat we mensen werkend willen opleiden binnen onze infrastructuur, waarbij alle partijen (werkgeverbedrijven, onderwijs, ondernemers en commerciële partijen) samenwerken en zoveel mogelijk aansluiten bij de plannen en mogelijkheden van de arbeidsmarktregio. We sturen hierbij op resultaat in termen van uitstroom uit de uitkering.

We willen op wijkniveau initiatieven ontplooiën om hiermee nieuwe werkgelegenheid te creëren voor een groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Versterken samenwerking overheid, onderwijs en ondernemers

We willen in de toeleiding naar werk een betere samenwerking tussen de overheid, onderwijs en ondernemers (de 3 O's) creëren. Dit met als doel om meer mensen naar een baan te begeleiden en de houdbaarheid van deze baan te vergroten.

Voorwerk

Om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ook kansrijk te laten instromen is in een aantal gevallen een voorbereidings- of voorschakeltraject nodig. Via de integrale inzet van een 'voorwerkcoach', gedragsdeskundigen, lifestylecoaches en casemanagers zal gedurende de looptijd van het project de inwoner worden gestimuleerd om door te stromen in de participatieketen. Voor de gedragsinterventies wordt specifieke expertise ingehuurd.

Professionalisering

	<p>Via ontmoeting, kennissessies en intervisie willen we investeren in de professionaliteit van de medewerkers met als doel om werkzoekenden nog beter te begeleiden naar werk.</p> <p>Uit het voorgaande komen de volgende projecten voort;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jongeren - Werkgeversbenadering (afgerond) - Extra handen in de zorg - Dorpsbedrijf Musselkanaal - Overbrugbanen - Inburgeraars tussen wal en schip - Activeringscentrum Westerwolde (in voorbereiding voor 2023) - Wijkbedrijf Veendam Noord-West (in voorbereiding voor 2023) - Onderzoek naar Publiek Private Samenwerking rond veilige leerbanen.
--	--

Stuurgroepbesluiten 2023

Datum	Besluit
22 mei 2023	De stuurgroep heeft besloten het project Wijkbedrijf Veendam Noord-West te steunen met een bedrag van € 275.400,- in twee termijnen van € 137.700,-. Het project loopt in totaal twee jaar.
22 mei 2023	De stuurgroep heeft besloten het project Ontwikkelcentrum Vlagtwedde te steunen met een bedrag van € 100.000,- voor een periode van 1 jaar. Het besluit is genomen onder voorwaarde dat de gemeente Westerwolde ook investeert in het ontwikkelcentrum. De gemeente Westerwolde heeft hier positief op besloten en het project is na de zomer van start gegaan.
	Door de stuurgroep zijn geen besluiten over de overige projecten genomen in 2023. Deze zijn gestart in 2021 en 2022.

Kosten

Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 1.635.900,-	€ 501.584,-	€ 1.530.512,-	€ 105.388,-

Toelichting / aandachtspunten

Jongeren:

13 jongeren zijn in het project ondersteund. De ondersteuning bestond/bestaat uit het beschikbaar stellen van laptops, het behalen van het rijbewijs, het beschikbaar stellen van fietsen, eenmalige betaling van huur, ondersteuning bij het afronden van een opleiding en een weerbaarheidstraining. Dit project loopt door.

Werkgeversbenadering:

De samenwerking tussen de werkgeversadviseurs in Oost-Groningen is verder versterkt. Dit geldt ook voor de samenwerking met het programmabureau WiZ en de subregio Oost-Groningen: de lijnen zijn korter, informatiestromen zijn georganiseerd en er wordt over en weer kennis uitgewisseld. Dit project is in 2022 al afgerond.

Extra handen in de zorg:

Op 1 augustus 2022 hebben 15 inwoners deelgenomen aan fase 1. Hiervan zijn er 14 doorgestroomd naar fase 2 op een tweejarige BBL2 opleiding in Oldambt. Vorig jaar is na overleg met Meander en NP Veendam fase 0 weer opgestart om een nieuwe groep van 10 leerlingen te werven. Omdat fase 1 niet langer beschikbaar is zullen er extra taallessen door het Noorderpoort College verzorgd worden. Dit project is afgerond.

Dorpsbedrijf Musselkanaal:

Er zijn een leermeester, een coördinator en communicatie medewerkers aangesteld. Inmiddels werken er 36 vrijwilligers en 14 AZC-bewoners in verschillende functies en zijn er 2 buurt energiecoaches actief. Het netwerk van samenwerkende verenigingen, bedrijven, organisaties en initiatieven is gegroeid naar 32. Het dorpsbedrijf is een plek geworden met ruimte om te experimenteren, te ontmoeten en te ondernemen.

Overbruggen:

In 2022 en begin 2023 is de opstartfase doorlopen, het concept van Overbruggen is ontwikkeld en er is aanvullende financiering aangetrokken. Rond deze financiering speelt nog een staatssteun-vraag die moet worden opgelost om de banen ook daadwerkelijk te kunnen gaan vullen. Er worden verder verbindingen gelegd met andere projecten binnen de RegioDeal om de doelgroep te kunnen bereiken.

Inburgeraars tussen wal en schip:

Inburgeraars die tussen 2019 en 2022 een status hebben gekregen vallen nog onder een oude wet. Dit project beoogt deze groep aan te sluiten bij de uitgangspunten van de nieuwe wet. Er is het afgelopen jaar gewerkt aan meer inzicht in de grootte en aard van de doelgroep. Met bijna alle statushouders die vanaf 2019 een status hebben gekregen is vervolgens een brede intake afgenomen. In 2023 zijn er 158 brede intakes afgenomen. Er zijn in 43 passende trajecten goedgekeurd, waarvan 27 trajecten zijn afgerond. Het project mikt op 150 trajecten.

Het project krijgt ook ESF-middelen en de gemeenten dragen met in-kind uren bij. De Regio Deal financiert trajecten voor de deelnemers.

Wijkbedrijf Veendam Noord-West

In Veendam Noord-West, een wijk met veel problematiek, hebben veel inwoners geen werk en zijn nog niet actief in hun straat. Het Wijkbedrijf wil deze inwoners activeren en samen met hen werken aan de leefbaarheid in hun wijk. Het eerste jaar is vooral gebruikt voor het opbouwen van relaties met partijen in de wijk en samenwerkingspartners te zoeken binnen en buiten de wijk.

Ontwikkelcentrum Vlagtwedde

In 2023 is een projectleider aangetrokken voor het Ontwikkelcentrum Vlagtwedde.

Intergenerationele armoede aanpakken via een integrale werkwijze

Actielijn: We verkleinen de intergenerationele armoede en schuldenproblematiek

Nieuw project/doorlopend project: Doorlopend project


Wat valt er onder dit project?

Het verkleinen van intergenerationele armoede door met een integrale aanpak te komen waarbij de pijler woonomgeving, leren en gezondheid bij betrokken zijn. Hierbij wordt aangesloten bij een lopend initiatief.


Wat willen we bereiken?

Ambitie	Werk is een belangrijke factor om mensen uit de armoede te krijgen, maar dan moet er tegelijkertijd ook aandacht zijn voor de mechanismen die werken binnen het gezin en die werk en het daaruit voortvloeiende inkomen overstijgen. Hiermee wordt voorkomen dat armoede van generatie op generatie wordt overgedragen.
---------	---

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen/activiteiten	<p> We zetten in op samenwerking met de Alliantie van Kracht. Dat is een samenwerkingsverband waar diverse partijen de strijd tegen armoede aangaan. We werken hierbij toe naar een integrale aanpak waarbij we in gezinssituaties evidence-based interventies toepassen en nieuwe aanpakken uitproberen. We kijken hierbij naar de leerervaringen en de handvatten die binnen de Alliantie van Kracht zijn opgedaan als het gaat om werkzame interventies. Primair ligt de focus hier op het kind en het gezinssysteem waarin het kind opgroeit.</p> <p>Projecten;</p>
---------------------	--

	- Ieder kind telt mee - Kansen voor kinderen			
Stuurgroepbesluiten 2023				
Datum	Besluit			
	Door de stuurgroep zijn geen besluiten genomen in 2023. Het project Kansen voor Kinderen is in 2021 gestart en Ieder Kind Telt Mee in 2022.			
Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 956.500,-	€ 293.589,-	€ 425.043	€ 531.457,-
Toelichting / aandachtspunten				
<p>Ieder kind telt mee Het project richt zich op het creëren van bewustwording ten aanzien van armoede en sociale uitsluiting en beoogt in nauwe samenwerking met gemeenten, scholenkoepelorganisaties, scholen en lokale organisaties en initiatieven, langdurige ondersteuning mogelijk te maken om bij leerlingen kansengelijkheid te bevorderen. In 2023 zijn 10 gastlessen, 9 serious games en 7 teamtrainingen uitgevoerd op scholen. Daarnaast zijn diverse gesprekken met schooldirecties gevoerd over het onderwerp.</p> <p>Kansen voor kinderen Met het project worden zo'n 250 gezinnen met complexe problematiek in de vijf Oost-Groningse gemeenten bereikt. Via een systemische aanpak wordt de financiële zelfredzaamheid van deze gezinnen verbeterd. Een groep ervaringsdeskundigen krijgt via dit traject een baan als gezinscoach. Het project kansen voor kinderen heeft lang <i>on hold</i> gestaan, maar loopt nu. Het project is in 2023 gestart in Oldambt en Pekela.</p>				

Aanpak schulden via experimenten	
Actielijn: We verkleinen de intergenerationele armoede en schuldenproblematiek	
Nieuw project/doorlopend project: Doorlopend uit 2022	
Wat valt er onder dit project?	
Door middel van innovatieve projecten wordt ingespeeld op de problemen van inwoners en naar oplossingen en preventiemogelijkheden gezocht.	
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	Het aantal Oost-Groningers dat gebruik maakt van de schuldhulpverlening en/of met geldzorgen kampt loopt terug.
Wat zouden we daarvoor gaan doen?	
Doelen/activiteiten	<p> In de Oost-Groningse gemeenten starten we met een nieuwe aanpak om schulden van inwoners te verminderen. Speerpunten in deze aanpak zijn: vergroten van het doelgroep bereik, vroeg signalering en professionalisering van de uitvoering. Een specifiek projectteam gaat met stakeholders in gesprek en tijdens gezamenlijke werksessies worden de mogelijkheden voor nieuwe experimenten verkend.</p> <p>Er is een aantal projecten opgestart of in voorbereiding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ervaringsdeskundigen; gericht op het opleiden van ervaringsdeskundigen op het gebied van schulden. We gaan onderzoeken hoe we een transparanter en samenhangend aanbod rond ervaringsdeskundigen kunnen organiseren. Hiervoor wordt

	<p>een afzonderlijk voorstel geformuleerd en bestuurlijk voorgelegd. Er wordt in deze begroting wel rekening gehouden met de eventuele uitbreiding.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armoede en schulden MKB (ook bekend als ‘door geldzorgen geraakt’) gericht op werknemers met schulden. • Oost Groningen Geld Geletterd; een aanpak van schulden onder jongeren. • Theatervoorstelling Schulden (in voorbereiding); • Energiearmoede (in voorbereiding).
--	--

Stuurgroepbesluiten 2023

Datum	Besluit
22 mei 2023	De stuurgroep heeft besloten om een vervolg te geven aan het project Armoede en Schulden MKB. Het gevolg, onder de naam “Door Geldzorgen Geraakt”, bouwt hierop voort. Het project krijgt hiervoor € 69.130,45 met een looptijd van 1 jaar.
	Door de stuurgroep zijn geen besluiten genomen in 2023 over de overige projecten. Deze zijn gestart in 2021 of 2022.

Kosten

Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 566.223,-	€ 62.130,-	€ 517.948,-	€ 44.275,-

Toelichting / aandachtspunten

Ervaringsdeskundigen

Het project is eind 2022 afgerond.

Armoede en schulden MKB

Het project heeft meer ingezet op het bespreekbaar maken van geldzorgen tussen werknemer en werkgever, stimuleren van het hulpaanbod en het signaleren en ondersteunen bij (dreigende) schuldenproblematiek van werkenden.

Oost-Groningen Geld Geletterd

De Volkskredietbank (VKB) geeft voorlichting aan werkenden die met schulden te maken hebben. In 2023 is gewerkt zijn grote werkgevers in de regio benaderd en is met een actieve poster- en mediacampagne jongeren met schulden bereikt (bijvoorbeeld via een bekende Groningse TikTok-influencer). Deze jongeren worden vervolgens geholpen door de VKB om financieel gezond te worden.

Theatervoorstelling Schulden

Vanwege een bezuinigingsopgave is besloten voorlopig geen nieuwe projecten meer op te zetten.

Energiearmoede

Vanwege een bezuinigingsopgave is besloten voorlopig geen nieuwe projecten meer op te zetten.

6.3 PIJLER GEZONDHEID

De Verrijkte Schooldag	
Actielijn: We stimuleren en ondersteunen een gezonde leefstijl	
Doorlopend project: Tijd voor Toekomst, de Verrijkte Schooldag	
Wat valt er onder dit project?	
<p>Tijd voor Toekomst, de verrijkte schooldag geeft kinderen een bredere invulling van de schooldag. Naast het reguliere onderwijs komt er door de verrijkte schooldag ruimte voor cultuur, sport, muziek, eten & drinken, wereldoriëntatie en andere onderwerpen. Hierdoor krijgen kinderen meer mee over het belang van een gezonde levensstijl en van voldoende bewegen, en leren kinderen over onderwerpen waar zij anders niet mee in aanraking komen. Door te investeren in de verrijkte schooldag krijgen kinderen de mogelijkheid om in aanraking te komen met hun interesses en talenten, en ontwikkelen ze zich breder. Zo kijken zij verder dan alleen hun eigen omgeving en zijn zij niet afhankelijk van de mogelijkheden van hun ouders. De kanselijkheid wordt gestimuleerd omdat de school verrijkende activiteiten aanbiedt, en deze activiteiten samen met ouders, leerkrachten en betrokken partijen worden gedragen.</p>	
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	<p>We bieden betere kansen voor alle kinderen in Oost-Groningen, te beginnen op 12 scholen die samen ongeveer 1500 leerlingen hebben, en doorbreken de vicieuze cirkel. Gaandeweg leren we van onze ervaringen met de verrijkte schooldag en verbeteren we het concept zodat de verrijkte schooldag na 4 jaar een begrip is in Oost-Groningen.</p>
Wat zouden we daarvoor gaan doen?	
Doelen	<ul style="list-style-type: none"> ● Alle scholen beginnen met de pilotfase, waarna er een evaluatiemoment plaatsvindt. Deelnemende scholen dienen een plan van aanpak in bij de ambtelijke projectgroep. ● Bij gebleken succes en voldoende financiering wordt een verrijkte schooldag structureel ingevoerd op de betreffende school. ● Het project loopt over een aantal jaren en wordt gezien als een groeiproces. ● We sluiten hierbij aan bij de provinciale beweging geïnitieerd vanuit het NPG om te komen tot borging na 2024. Bij gebleken succes en voldoende financiering wordt een verrijkte schooldag structureel ingevoerd op de betreffende school.
Stuurgroepbesluiten 2023	
Datum	Besluit
8-6-2023	<p>Voor het oplossen van het tekort in het programma Tijd voor Toekomst is besloten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. het project "Preventie zonder Professionals" te schrappen uit het uitvoeringsprogramma 2023 -2025, waardoor het budget van € 81.663, -- vrijvalt; 2. Het budget voor de ICT-verbinding medisch en sociaal domein te verlagen met € 52.925,73; 3. Cofinanciering aan te vragen bij de Pijler Leren voor een bedrag van € 250.000, --. 4. Deze wijzigingen door te voeren in het uitvoeringsplan 2023 - 2025 en voor te leggen aan het Rijk-Regio-overleg in november 2023.

23-8-2023	De (mogelijke) bezuinigingsopdracht van € 326.000,- wordt bekostigd vanuit het restantbudget, het niet opstarten van het project "Gezonde Voeding voor iedereen" en de vrijval in de projecten "informatieverbinding medisch en sociaal domein" en "Tijd voor Toekomst".
-----------	--

Kosten

Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 2.440.438,-	€ 349.780,-	€ 1.365.939,-	€ 1.074.48,-

Toelichting / aandachtspunten

Het programma Tijd voor Toekomst, de verrijkte Schooldag, is vanuit de Regio Deal in september 2021 van start gegaan. De opzet was, dat in 2021 12 scholen een start zouden maken met de pilotfase. Het programma heeft bij de uitvoering ernstige hinder gehad van de maatregelen rondom Corona, maar is inmiddels goed op stoom. In iedere gemeente zijn, volgens afspraak, 2 scholen betrokken bij dit programma.

Overzicht fase van uitvoering per school op 31 december 2023

		1 ^e pilot	2 ^e pilot	Structurele fase
Westerwolde	R.K. Bonifatiuschool	afgerond	afgerond	
	CBS De Zaaier	afgerond		
Stadskanaal	OBS Neuteboomschool	afgerond	afgerond	beschikt
	OBS NB Wereldwijs	afgerond	afgerond	beschikt
M-Groningen	CBS De Parel	afgerond	afgerond	beschikt
	OBS De Menterhorm	afgerond	afgerond	beschikt
Veendam	CBS De Kern	afgerond	afgerond	mogelijke doorstart
	OBS Noorderbreedte	afgerond	afgerond	beschikt
Oldambt	OBS Heiligerlee	afgerond		
	CBS Mons Sinäi	afgerond	afgerond	
Pekela	OBS De Linde	afgerond	afgerond	beschikt
	Feicko Clock	afgerond	afgerond	gestopt
	Wilibrordus school			beschikt

Toelichting

CBS de Kern in Veendam heeft in eerste instantie besloten te stoppen. Er wordt momenteel gesproken met de school over een mogelijke doorstart.

De Willibrordusschool in Pekela heeft de plaats van Feiko Clock ingenomen.

Alle scholen hebben een aanvraag gedaan in het kader van de regeling School en Omgeving, m.u.v de Zaaier, die onder de achterstandscore zit.

Preventie in de keten – Ondersteuner Sociaal Domein	
Actielijn:	We organiseren bereikbare en toegankelijke zorg/ Preventie in de keten
Nieuw project:	Ondersteuner Sociaal Domein/Welzijnscoach/Welzijn op Recept.
Wat valt er onder dit project?	
<p>Huisartsen geven aan, dat ze vaak patiënten/inwoners in hun praktijk krijgen met leefstijl gerelateerde klachten, of dat er sprake is van niet-medische factoren (bijv. schuldenproblematiek/armoede/laaggeletterdheid/eenzaamheid) die de gezondheid negatief beïnvloeden. Specifiek is aandacht nodig voor de cliënten die soms langdurig op de wachtlijst staan voor specialistische GGZ en kwetsbare ouderen die steeds langer thuis blijven wonen. Vanuit landelijk beleid wordt ingezet op ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Het realiseren van een goede samenwerking tussen het sociaal en medisch domein is daarbij één van de opgaven.</p> <p>Wat daarin ontbreekt is een goede verwijsmogelijkheid en/of contactpersoon voor huisartsen vanuit gemeenten of welzijnsorganisaties en een ICT systeem om de ondersteuningsvorm vast te leggen.</p> <p>Wij streven ernaar dat een Ondersteuner Sociaal Domein binnen elke huisartsenpraktijk gaat fungeren als aanspreekpunt voor huisartsen en POH-ers beschikbaar als het om inwoners gaat die beter ondersteund kunnen worden door het sociaal domein.</p> <p>Vanuit de Regio Deal willen wij de lokale (bestaande) projecten in de gemeenten, zoals bijv. Welzijn op Recept versterken. We zetten daarbij ook in op borging na afloop van de Regio Deal. Tevens wordt hierbij verbindingen gezocht met de Regionale Taskforce Terugdringen Wachttijden GGZ en pilots die in dit kader in de regio lopen en door middel van dit project kunnen worden gecontinueerd.</p>	
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	<ul style="list-style-type: none"> • Met de introductie van de Ondersteuners Sociaal Domein ontstaat er een effectieve communicatie tussen het sociaal domein en de huisartsen; • We willen binnen de Regio Deal Oost-Groningen gemeenten escalatie van problematiek helpen voorkomen; • Eind 2023 zijn alle Ondersteuners Sociaal Domein goed gepositioneerd en weten ze inwoners met leefstijl gerelateerde klachten te vinden, zodat ze de juiste begeleiding krijgen, of weten deze inwoners hen te vinden; • Eind 2024 hebben de Ondersteuners Sociaal Domein hun waarde bewezen, en is meetbaar dat escalatie van problemen en onnodige verwijzing naar specialistische zorg is voorkomen; • De Ondersteuners Sociaal Domein dragen bij aan het verspreiden van de benadering ‘Positieve Gezondheid’. Kwetsbare inwoners zijn meetbaar beter in staat om beter om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven, en zijn in staat om zoveel mogelijk eigen regie over hun leven te voeren en cliënten ervaren geen schotten tussen de zorgwetten.
Wat zouden we daarvoor gaan doen?	
Doelen	<ul style="list-style-type: none"> ● We ondersteunen en faciliteren gemeenten bij de verdere ontwikkelingen van lokale projecten en initiatieven, zoals bijv. Welzijn op Recept, de Dorpsondersteuner. ● Gemeenten dienen hiertoe een plan van aanpak in bij het programmabureau. Hierin wordt beschreven welke lokale oplossingen het beste passen (in samenspraak met de huisartsen en de welzijnsorganisaties). ● Dit project komt ook tegemoet aan de opgaven voortkomend uit de Regionale Taskforce Wachttijden GGZ. We zorgen hiermee voor verbinding met de daarin genoemde projecten. ● De kaders hiervoor worden door de ambtelijke projectgroep opgesteld in samenspraak met het programmateam pijler Gezondheid.

Stuurgroepbesluiten 2023				
Datum	Besluit			
	Geen stuurgroepbesluiten genomen.			
Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 1.121.944,-	€ 610.982,-	€ 909.298,-	€ 212.646,-
Toelichting / aandachtspunten				
<p>De wens bestaat om de doorontwikkeling te maken van Ondersteuner Sociaal Domein naar Welzijn op Recept. Alle gemeenten met uitzondering van de gemeente Midden-Groningen hebben een aanvraag ingediend. Er staan nog vervolgaanvragen op de planning.</p> <p>Regio Deal financiert de inzet van een OSD in de huisartsenpraktijk volledig. De werkwijze is aan het eind van de huidige Regio Deal wel geborgd, maar de financiering niet. Hiervoor is aandacht bij de invulling van de nieuwe Regio Deal.</p>				

Informatieverbinding Sociaal Domein en Medisch Domein	
Actielijn:	We organiseren bereikbare en toegankelijke zorg
Nieuw project:	Informatieverbinding tussen Sociaal Domein en Medisch Domein
Wat valt er onder dit project?	
<p>Een verwijzing naar de juiste zorg en/of ondersteuning is essentieel voor zowel de patiënt als de zorgprofessional en de Ondersteuner Sociaal domein. Het liefst willen we problemen vóór zijn of voorkomen dat het erger wordt. Daarom is voor het zorgprofessionals en Ondersteuners Sociaal Domein belangrijk om op een makkelijke manier, op elk moment, een actueel inzicht te hebben van alle verwijsopties. Daarnaast is het belangrijk dat er één methode wordt gebruikt voor verwijzingen tussen organisaties en professionals. Als laatste is het van belang dat informatiedeling op een veilige manier gebeurt.</p> <p>Voor gemeenten is er de zekerheid dat – alleen – gecontracteerd aanbod beschikbaar is voor verwijzing. Gemeenten kunnen aansturen op verwijzing naar het sociaal domein en naar voorliggende voorzieningen. Zowel door het medisch domein als binnen de domeinen. Door middel van dit project zijn de lokale voorzieningen zichtbaar en verwijsbaar gemaakt; dicht bij de inwoner. Deze voorzieningen zullen met dit project altijd actueel en compleet zijn.</p> <p>De gemeenten gaan in eerste instantie aan de slag met de implementatie van de Ondersteuners Sociaal Domein. Daarna wordt bekeken welk verwijssysteem het beste aansluit bij de doelstellingen van de verbinding tussen het sociaal domein en de huisartsen.</p> <p>Binnen de gemeente Westerwolde heeft een pilot met Zorgdomein, één van de mogelijke ICT-systemen, inmiddels uitgewezen dat een systeem dat aansluit bij een kleinschalige zorginfrastructuur meer passend is. De gemeenten kijken nu naar alternatieven. De systemen waarmee welzijnsinstellingen reeds werken zouden een optie kunnen zijn om een verbinding te kunnen maken tussen medisch, sociaal en het voorliggende veld.</p>	
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	<p>Verwijzen tussen medisch domein, sociaal domein en het voorliggend veld is makkelijk en kan met één druk op de knop. Uitwisseling van gegevens gebeurt op een veilige wijze.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er wordt meer doorverwezen van medisch domein naar sociaal domein en voorliggend veld. - Dit leidt tot passende zorg en ondersteuning: <ul style="list-style-type: none"> o dicht bij de inwoner

	<ul style="list-style-type: none"> o die minder specialistisch is o meer integraal is en gebruik maakt van lokaal/plaatselijk beschikbare voorzieningen en diensten o minder duur is o waarbij de vraag naar complexe zorg en ondersteuning afneemt <p>- Hulp- en zorgverleners hebben altijd inzicht in de actuele beschikbare zorg en ondersteuning in de gemeente. In het geval van niet-medische-zorg betreft dit (door gemeente) gecontracteerde aanbieders / welzijnsorganisaties binnen de gemeente.</p> <p>Iedere hulp- en zorgverlener kan op een veilige en eenvoudige wijze doorverwijzen.</p>			
Wat zouden we daarvoor gaan doen?				
Doelen	<ul style="list-style-type: none"> ● Met de deelnemende gemeenten worden afspraken gemaakt over coördinatie en beheer. ● Voor reservering van budget in de Regio Deal wordt uitgegaan van 300 cliënten en 3 schermvermeldingen per gemeente. 			
Stuurgroepbesluiten 2023				
Datum	Besluit			
8-6-2023	Het budget voor de ICT-verbinding medisch en sociaal domein wordt verlaagd met € 52.925,73;			
Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 124.074,-	€ 9.590,-	€ 21.352,-	€ 102.722,-
Toelichting / aandachtspunten				
<p>Project wordt niet uitgevoerd. 102k voor bezuinigingsopgave.</p> <p>Hoewel dit project niet meer door ons wordt gefinancierd, wordt deze ICT- verbinding tussen het medisch en sociaal domein momenteel wel gerealiseerd met andere middelen.</p>				

AED-netwerk Oost-Groningen				
Actielijn: We organiseren bereikbare en toegankelijke zorg				
Nieuw project				
Wat valt er onder dit project?				
In de regio Oost-Groningen willen we zorgen voor een dekkend netwerk van AED's in alle gemeenten, en voldoende burgerhulpverleners, waarbij ook geïnvesteerd wordt in het opleiden van burgerhulpverleners en in innovatie. We sluiten hierbij aan bij het toegekende project vanuit het NPG-programma Toukomst.				
Wat willen we bereiken?				
Ambitie	<p>Het aantal overlevenden na een hartstilstand ligt in de regio zuidoost Groningen lager dan in andere delen van Nederland en onder het landelijk streefcijfer van 25 %. Reanimatie in de eerste zes minuten na een hartstilstand is cruciaal. De aanrijtijden voor de ambulance na melding dient maximaal 15 minuten te zijn. Het is mogelijk, dat deze aanrijtijd in een uitgestrekt gebied als Oost-Groningen niet altijd kan worden gehaald.</p> <p>Reanimatie door een gealarmeerde burgerhulpverlener ondersteund met een AED verhoogt de overlevingskans.</p> <p>Een dekkend netwerk van AED's die 24/7 bereikbaar zijn kennen we nog niet in Oost-Groningen. Daarnaast dienen er voldoende burgerhulpverleners opgeleid te worden, en kan de support en nazorg versterkt worden</p>			
Wat zouden we daarvoor gaan doen?				
Doelen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> ● Het aantal opgeleide en geregistreerde hulpverleners verhogen naar 1% van het inwonersaantal naar 2%. ● Dekkend netwerk aan AED's in alle gemeenten ● Toereikend aantal burgerhulpverleners ● Inzicht in het aantal burgerhulpverleners ● Innovaties m.b.t. communicatie tussen meldkamer en burgerhulp ● Support en Nazorg burgerhulpverleners ● Vanuit Stan/ Hartslag nu is een projectvoorstel geschreven. Via NPG heeft Burgerhart ook een plan ingediend voor een dekkend aantal AED's. Bekeken moet worden waar beide projectplannen elkaar kunnen versterken en of er overlap is. <p>De kosten betreffen de investeringen die nodig zijn. Voor de structurele nazorg-kosten (onderhoud AED's, nazorg en support), worden met partners afspraken gemaakt. Deze zijn niet per definitie voor gemeenten.</p>			
Stuurgroepbesluiten 2023				
Datum	Besluit			
	Geen stuurgroepbesluiten genomen.			
Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 351.981,-	€ 183.636,-,-	€ 211.145,-	€ 140.836,-
Toelichting / aandachtspunten				
De uitvoering van het project is gestart in juni 2022. Het tempo van invoering verschilt per gemeente, maar heeft ook te maken met personeelsswisseling bij STAN. Hierdoor is eerder in het traject vertraging opgelopen. Het project verloopt nu volgens planning, maar de eerste drie doelen zijn nog niet gehaald.				

JOGG – Gezonde jeugd, Gezonde toekomst				
Actielijn: Stimuleren en ondersteunen van gezonde leefstijl				
Nieuw project				
Wat valt er onder dit project?				
<p>JOGG Nederland (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst) is een landelijk programma met als doel de gezondheid van jongeren te verbeteren, en daarmee die van de hele maatschappij, zodanig dat welvaartsziekten als overgewicht en obesitas geen kans meer maken. De focus ligt nog te veel op het genezen van ziekten of het geven van zorg. JOGG wil een maatschappij, waarin het uitgangspunt ‘gezond leven’ is. Een samenleving die niet alleen de verantwoordelijkheid legt bij het individu, maar collectief een gezonde manier van leven mogelijk maakt. Om dit te bereiken maakt JOGG de fysieke en sociale omgeving waarin de jeugd opgroeit gezonder.</p> <p>JOGG is een aanpak, waarbij de gehele leefomgeving van het kind betrokken wordt om te komen tot een gezonde generatie. Hierbij is JOGG een aanvulling op Tijd voor Toekomst.</p>				
Wat willen we bereiken?				
Ambitie	De doelstelling van JOGG Nederland vat het goed samen: “JOGG wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland opgroeien in een gezonde leefomgeving, met aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor gezonde voeding, voldoende bewegen, ontspanning en slaap in het bijzonder. Een gezonde jeugd creëert een gezonde toekomst.”			
Wat zouden we daarvoor gaan doen?				
Doelen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> ● Een JOGG-gemeente wordt ondersteund in het opstellen van een plan van aanpak, de uitvoering hiervan en de borging op langere termijn. ● We ondersteunen de gemeenten financieel om de ambities en doelen van JOGG te behalen. ● Elke JOGG-gemeente stelt een JOGG-regisseur aan voor minimaal 16 uur per week. De wijze waarop verschilt per gemeente. Vanuit de Regio Deal dragen wij 50% bij in de kosten hiervan. 			
Stuurgroepbesluiten 2023				
Datum	Besluit			
16-3-2023	<p>Het bestuur gaat akkoord met het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het gereserveerde bedrag van € 45.000,- per gemeente voor de uitvoering van het programma JOGG wordt aan de gemeenten voor de periode 2022 – 2024 (nu 2025) toegekend. - er wordt mandaat verleend aan de programmamanager van de pijler Gezondheid voor het accorderen van de aanvragen JOGG van de gemeenten. 			
Kosten				
Een gemeente die JOGG-gemeente wordt, stelt een JOGG-regisseur aan voor minimaal 16 uur per week. De wijze waarop verschilt per gemeente. Vanuit de Regio Deal dragen wij 50% bij in de kosten van een JOGG-regisseur. Voor een periode van drie jaar reserveren wij hiervoor per gemeente een bedrag van € 45.000,-.				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 233.525,-	€ 9.590,-	€ 156.352,-	€ 77.172,-
Toelichting / aandachtspunten				
Het project ligt op schema. Bijna alle gemeenten hebben een aanvraag ingediend. Er wordt nog een JOGG aanvraag van de gemeente Oldambt verwacht.				

Vitalisering ouderen in Oost-Groningen				
Actielijn: We stimuleren en ondersteunen een gezonde leefstijl				
Nieuw project, te starten in 2023: Vitalisering ouderen onder te brengen in vier projecten				
Wat valt er onder dit project?				
<p>Net zoals in de rest van Nederland vergrijsst de bevolking van Oost-Groningen. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig (thuis)wonen en we zien in deze fase dat de zorgvraag toeneemt. Veelal is dit een wens en keuze van de oudere zelf. Soms is het noodgedwongen door gebrek aan goede opvang.</p> <p>We zien ook, dat leefstijl gerelateerde ziektebeelden op oudere leeftijd leiden tot problemen in de zelfredzaamheid met als gevolg een toename van het benutten van voorzieningen in het kader van de WMO of Zorgverzekeringswet.</p> <p>Wij streven ernaar dat ouderen zo lang mogelijk fit, vitaal en gezond kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Inzicht in eigen gezondheid en het creëren van veiligheidsgevoel in je eigen woning zijn daarbij belangrijk om fysiek en mentaal gezond te blijven. Onder de noemer "Vitalisering ouderen in Oost-Groningen" willen wij de komende drie jaar vier (lopende) projectideeën vanuit de Regio Deal Oost-Groningen ondersteunen. We willen nadrukkelijk de kennis, ervaringen en resultaten die deze projecten opleveren met elkaar delen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leefsamen: slimme domotica kan ouderen helpen langer en veilig thuis te blijven wonen; • cursussen valpreventie: behoud van kracht en het voorkomen van valincidenten; • sociaal Vitaal: een beweeg- en gezondheidsproject voor senioren die aan hun fitheid, gezondheid en sociale contacten willen werken en • Eén tegen eenzaamheid. 				
Wat willen we bereiken?				
Ambitie	<ul style="list-style-type: none"> • We geven ouderen de mogelijkheid om langer en zelfstandiger thuis te blijven wonen. • We bereiken hiermee dat ouderen langer zelfredzaam blijven en minder of later gebruik hoeven te maken van zorg (bijv. WMO). • We willen eenzaamheid onder ouderen bestrijden. • We bevorderen de algehele fitheid van ouderen, zodat zij langer gezond en vitaal oud kunnen worden in hun eigen woonomgeving. 			
Wat zouden we daarvoor gaan doen?				
Doelen	<ul style="list-style-type: none"> ● We ondersteunen de gemeenten in de uitvoering van genoemde projecten. ● Gemeenten dienen een plan van aanpak in met welk project ze aan de slag willen en wat hiervoor de kosten zijn. 			
Stuurgroepbesluiten 2023				
Datum	Besluit			
16-3-2023	<p>Het bestuur gaat akkoord met het volgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> kennismaking van de keuzes die gemeenten hebben gemaakt ten aanzien van het project 'Vitalisering van Ouderen'; Instemming met het vrijmaken van het bedrag van € 500.000,- ten behoeve van de uitvoering van het project 'Vitalisering van Ouderen' voor de periode 2023 en 2024; het mandaat voor deze vrijgemaakte gelden te beleggen bij de programmamanager van de Pijler Gezondheid 			
Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 500.000,-	€ 68.065,-	€ 79.827,-	€ 420.173,-

Toelichting / aandachtspunten

De besteding van de middelen wordt per gemeente verschillend ingevuld:

De gemeente Veendam besteedt de middelen aan Fitstart.

De gemeente Westerwolde besteedt de middelen aan uitvoering Sociaal Vitaal 65 plus.

De gemeente Midden-Groningen besteedt de middelen aan uitvoering van het ouderenbeleid.

De gemeente Stadskanaal besteedt de middelen aan Sociaal Vitaal 65 plus. Het project moet nog worden opgestart.

Er wordt nog een aanvraag van de gemeente Pekela en Oldambt verwacht op de korte termijn.

Goede & kansrijke start				
Actielijn: Stimuleren en ondersteunen van gezonde leefstijl				
Doorlopend project: start in 2022				
Wat valt er onder dit project?				
<p>Kansrijke Start/Goede Start staat in verbinding met de geboortezorg in zijn algemeenheid. Hierin investeren vergroot de kansen van alle kinderen in de Regio Deal-gemeenten om een goede start te maken bij de geboorte. We willen stimuleren, dat we van elkaar leren, dat er verbindingen worden gemaakt tussen de regionale ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen en sociaal domein en dat we goed werkende zorgpaden ontwikkelen. In meerdere gemeenten lopen projecten rondom Goede Start/Kansrijke Start, maar mist het onvoldoende slagkracht en financiële middelen voor uitvoering en borging op de lange termijn.</p> <p>Provinciaal wordt vanuit het Thematische Programma NPG een project gestart, waarbij provincie breed ingezet wordt op Kansrijke Start. Regio Deal Oost-Groningen sluit aan bij deze provinciale werkgroep om de reeds gestarte initiatieven in de eigen gemeenten verder te ondersteunen en te versterken, daar waar nodig.</p>				
Wat willen we bereiken?				
Ambitie	<p>Kansrijke Start is een landelijk programma van het ministerie van VWS en specifiek gericht op een goede start van het kind.</p> <ul style="list-style-type: none"> Met Kansrijke Start willen we (aanstaande) kwetsbare ouders helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. De eerste 1000 dagen van het kind zijn hierbij van doorslaggevend belang. Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in deze periode. <p>Vanuit het programma Kansen voor de Veenkoloniën draait in een aantal gemeenten een gelijksoortig project: Goede Start. Dit project stopt per medio 2023. De Regio Deal kan in voorkomende situaties zorgen voor continuïteit van de uitvoering van dit project met een vervolfinanciering.</p>			
Wat zouden we daarvoor gaan doen?				
Doelen	<ul style="list-style-type: none"> ● Aansluiten bij provinciale werkgroep ● Daar waar nodig lopende trajecten binnen de Regio Deal - gemeenten versterken. 			
Stuurgroepbesluiten 2023				
Datum	Besluit			
16-3-2023	<p>Het bestuur is met het volgende akkoord gegaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> In te stemmen met het vrijmaken van het bedrag van € 200.000,- ten behoeve van de uitvoering van het project "Kansrijke Start"; Het mandaat voor deze vrijgemaakte gelden te beleggen bij de programmamanager van de Pijler Gezondheid. 			
Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 200.000,-	€ 23.956,-	€ 35.718,-	€ 164.282,-
Toelichting / aandachtspunten				
<p>Goede Start is een programma, dat al een aantal jaren loopt in de Oost-Groningse gemeenten. De basis van Goede Start is dat ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven verdient. De financiering is vanuit het programma Kans voor de Veenkoloniën. Dit programma liep tot december 2023.</p>				

Daarnaast is landelijk door het ministerie van VWS het programma Kansrijke Start geïntroduceerd: de eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor het gezond opgroeien. Deze twee programma's lijken in de basis veel op elkaar.

Provinciaal is een aanvraag ingediend bij het Nationaal Programma Groningen voor een verdere intensieve regionale samenwerking. We dragen vanuit de Regio Deal Oost-Groningen bij aan dit programma waarbij borging een belangrijk aandachtspunt is.

Bijna alle gemeenten hebben een aanvraag ingediend. Er wordt op korte termijn nog een aanvraag van de gemeente Pekela verwacht. De gemeenten zijn vrij om een keuze te bepalen voor de inzet van Goede en Kansrijke start. De middelen zijn bedoeld om een boost te geven aan het (vaak al lopende) programma.

De besteding van de middelen wordt verschillend ingevuld:

- De gemeente Oldambt zet het budget in in het kader van jeugdbeleid.
- De gemeente Veendam besteedt het bedrag aan een koppeling met Veendam beweegt.
- De gemeente Westerwolde besteedt het geld aan het project Steunouders.
- De gemeente Stadskanaal besteedt het geld aan het opzetten van een lokale coalitie, ze worden hierbij begeleid door Impology.

Preventie zonder Professionals	
Actielijn:	We stimuleren en ondersteunen een gezonde leefstijl
Nieuw project/doorlopend project:	Start in 2023
Wat valt er onder dit project?	
<p>Een belangrijk doel van de decentralisaties in het sociaal domein is het versterken van de leefwereld van de inwoners. Op welke manier zorg je ervoor dat inwoners wanneer ze een probleem ervaren in hun eigen netwerk naar antwoorden zoeken? Het doel hierachter is het de-medicaliseren van problematiek.</p> <p>Een voorwaarde voor het benutten van hun netwerk, is dat er voldoende mogelijkheden zijn voor bewoners om elkaar te ontmoeten en om gezonde keuzes te maken. Wat kan er in de sociale structuur in dorpen en wijken verbeterd zodat inwoners gezonder gaan leven?</p> <p>Het is interessant om te kijken welke oplossingen er komen vanuit inwoners/ verenigingen dorpsbelangen/ maatschappelijke organisaties op de vraag: bedenk een gezond initiatief wat aansluit in het dorp / de wijk, zonder dat er een gezondheidsprofessional nodig is voor de uitvoering ervan, of waarin deze alleen een rol heeft tijdens de opstartfase. Voorwaarde is ook dat het project zich na verloop van tijd zelf kan bedruipen.</p> <p>Vanwege de ambitie om op wijkniveau integraal te werken willen we dit project verbinden aan het project de gebiedsgerichte aanpak (GGA) dat al in verschillende gemeenten is gestart. Lokale welzijnsorganisaties kunnen een rol vervullen bij de opstartfase of bij de begeleiding van wijkbewoners/ervaringsdeskundigen die anderen helpen bij sociale vraagstukken.</p> <p>Het project bestaat eruit dat er voor een bedrag van 100.000,- initiatieven kunnen worden ingediend die beoordeeld worden door het Bestuurlijk Overleg.</p>	
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het informele netwerk van inwoners wordt versterkt 2. Het de-medicaliseren van problematiek 3. Er worden goede voorbeelden ontwikkeld van activiteiten die lokaal aan slaan, die wellicht ook overdraagbaar zijn. 4. Er komt een infrastructuur die gebruik maakt van de ideeën in de samenleving, die ook een volgende keer weer gebruikt kan worden.

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen	<ul style="list-style-type: none"> ● De vraagstelling, randvoorwaarden en communicatiestrategie worden uitgewerkt en uitgezet. ● De initiatieven worden inclusief ambtelijk advies voorgelegd aan het bestuurlijk overleg die een besluit neemt over de uit te voeren projecten. ● De uitgevoerde projecten worden gevolgd. ● Borging van het project op langere termijn maakt onderdeel uit van de uitvoering van de initiatieven.
--------	---

Stuurgroepbesluiten 2023

Datum	Besluit
8-6-2023	Het project "Preventie zonder Professionals" wordt geschrapt uit het uitvoeringsprogramma 2023 -2025, waardoor het budget van € 81.663, -- vrijvalt;

Kosten

Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ ?	€ 9.590,-	€ 21.352,-	€ ?

Toelichting / aandachtspunten

Dit project is geschrapt.

Zorgmedewerkers en de arbeidsmarkt

Actielijnen: We stimuleren en ondersteunen een gezonde leefstijl en
We organiseren bereikbare en toegankelijke zorg

Nieuw project: 2023-2025

Wat valt er onder dit project?

In Oost-Groningen heeft een relatief groot aandeel van de beroepsbevolking een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt:

- inwoners met een uitkering in het kader van de Participatiewet;
- inwoners met WW uitkering;
- inwoners die nog niet zijn toegetreden tot de arbeidsmarkt maar dit wel zou willen (bijvoorbeeld vrouwen wier man kostwinner is of statushouders)
- jongeren die vroegtijdig schoolverlater zijn en
- inwoners die een uitzichtloze baan vervullen en die graag een beroepsopleiding zouden volgen.

Wat de arbeidsmarktdynamiek betreft neemt Oost-Groningen een bijzondere positie in.

Kenmerkend voor Oost-Groningen:

- Intergenerationele armoede en werkloosheid;
- Veel éénouder gezinnen
- Veel vroegtijdig schoolverlaters

Daarnaast neemt de vergrijzing in Oost-Groningen toe, en het aandeel oudere inwoners eveneens. Ook in Oost-Groningen is er daardoor een aanzienlijke vraag naar Verzorgenden en Helpenden in de ouderenzorg ontstaan.

Omdat het bevorderen van de brede welvaart/brede welzijn dé doelstelling van de Regio Deal Oost-Groningen is, is het fijn dat we met één project beide vraagstukken kunnen aanpakken.

We gaan inwoners die momenteel een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben opleiden tot verzorgende en helpende in de ouderenzorg.

In dit project werken we samen met een viertal organisaties in de VVT-sector, namelijk:

- Zorggroep Meander
- Zorggroep Oosterlengte
- Zorggroep Blanckenborg
- Zorggroep BCM

Zij zijn bereid een nader te bepalen aantal daartoe geselecteerde inwoners aan te nemen als leerling verzorgenden/helpende, en hen in vaste dienst te nemen na afronding van de opleiding Zorg en Welzijn niveau 2/3 (Helpende/Verzorgende). In de begroting voor dit project is rekening gehouden met een groepsgrootte van 10 leerlingen.

Omdat de groep leerlingen een relatief kwetsbare positie op de arbeidsmarkt heeft zal de Regio Deal de verantwoordelijkheid nemen voor meerkosten ten opzichte van een regulier BBL-traject. Het gaat dan om de volgende onderdelen:

- Voortraject om leerlingen kennis/vaardigheden bij te brengen en hen te laten wennen aan het leer- en arbeidsritme;
- Extra begeleiding gedurende het BBL-traject Zorg en Welzijn en
- Extra duur van het BBL-traject.

Hierbij benadrukken we, dat we met dit project o.a. aansluiten bij de projecten Overbrugbanen en Extra Hansen in de Zorg vanuit de Pijler Werk en Inkomen. Door projecten met elkaar te verbinden, werken we integraler en kunnen we elkaar versterken door inzet van de middelen uit de verschillende pijlers.

Wat willen we bereiken?

Ambitie

- Het structureel aan het werk helpen van inwoners uit één van de 6 deelnemende gemeenten die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben.
- Het verminderen van het tekort aan Verzorgenden en Helpenden in de ouderenzorg in Oost-Groningen.

Wat zouden we daarvoor gaan doen?

Doelen

- Afstemming Plan van Aanpak intern en met de zorginstellingen
- Afstemming van financiële voorwaarden (RD is verantwoordelijk voor het Voortraject, en extra begeleiding gedurende scholingstraject, Zorginstellingen voor de leerling salarissen, gemeenten betalen, indien van toepassing, de uitkering gedurende Voortraject, en eventueel aanvullingen gedurende BBL traject)
- Afstemming met de gemeenten (afdelingen Werk en Inkomen)

Stuurgroepbesluiten 2023

Datum

Besluit

8-6-2023

Bestuur:

- a. stemt in met de uitvoering van het project Zorgmedewerkers en Arbeidsmarkt;
- b. stemt in met het vrijmaken van een bedrag van € 120.821, - ten behoeve van de uitvoering van dit project, en
- c. geeft mandaat om deze vrijgemaakte gelden te beleggen bij de programmamanager van de Pijler Gezondheid.

Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€ 130.000,-	€ 9.590,-	€ 9.590,-	€ 120.410,-
Toelichting / aandachtspunten				
<p>- De overeenkomst ligt ter ondertekening bij de bestuurders van de zorginstellingen.</p> <p>Ten aanzien van de doelen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Doel gerealiseerd 2. Regio Deal is medefinancier van het BBL traject dat in september 2024 van start gaat. Er is in 2023 nog niets gerealiseerd, voorwaarden zijn wel afgestemd. 3. De werving en selectie wordt door Afeer gedaan, vanaf medio januari 2024. Iedereen die een uitkering van één van de gemeenten van het UWV ontvangt, krijgt een werkkrant waarin de vacature Verzorgende IG (incl. voortraject) is opgenomen. Geïnteresseerden kunnen hierop reageren. Nog geen realisatie in 2023, er zijn wel contacten met Werk en in Inkomen geweest de afgelopen twee jaar. 				

Gezonde voeding voor iedereen				
Actielijn:		We stimuleren en ondersteunen een gezonde leefstijl		
Nieuw project/doorlopend project:		2023-2025		
Wat valt er onder dit project?				
<p>In de gemeente Westerkwartier is een project geïnitieerd ten behoeve van inwoners die een beroep doen op de Voedselbank . Het project heeft de naam 'Samen koken in Westerkwartier' gekregen. Aan de inwoners die de voedselbank bezoeken wordt een receptenboek aangeboden. Het receptenboek bestaat met 68 recepten, samengesteld door een groep enthousiaste mensen afkomstig uit het Westerkwartier. Daarnaast worden er kookcursussen georganiseerd en wordt het receptenboek breed verkocht, en komen de opbrengsten ten goede van het initiatief 'Samen koken in het Westerkwartier'</p> <p>Met dit initiatief worden mensen bewust gemaakt van de mogelijkheden om gezond en goedkoop te koken en te eten. Naast het stimuleren van een gezonde leefstijl bevordert dit initiatief de sociale cohesie en het contact tussen mensen. Aan de kookcursussen kunnen allerlei activiteiten verbonden worden, bijvoorbeeld gericht op het bespreken van leefstijl gerelateerde problemen door armoede of schulden.</p> <p>In de zes Oost-Groningse gemeenten willen we een soortgelijk project starten, met een evenzeer integrale benadering. Met samen gezond koken en eten dragen we bij aan de ontmoeting tussen wijkbewoners. Die ontmoeting kan als vehicle dienen om met elkaar in gesprek te komen over de mogelijkheden op het gebied van leren, ontwikkelen en werken. Een koppeling met het project 'Van grond tot mond' van de Pijler leren behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kan een verbinding worden gemaakt met het bestaande preventieakkoord.</p>				
Wat willen we bereiken?				
Ambitie		<ol style="list-style-type: none"> 1. Het informele netwerk van inwoners wordt versterkt 2. Er worden goede voorbeelden ontwikkeld van activiteiten die lokaal aan slaan, die wellicht ook overdraagbaar zijn 3. Het samen koken en eten vormt een basis om ook andere onderwerpen te bespreken en aan te pakken 4. Er komt een infrastructuur die gebruik maakt van de ideeën in de samenleving, die ook een volgende keer weer gebruikt kan worden 		
Wat zouden we daarvoor gaan doen?				
Doelen		<ul style="list-style-type: none"> ● Het initiatief in Westerkwartier wordt nader bekeken en getoetst op bruikbaarheid in Oost-Groningen ● Het projectplan wordt voorgelegd aan AO en BO ● Het bestuurlijk overleg neemt een besluit welke project(en) worden uitgevoerd ● Voer voor nadere bespreking 		
Stuurgroepbesluiten 2023				
Datum		Besluit		
23-8-2023		De bezuinigingsopdracht van € 326.000,- wordt mede bekostigd vanuit het niet opstarten van het project "Gezonde Voeding voor iedereen".		
Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
	€	€ 9.590,-	€ 9.590,-	€
Toelichting / aandachtspunten				

6.4 PIJLER WONEN

Gebiedsgerichte aanpak	
Actielijn: We verbeteren dorpen en wijken gebiedsgericht en gericht op de toekomst	
Nieuw project/doorlopend project: Doorlopend project	
Wat valt er onder dit project?	
De gebiedsgerichte aanpak is een tactisch lange termijnplan, een methode om gericht te kunnen ingrijpen in de woningvoorraad en de leefbaarheid. Hiermee kan ook de particuliere woningvoorraad van een casus-gestuurde aanpak gebiedsgericht worden aangepakt. Wij investeren in deze gebiedsgerichte aanpak, waarbij intensief wordt samengewerkt met de regionale woningcorporaties. Op die manier worden de opgaven in de sociale en particuliere woningvoorraad integraal, regionaal en in samenwerking aangepakt. Binnen de gebiedsgerichte aanpak wordt niet alleen naar de woningvoorraad gekeken; maar wordt breder naar de opgave in de betreffende dorpen en wijken gekeken door ook in te zetten op verbetering van de woonomgeving, sociale programma's en gezondheid, zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening en gezonde leefstijl.	
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	<p>Voor in ieder geval zes wijken of buurten binnen Oost-Groningen wordt een koersdocument (met opgaven) en uitvoeringsplan (met projecten) uitgewerkt en uitgevoerd (of gestart met de uitvoering als het een lange termijnplan betreft). Wij verbeteren de woonomgeving, de kwaliteit van de woningvoorraad en de toekomstkracht van de wijken en buurten waar we werken.</p> <p>2023 wordt het jaar van de uitvoering in de gebiedsgerichte aanpakken. Voor 5 GGA's zijn/worden de uitvoeringsplan gereed /gemaakt. In deze wijken en dorpen gaan we aan de slag met de uitvoering. De woningvoorraad wordt aangepakt en er wordt gewerkt aan de gebiedsopgaven m.b.t. het verbeteren van de woonomgeving en het uitrollen van passende sociale programma's (uit de andere pijlers).</p>
Wat zouden we daarvoor gaan doen?	
Doelen/activiteiten	<p>De ambitie voor 2023 is dus de omslag van planvorming naar uitvoering. Het is daarnaast belangrijk om in de gebiedsgerichte aanpakken waar de uitvoering reeds loopt ook vooral te leren van de zaken waar we in de uitvoering tegenaan lopen.</p> <p>Concrete doelen in 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ● Iedere GGA heeft een uitvoeringsplan. (Pekela en Westerwolde 2024, rest uitvoeringsplan gereed) - ● De uitvoeringsplannen die klaar zijn worden tot uitvoering gebracht. - ● In 2023 worden 250 huizen geïsoleerd. (269) - ● We leveren 2 modelwoningen op (gasloos) (3) - ● We voeren bij 300 woningen een onderhoudsaanpak uit waarbij de straatgevel wordt verbeterd (138) - ● We werken aan projecten ter verbetering van de woonomgeving. - ● De (sociale) programma's uit de overige pijlers binnen de regiodeal of binnen andere beleidsthema's binnen de gemeente worden ingezet binnen de gebiedsgerichte aanpakken. Zo ontstaat een breed programma voor zowel de stenen als de mensen. <p>Voorbeelden van activiteiten die in de GGA's samenkomen zijn:</p>

- Inzet energie- en bespaarcoach om middels de klantreis tot plannen te komen voor particuliere woningverbetering en woonlastenverlaging
- Doorontwikkelen van de bespaarcoach tot een wooncoach die naast verduurzaming ook aanbod uitrolt voor onderhoud.
- Inzet verrijkte schooldag in GGA gebieden
- Inrichting gezonde en klimaat adaptieve openbare ruimte
- Inzet financieel instrumentarium voor woningeigenaren met een kleine portemonnee
- Ingrepen in de openbare ruimte.

GGA “Kans voor Schans”, Oldambt

De eerste projecten van de GGA Kans voor Schans zijn eind 2022 in uitvoering gegaan. Net na het vaststellen van het uitvoeringsplan werd duidelijk dat er een financieel tekort op wonen dreigde te ontstaan. Dit maakt dat een deel van de projecten nu niet of maar deels tot uitvoering zijn gekomen. Concreet voor Kans voor Schans staan de rotte kiezen aanpak en de onderhoudsaanpak nu op hold. De verwachting is dat die projecten met de toekenning van het Volkshuisvestingsfonds op een later moment alsnog uitgevoerd kunnen gaan worden. 135 huishoudens geholpen met isoleren woningen. 2 rotte kiezen aangepakt en lijst van 10 om later aan te pakken. Verbetering van woonomgeving door verbeteren voet- en fietspaden. Project realisatie van een “Thuiskamer” is afgerond, een ontmoetingsplek in de wijk.

GGA Maarsveld, Stadskanaal

In de GGA-Maarsveld hebben 104 eigenaren samen 205 verduurzamingsmaatregelen getroffen met behulp van de bespaarcoach. Op dit moment worden er geen nieuwe eigenaren benadert. Een eventuele vervolgaanpak volgt uit het besluit van de Stuurgroep RWLP. Van de 104 eigenaren hebben 25 eigenaren ook een onderhoudsmaatregel uitgevoerd. Het gaat hierbij om het plaatsen van kunststof kozijnen. Er zijn geen modelwoningen opgeleverd. Wel is er een start gemaakt met het aardgasvrij gereed maken van een uit te ponden woning.

Daarnaast is de activiteitenkalender vastgesteld. Deze is tot stand gekomen met inbreng vanuit de buurt. Er is een opruimdag gehouden op verschillende plaatsen in de wijk. Ook is het onderzoek naar de speeltuinen in de wijk gestart en een onderzoek naar de staat van de achterpaden met een bijbehorend plan van aanpak. Verder zijn er 5 (digitale) nieuwsbrieven verspreid in de wijk en maken we gebruik van een website en Facebookpagina. De in 2023 gestarte bewonersgroep heeft zich onder andere gebogen over de inhoud van een te houden enquête in 2024. Vanuit de buurt zijn er nog kleine bewonersinitiatieven geweest die vanuit de organisaties zijn ondersteund.

GGA “Noordwest op zijn best”, Veendam

In Veendam Noordwest zijn 30 van de 145 particuliere woningen in het projectgebied geïsoleerd. Naast de bestaande JBC aanpak in Veendam ligt de specifieke aanpak voor Veendam Noordwest in het kader van verduurzaming stil, omdat de subsidie op is. 32 woningen zijn aangepakt in het kader van onderhoud. Er zijn 3 modelwoningen opgeleverd. Verder omvat de aanpak in Veendam Noordwest renovatie en verduurzaming van huurwoningen van Acantus. Hiervan is de eerste fase gestart. Daarnaast hoort bij de aanpak de verbetering van de openbare ruimte en van de sociale cohesie in de wijk. Dit gebeurt o.a. door verschillende projecten samen te brengen in het programma. Voorbeelden hiervan in 2023 en 2024 zijn de verrijkte schooldag, schoon heel en veilig en het project wijkbedrijf.

	<p><u>GGA Pekela</u> In 2023 zijn de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van het uitvoeringsplan. Er is een stedenbouwkundig bureau aangetrokken die begin 2024 is gestart. Verwachting is dat Q3 2024 het uitvoeringsplan wordt opgeleverd. In 2024 vind hier de verdere planvorming en participatie op plaats. Er wordt gekeken of er wel in 2024 al kan worden gestart met ingrepen in de openbare ruimte.</p> <p><u>GGA Westerwolde</u> In 2023 leverde de analysefase het Start- en visiedocument op. Vervolgens zijn de voorliggende opgaven verhelderd en geprioriteerd en is de GGA organisatorisch gekaderd. Dit leverde het Koersdocument op. Op basis daarvan zijn in 3 projectgroepen projectvoorstellen voorbereid en uitgewerkt. Dit leverde een concept-Uitvoeringsplan op. Over een tweetal projecten ontstond in december inhoudelijke discussie. Die discussie is in het voorjaar 2024 beëindigd. Het concept-UVP wordt nu afgerond om voor te leggen aan stuurgroep GGA (Acantus, dorpsraad, gemeente) en wordt vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan college B&W.</p> <p><u>GGA Midden Groningen</u> Het uitvoeringsplan is vastgesteld en de uitvoering is gestart. Maatregelen zijn vooral gericht op duurzaamheid. De bespaarcoach voert gesprekken met woningeigenaren. De gesprekken moeten worden opgevolgd door energiemaatregelen.</p> <p>Voorbeelden van activiteiten die in de GGA's samenkomen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inzet energie- en bespaarcoach om middels de klantreis tot plannen te komen voor particuliere woningverbetering en woonlastenverlaging - Doorontwikkelen van de bespaarcoach tot een wooncoach die naast verduurzaming ook aanbod uitrolt voor onderhoud. - Inzet verrijkte schooldag in GGA gebieden - Inrichting gezonde en klimaat adaptieve openbare ruimte - Inzet financieel instrumentarium voor woningeigenaren met een kleine portemonnee
--	--

Stuurgroepbesluiten 2023

Datum	Besluit
1 december 2023	<ul style="list-style-type: none"> • De budgetopgave van € 1.867.000 gelijkwaardig te verdelen over alle gemeenten (€311.167,- per gemeente); • De opdracht te geven aan het Programmabureau en de projectgroep Wonen om begin 2024 met een gedetailleerde uitwerking te komen van de GGA-budgetten per gemeente.

Kosten

Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025

Toelichting / aandachtspunten

--

Klantreis Woonlastenverlaging	
Actielijn: We stimuleren en ondersteunen particuliere huiseigenaren bij de energietransitie	
Nieuw project/doorlopend project: Doorlopend	
Wat valt er onder dit project?	
Er is bij veel woningeigenaren in Oost-Groningen een gebrek aan investeringsvermogen. Daardoor gaat het energetisch verbeteren van de woningvoorraad hier moeilijker dan in andere delen van Nederland. Door een aanpak die specifiek is gericht op rendabel investeren voor particulieren en door de koppeling te leggen tussen de opgave op de particuliere markt en de verduurzaming door de woningcorporaties, worden woningeigenaren gestimuleerd om zelf in de kwaliteit en duurzaamheid van hun woning te investeren. Naast de positieve milieueffecten van investeren in een duurzame woningvoorraad is ook het verlagen van de woonquote voor inwoners van Oost-Groningen een belangrijke doelstelling bij de energietransitie.	
Wat willen we bereiken?	
Ambitie	<p>Alle particuliere huiseigenaren in Oost-Groningen krijgen het instrumentarium dat zij nodig hebben bij het verduurzamen van hun woning.</p> <p>De uitvoeringsorganisatie van Jouwbespaarcoach.com staat en de instrumenten worden volop ingezet. Het komende jaar 2023 staat, net als 2022, in het teken van het verder gebruiken van ons klantreismodel en het verduurzamen van huizen. Daar komt de ambitie bij dat wij gemeenten ondersteunen om de verschillende programma's die beschikbaar komen voor de verduurzaming van woningen op een effectieve manier in onze regio te laten landen. Denk hierbij aan het benutten van de SPUK energiearmoede en het Nationaal Isolatieprogramma.</p>
Wat zouden we daarvoor gaan doen?	
Doelen/activiteiten	<p>De concrete doelen vanuit de regiodeal voor Jouwbespaarcoach.com zijn gerelateerd aan de stappen in ons klantreismodel. Per stap zijn ambities voor 2023 geformuleerd.</p> <p>● Bewust: In deze fase maken wij woningeigenaren bewust van hun energiegebruik en hoe en hoeveel ze hierop kunnen besparen Doelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deelname Zosimpelalswat campagne Behaald - 1 nieuwsbrief/kwartaal Behaald - 1 ambassadeursverhaal/kwartaal Behaald - 1 stuk in de media/kwartaal Behaald - 1 wekelijkse uiting op social media Behaald - 1 naamsbekendheidsactie per kwartaal gericht op bestuurders/initiatieven Behaald - Deelname van 80 gezinnen aan programma Junior Energiecoach Deelname van 57 gezinnen <p>● Interesse: Deze fase heeft tot doel woningeigenaren te interesseren voor verduurzaming door hen de eerste besparingen te laten realiseren (deze inzet wordt ook betaald uit extra middelen vanuit gemeenten) Doelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitgifte 5000 tasje Behaald 2618 (ook betaald uit RRE(W) middelen) - 800 energiecoachgesprekken Behaald 792 - 100 afnames dienst warmtebeeld Behaald 75 - Organisatie 10 warmtesafari's Behaald 2 - Organisatie samenwerking lokaal initiatief 5 keer Behaald - Inrichting energiespreekuur 5 keer Behaald 17 - Succesvolle inrichting Klusbus en Dienst Waterzijdig Inregelen Behaald

● **Actieplan:** Deze fase heeft tot doel de woningeigenaar een verduurzamingsplan voor de eigen woning te geven

Doelen:

- 384 Quick Scans **Behaald 286**
- Verdiepen aanpak door uitbreiding kennis en koppeling financieel adviseur **Behaald**

● **Budget:** In deze fase helpen wij inwoners tot een passend financieel plan te komen om hun verduurzamingswensen te financieren

Doelen:

- Maken heldere definitie energiearmoede; **Niet behaald**
- Inzet van 6 bespaarcoaches voor 0,44 Fte pp. Dit betekent 1 bespaarcoach per gemeente voor 2 dagen per week. **Behaald**
- Bij 300 woningen een uitvoering met gemiddeld 2 grote maatregelen per woning **Behaald 333**
- Succesvolle aanvraag voor uitbreiding bespaarcoachaankpak bij NIP **Aanvraag gedaan voor alle gemeenten en gehonoreerd**

● **Uitvoering:** In deze fase ontwikkelt JBC instrumenten om drempels voor huiseigenaren in de uitvoering weg te nemen

Doelen:

- Organisatie 2 inkoopacties per gemeente **Behaald voor Veendam, Midden-Groningen, Stadskanaal, Oldambt en Pekela**
- Samenwerking met minimaal 4 partijen via Open House model **Niet behaald**

● **Meer willen:** In deze fase ondersteunen en verleiden wij huiseigenaren tot het nemen van extra verduurzamingsstappen

Doelen:

- Inzet projectleider Ontwikkeling en Onderzoek 1 dag per week **Behaald**

● Buiten de Regiodeal:

- In samenwerking met de gemeenten uitvoering geven aan de uitrol van SPUK middelen (verschillend per gemeente, afhankelijk van de behoefte van de gemeenten). **Behaald**
- Samenwerking met de gemeenten op Nationaal Isolatieprogramma. **Behaald voor 6 gemeenten**
- Extra acties op het aanbieden van zonnepanelen **Niet behaald**

		<p>Terugblik 2023</p> <p>2023 stond in het teken van verdere professionalisering van JBC, opvoeren van de productie en het verstevigen van JBC als expert van de verduurzaming van particuliere woningen. Wat deze doelen betreft sluit JBC een succesvol jaar af. De Klusbus (697 bezoeken) en de cv-dokter (192 bezoeken) zijn succesvol gelanceerd. De aantallen uitgevoerde diensten zijn fors toegenomen (vooral bespaarcoachtrajecten). Niet alle plannen zijn uitgevoerd. De oorzaak hiervan ligt deels in de veranderde financiële positie van JBC. Gedurende het jaar is, iom gemeenten, besloten om de weggeefactie zonnepanelen niet te doen om geen tekort op te lopen in 2023. Dit heeft ertoe geleid dat JBC geen tekort over 2023 heeft. Sommige projecten waren minder succesvol (warmtesafaris, Junior Energiecoach). In 2024 zijn we gestopt met Junior Energiecoach en het weggeven van tasjes met energiebesparende middelen. De warmtesafariss worden op dit moment ook niet ingezet. JBC wordt landelijk gezien als de expert op het gebied van de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Diverse organisaties zijn in het gebied wezen kijken naar de aanpak (NPLW, VNG, min van BZ) en JBC is uitgenodigd als expert in een kennissessie in de 2^e kamer. Ook is een motie aangenomen waarin wordt aangegeven dat de afhandeling van de aardbevingsschade zich moet vormen naar de JBC-aanpak. Medewerkers van JBC zijn gevraagd om deel te nemen in kennisclubs die vormgeven aan de uitvoering van Maatregel 29 Nij Begun. 2023, maar vooral 2024 staat in het teken van de toekomst van JBC.</p>		
Stuurgroepbesluiten 2023				
Datum		Besluit		
1 december 2023		<ul style="list-style-type: none"> In totaal € 305.000,- (€ 50.833,- per gemeente) beschikbaar te stellen voor de JBC-aanpak voor het 1^e half jaar van 2024 waarvan de dekking beschikbaar is bij de afzonderlijke gemeenten. Het programmabureau, de projectgroep Wonen en Duurzaamheid de opdracht te geven gezamenlijk te kijken naar het vervolg van de JBC-aanpak en uitsluitel te geven over het wel of niet voortzetten JBC en zo ja, op welke wijze en zo nee, hoe JBC af te ronden. 		
Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
Toelichting / aandachtspunten				

Vitale kernen				
Actielijn: We investeren in aantrekkelijke dorps- en stadscentra				
Nieuw project/doorlopend project: Doorlopend				
Wat valt er onder dit project?				
<p>Centra in Oost-Groningen staan onder druk. Dat is geen specifiek Oost-Gronings probleem. Toch vraagt het aantrekkelijk houden van de centra in Oost-Groningen extra aandacht. Door het gebrek aan alternatieve invulmogelijkheden is het moeilijk om een businesscase voor het aantrekkelijk houden van de centra sluitend te krijgen. Met de Regio Deal willen wij gemeenten de kans geven om projecten voor het aantrekkelijk houden van de centra mogelijk te maken die zonder deal niet haalbaar zijn.</p> <p>Voor 4 van de 6 gemeenten zijn aanvragen ingediend en goedgekeurd. Dit is conform planning. De laatste 2 gemeenten, Pekela en Midden Groningen, hadden de aanvragen in voorbereiding in 2023. Besluitvorming hierover is begin 2024 geweest.</p>				
Wat willen we bereiken?				
Ambitie		<p>In 2023 zijn met gerichte investeringen, toegespitst op de specifieke situatie per kern, de centra aantrekkelijker en toekomstbestendig gemaakt. De leegstand in de kernwinkelgebieden is niet verder toegenomen en inwoners waarderen hun woon- en leefomgeving beter.</p> <p>Het programmabureau RWLP kan gemeenten ondersteunen bij het indienen van een aanvraag.</p>		
Wat zouden we daarvoor gaan doen?				
Doelen		<ul style="list-style-type: none"> ● Doel voor 2023 is dat de laatste 2 vitale kernen aanvragen worden afgerond en dat de middelen van deze actielijn zijn uitgegeven. ● In de loop van 2023 en ook daarna wordt bekeken welk vervolg nodig/mogelijk is voor de vitale kernen regeling. Hierbij is aansluiting bij de kernen aanpak van de Strategische Toekomstagenda Agenda Groningen (STAG) belangrijk. Dit wordt opgepakt door de gemeente in regiocentra/Nij begun 		
Stuurgroepbesluiten 2023				
Datum		Besluit		
Kosten				
Projectbegroting	Budget t/m 2025	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restbudget 2024/2025
Toelichting / aandachtspunten				