TIJDLIJN PROJECT DIGITALISERING MKB 2022

JAN
- Voorbereiding menukaart innovatiehubs

FEB
- Menukaart innovatiehubs opstellen

MRT
- Menukaart innovatiehubs opstellen

APR
- Monitor, onderzoek en quickscan

MEI
- Innovatiehubs aanwezig bij bestaande mkb netwerken

JUN
- Matchmaking mkb opdrachten innovatiehubs

JUL
- Zomervakantie

AUG
- Zomervakantie

SEPT
- Innovatiehubs aansluiten bij lokale mkb netwerken.
  Start uitvoering opdrachten studenten Noorderpoort, RUG en Hanzehogeschool Digital Society Hub

OKT
- Innovatiehubs aansluiten bij lokale mkb netwerken

NOV
- Evaluatie project digitalisering mkb met partners Regio Deal en andere strategische partners

DEC
- Presentatie project digitalisering mkb project
  Bijeenkomst project digitalisering mkb voor strategische stakeholders.
  Uitkomsten quickscan en onderzoek.

REGIO DEAL
OOST-GRONINGEN

Versie mei 2022